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FÖRORD
Detta arbete ingår i forskningsuppgiften Bestämning av inredd
miljö.
Under en följd av år, med de största insatserna under 1960-talet, 
genomfördes ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete av­
seende redovisningstekni k och projekteringsmetodik i byggnads­
verksamhet, i huvudsak de s k Bokstavsgrupperna. 
Forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö utgör en fortsatt 
utbyggnad och delvis omprövning av detta arbete med inriktning 
på tidigare inte tillräckligt ingående behandlade områden och 
med hänsyn till samhälls- och marknadsutvecklingen. Intresset 
ägnas projekteringens tidiga skeden, produktbestämningen, med 
inledning i utredningar och program för den inredda miljön, före­
trädesvis kontorsmiljö och institutionell miljö, i den väsentliga 
kopplingen mellan verksamhet, utrustning, inredning och byggnad. 
Det sker i samband med såväl nybyggnad som ombyggnad, upprustning 
och mera begränsade förändringsåtgärder i en verksamhet under en 
byggnads livslängd.
Utvecklingen av arbetsmetoder och hjälpmedel inriktas på att 
underlätta brukarsamverkan. Redovisade arbetsresultat vänder sig 
till och och tillrättaläggs i olika delar för olika kategorier 
av medverkande i projekterings- och byggnadsverksamhet jämte an­
knytande forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Arbetsresultaten av forskningsuppgiften Bestämning av inredd 
miljö redovisas i fyra delar:
Del 1 Studier, redovisar det grundläggande arbetet med invente­
ring av förhållandena i praktisk verksamhet och de erfarenheter 
detta har gett som underlag för fortsatt utveckling,
Del 2 Översikt, redovisar arbetets och arbetsområdets bakgrund, 
förutsättningar och syften, omfattning och avsnitt, begrepp och 
avgränsningar, metodansatser och angreppssätt i en teoretisk 
form,
Del 3 Nybyggnad, ombyggnad, redovisar sådana arbetsresultat och 
erfarenheter som kunnat utvecklas till och tillrättaläggas som 
metodunderlag och hjälpmedel för utrednings-, program- och pro­
jekteringsarbete med utgångspunkt från arkitektens förutsätt- 
ninga r,
Del 4 Förändringsåtgärder, redovisar inventering av förhållan­
den i praktisk verksamhet och arbetsresultat i form av metod­
underlag och hjälpmedel med utgångspunkt från brukarnas arbets­
förutsättningar i löpande verksamhet.
Forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö initierades redan 
i början av 1970-talet. Arbete i full utsträckning påbörjades 
hösten 1975 och beräknas vara avslutat hösten 1979. Det bedrivs 
med medel från Statens råd för byggnadsforskning inom Avdelningen 
för projekteringsmetodik, Tekniska Högskolan.
I arbetet med föreliggande Del 4 Förändringsåtgärder, har följan­
de medverkat:
Göran Eliasson, forskare och projektledare fram till oktober 1977. 
Lasse Karlsson, forskare och projektledare från oktober 1977.
Lena Gustavson-Si 11én, forskare.
Birger Boman, Maria Håkansson, Lars Ljunglöf, Odd Werner, Olle 
Wåhlström och Hans Åkerblad ingår i arbetets ledningsgrupp och 
har kontinuerligt följt uppläggning och genomförande, bidragit 
med material och tillsammans med forskarna medverkat i framställ­
ning och utvärdering av arbetsresultaten.
Ulla Gällstedt, sekreterare, har utfört skrivarbetet.
Under arbetets gång har dess inriktning och uppläggning och be­
handlingen i olika avsnitt varit föremål för genomgång vid semi­
narier inom avdelningen för projekteringsmetodik, vid samman­
träffanden inom Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund (SIR) 
och på andra håll. Arbetet har också varit föremål för genomgång 
och diskussioner med ett flertal personer. Till alla som har bi­
dragit med underlag, synpunkter och erfarenheter uttrycks tack­
samhet.
De FoU-resultat som redovisas i denna Del b Förändringsåtgärder 
i rapportserien eftersträvar en skildring av "hur det är" och 
"hur det borde vara". Konstaterade, faktiska omständigheter utgör 
förutsättningar för önskvärt deltagande av de anställda i föränd- 
ringsa rbete.
Resultaten riktas därför till människor ute i arbetslivet som en 
introduktion i organisation och hantering av arbete med föränd­
ringar. Såväl informella grupper av anställda som fackligt an­
knutna arbetsgrupper eller skyddskommittéer torde kunna finna an­
vändning för materialet. Beställare och projektorer behöver i in­
ledande skeden av projekt metoder för att engagera de anställda i 
ett meningsfullt samarbete, och rapportens syfte innefattar också 
sådana situationer. Även i kursverksamhet och annan utbildning 
kan ett intresse förväntas.
Rapportseriens Del 3 Nybyggnad, ombyggnad behandlar redovisnings­
former och arbetsmetoder i projektering av inredd miljö, med ton­
vikt på arbetet i tidiga skeden. Brukarnas möjligheter till sam­
arbete med beställare och projektorer uppmärksammas särskilt.
Del 3 kompletterar framställningen i föreliggande Del b.
Vi förutser en bearbetning av materialet till en för praktisk 
tillämpning väl anpassad form, efter komplettering med erfaren­
heter som kommer fram vid en remissbehandling hos berörda parter.
INLEDNING
Bestämning av inredd miljö
Forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö behandlar redo­
visningsformer och arbetsmetoder i byggnadsverksamhet.
Samhälls- och marknadsutvecklingen har under de senaste åren 
medfört väsentligt förändrade förutsättningar för projekterande 
och byggande verksamhet.
Arbetsmiljöfrågorna har kommit i förgrunden genom ny lagstift­
ning: arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen, med serier av 
arbetsmarknadsavtal. Dessa ställer krav såväl på byggda miljöer 
som på formerna för genomförande av projektering och byggande. 
Svårigheter att möta de nya kraven i löpande praktisk verksam­
het har kunnat konstateras.
Intresset för att vårda och uppehålla god miljö och på lämpligt 
sätt möta de olika behoven av förändringar som uppstår under en 
byggnads livslängd har ökat även av andra orsaker. Förvaltnings­
kostnader och energibesparing ställer bl a skärpta krav på drift 
och underhåll av byggnader.
Det förekommer idag ett generellt metodunderlag för hur god pro­
jektering skall bedrivas och vad den skall ge för resultat. Bok- 
stavsgruppernas Redovisning av byggnadsprojekt, 1972, intar här 
en dominerande ställning. Ett sådant material behöver återkom­
mande omprövas, anpassas och kompletteras. Omorientering kan 
också bli aktuell i olika delar. Det fortsatta forsknings- och 
utvecklingsarbetet behöver därvid inriktas på att möta nya krav 
som samhälls- och marknadsutvecklingen ställer och på att till­
varata möjligheter till förbättring som ökad kunskap och för­
bättrade hjälpmedel ger.
Det har i här aktuellt sammanhang ansetts angeläget att göra en 
sådan omprövning, komplettering osv med utgångspunkt från in­
redd miljö och med inriktning på de tidiga utrednings-, program- 
och projekteringsskedena (produktbestämningen). Dessa avsnitt 
har tidigare endast ägnats begränsat intresse.
Forskningsuppgiftens huvudsyfte är att förbättra möjligheterna 
till förståelse mellan alla dem som samverkar i planerande och 
byggande verksamhet.
Hål för samverkan, medinf1ytande och demokratiskt beslutsfattan­
de är bättre anpassning av den byggda miljön till brukarnas be­
hov, krav och önskemål.
Mål för arbetet i samverkan utgör de medverkandes tillfredsstäl­
lelse av meningsfulla insatser.
Produktbestämningen ställer krav på redovisningsformer och ar­
betsmetoder som från början gör det möjligt att förmedla infor­
mation mellan alla kategorier av medverkande och som till slut 
kan säkra förväntade resultat.
Sambandet med övriga skeden i byggnaders tillkomst och fortlevnad 
måste beaktas. Produktbestämningen ger underlag för projektering 
av bygghandlingar och för produktion (produktframstä11ning). 
Underlag behövs också för brukande, förvaltning, drift och under­
håll (produktanvändning). Erfarenheter härifrån ger i sin tur 
underlag för produktbestämning i samband med behovet av nya för- 
ändringsåtgärder.
Inredd miljö står för helheten verksamhet, utrustning, inredning, 
byggnad.
Forskningsuppgiften ägnar intresse åt arbetsmiljö av varierande 
slag. Studier görs i första hand av kontorsmi1jöer och olika in­
stitutionella miljöer.
Brukarsamverkan behöver medel som gör det möjligt för brukarna 
att lämna rätt form av information och göra rätta bedömningar i 
olika sammanhang. Former behöver utvecklas för att nå och sam­
verka med den enskilde brukaren.
Intresse ägnas brukarna ut tre synvinklar, med varierande inrikt- 
ni ngar:
- identifierade brukare som verkar inom ramen för arbetsmarknads- 
avtal och är delaktiga i beslut,
- brukare som man behöver komma i kontakt med och samverka med
på grund av deras kunskaper och erfarenheter om de verksamheter 
som det planeras och byggs för,
- brukare i övrigt som på sikt skall ha sin verksamhet förlagd 
till den miljö som planeras och byggs.
Förändringsåtgärder som kan vara aktuella under en byggnads livs­
längd är omdisponeringar, omflyttningar, upprustningar och om­
byggnader. De fordrar alla någon form av uppklarade förutsätt­
ningar i en produktbestämning.
Väsentlig är också samordningen av enskilda förändringsprocesser 
med ett fungerande levnadsförlopp för en byggnad, vilket totalt 
omfattar nybyggnad, brukande, förvaltning och återkommande för­
änd r i ngsprocèsser.
För en mera uttömmande behandling av bakgrund, förutsättningar 
och genomförande hänvisas till framställningen i Del 2 Översikt.
Föränd ringsåtgä rde r
Bestämning av inredd miljö, Del A Förändringsåtgärder utgör 
forskningsuppgiftens resultatredovisning i en avslutande etapp.
Den samlade bilden av forskningsuppgiftens arbetsför 1 opp och 
resultatredovisning är följande:
I en första etapp av arbetet har ingått studier av pågående och 
genomförda projekt. Det har behövts för att få erfarenheter om 
rådande förhållanden på marknaden för att närmare utröna behovet 
av forsknings- och utvecklingsinsatser och inriktningen av så­
dana och för att få underlag från praktisk verksamhet att arbeta 
vidare med. Redovisningen härav ingår i Del 1 Studier.
Parallellt med projektstudierna har i forskningsarbetet samlats 
och systematiserats kunskap om samhälls- och marknadsförutsätt­
ningar och teoretiskt underlag i samband med de medverkande, 
föremålen (projekten, inredd miljö), medlen och genomförandet av 
projekt. Det har behövts för att klargöra mål och inriktning för 
arbetet fortsättningsvis och eftersträvade resultat. Redovisning 
härav ingår i Del 2 Översikt.
De samlade erfarenheterna från teori och praktik har i följande 
etapper gett underlag för utveckling av redovisningsformer och 
arbetsmetoder för bestämning av inredd miljö. Det sker i form av 
modeller, varmed här avses konstruerade tänkbara och alltmera 
verklighetsanpassade förutsättningar och lösningar som har ren-
odlats för bestämda typsituationer. Redovisning härav ingår i 
Del 3 Nybyggnad, ombyggnad och i denna Del k Förändringsåtgärder.
Redovisningen i Del h omfattar studier och underlag för praktisk 
tillämpning i samband med förändringsåtgärder. Med förändrings- 
åtgärder avses sådana förändringar av begränsad omfattning i en 
verksamhet som man i allmänhet inte anlitar arkitekt eller annan 
experthjälp för.
Studierna har inriktats på att undersöka vilka behov av föränd­
ringar som uppstår i olika verksamheter i det vardagliga arbets­
livet, vilka typer av förändringar som är aktuella och vilka möj­
ligheter och hinder som finns för att genomföra förändringar. 
Uppläggningen av studierna är ett försök att finna redovisnings­
former och arbetsmetoder som kan användas av brukarna även fort­
sättningsvis. Tonvikten ligger på allsidig medverkan och på till­
fredsställande dokumentation för kommunikation och vidareföring 
av erfarenheter mm.
Underlag för praktisk tillämpning avser i övrigt brukarnas möj­
ligheter att orientera sig om arbetsförhållanden, både organisa­
toriskt (arbetsfördelning, fackliga villkor mm) och i konkreta 
miljöfrågor (beskaffenhet hos lokaler, inredning och utrustning, 
rutiner för förvaltning, drift och underhåll, nyanskaffning mm). 
Härvid eftersträvas bättre förutsättningar för brukarna att för­
bereda sig inför olika slag av förändringar genom lämpliga meto­
der för samverkan och dokumentation och genom kunskap om var upp­
gifter om rådande förhållanden kan sökas.
Brukarna behöver kunskap i metodfrågor och i sakfrågor för att 
medverka i genomförande av förändringsåtgärder. 
i metodfrågor behöver brukarna lära sig hur förändringar utreds, 
planeras, beslutas och genomförs. Dessutom behöver de själva fin­
na metoder för att kunna delta i sådant arbete.
I sakfrågor (byggnad, inredning och utrustning osv) behöver 
brukarna veta var olika slags underlag och sakkunskap finns. 
Dessutom behöver de själva en viss grundkunskap för att kunna 
delta i formulering av programkrav, och senare vid kontroll av 
att dessa är tillgodosedda. För sin fortsatta verksamhet efter 
genomförda förändringar behöver brukarna en fortlöpande överblick 
över sina arbetsförhållanden, t ex med hjälp av en "bruksanvis­
ning" som ständigt hålls aktuell.
Framställningen i det följande
Framställningen i det följande i detta arbete framgår av inne­
hål 1sförteckningen.
1 fem huvudavsnitt behandlas förändringsåtgärder jämte arbets­
förlopp och arbetsmetoder, redovisningsformer och redovisnings- 
teknik i samband med förändringsåtgärder.
Olika typer av förändringar och deras villkor behandlas princi­
piellt. Förutsättningarna för aktuella förändringar och för kom­
mande, ännu inte förutsedda förändringar klarläggs.
Arbetsförloppet i samband med förändringsåtgärder och förberedelse 
inför kommande förändringar beskrivs steg för steg.
Det börjar med att initiativ tas i något sammanhang och att man 
förbereder förändringar. Förutsättningarna behöver klargöras i 
program inför en aktuell förändring. Dess genomförande ställer 
särskilda krav på redovisningsformer och arbetsmetoder.
Slutligen återgår förloppet till ny förberedelse.
Lämpliga a rbetsrnetode r utvecklas, för förberedelse och genomförande 
av förändringsåtgärder. Det gäller först att klarlägga förutsätt­
ningarna för funktioner och ansvar inom en organisation. Väsentlig 
betydelse tillmäts samarbetsfrågorna. Studiecirklar för kunskaps- 
insamling och förberedelse liksom arbetsgrupper för genomförande 
behandlas särskilt.
Redovisningsformerna för förberedelse och för genomförande av föi 
ändringar måste tillgodose olika ändamål. Samtidigt bör de hänga 
ihop i en systematisk uppläggning. Redovisningsformerna utvecklas 
med utgångspunkt från rådande förhållanden, förslag till föränd­
ringar respektive genomförande av förändringar.
Redovisningstekni ken, eller framställningssätten, varierar i olika 
handlingar med hänsyn till deras typ och ändamål. Handlingar ut­
arbetas för att dokumentera rådande förhållanden, för att åskåd­
liggöra hur en tänkt förändring skall se ut och för att ge undei 
lag för genomförande av en förändring. Man använder skisser och 
ritningar, perspektiv och modeller, beskrivningar och förteck­
ningar i olika redovisningsavsnitt. Dessutom utformas och redovi­
sas arbetsplaner och protokoll samt kalkyler och offerter.
De studier av förändringsåtgärder i. praktiska sammanhang som har 
genomförts redovisas i bilaga A. Den ena studien genomfördes som 
en enkel "studiecirkel" på forskargruppens initiativ. Den andra 
studien redovisar det inledande arbetet i en formellt tillsatt 
arbetsgrupp som senare kommer att samarbeta med en projektgrupp 
vid genomförandet av de förändringar som planeras. Forskargruppens 
insatser, med synpunkter på den fysiska arbetsmiljön och på meto­
diken i arbetet med denna, har varit den ena delen i ett erfaren­
hetsutbyte. Brukarnas kunskap om de egna arbetsförhållandena har 
utgjort den andra delen.
De följande bilagorna innehåller kompletterande underlag till 
behandlingen av arbetsmetoder, redovisningsformer och redovis- 
ningsteknik. Exempel visas. Därutöver hänvisas till material som 
har utarbetats i andra sammanhang och som är tillämpbart även i 
dessa sammanhang. Delar av materialet refereras och kommenteras.
Det samlade materialet är avsett som underlag för praktisk t i 11 - 
lämpning. Med dess hjälp avses brukarna kunna samla in och sor­
tera upp förutsättningar och villkor för olika slag av förändring­
ar. Metoder för samarbete och dokumentation inriktas på att under­
lätta en öppen dialog och ett fungerande utbyte av information. 
Likaså skall metoderna hjälpa brukarna att bygga upp kunskaper 
och erfarenheter om arbetsmiljön som förberedelse inför föränd- 
ri ngsåtgärder.
Denna Del A Förändringsåtgärder är avsedd att fungera fristående 
från övriga tre delar i rapportserien Bestämning av inredd miljö. 
Del 1 Studier och Del 2 Översikt innehåller bakgrundsmaterial och 
kan bidra till vidgade synsätt i utvecklade sammanhang.
Del 3 Nybyggnad, ombyggnad är inriktad på redovisnings- och metod­
frågor vid projektering av inredd miljö i samband med nybyggnad 
och ombyggnad i större sammanhang, med tonvikt på tidiga skeden.
1 FÖRÄNDRINGSÅTGÄRDER
1,1 Slag av förändringar
Var och en inom en verksamhet bör få vara med och påverka sin egen 
arbetsmiljö. Man har en kunskap om sin egen arbetsplats och ofta 
också uppfattningar om var man kan göra förbättringar.
I de flesta arbetsmiljöer gör man många återkommande förändringar 
som anses så enkla att man normalt inte anlitar en arkitekt eller 
andra fackmän. Man måste ändå genomföra dem på ett sätt som är en 
förenklad form av projektering. Att projektera är att stegvis ar­
beta fram ett förslag, att förbereda en förändringsåtgärd.
En förändring kan vara inköp och installation av ny utrustning, 
ommöblering, ändrad användning av lokaler, omflyttning. Det kan 
vara förändringar för en ny arbetsrutin eller omorganisation som 
påverkar arbetet. Förändringar av detta slag för i allmänhet med 
sig mer eller mindre omfattande följdändringar som man måste klara 
av.
Man kan också behöva göra förändringar i samband med underhåll, 
reparation, förbättring eller komplettering av byggnad, inredning 
eller utrustning.
Som exempel tar vi en till synes enkel förändringsåtgärd. Man 
skall installera en ny utrustningsenhet i en 1aboratori el oka 1. Den 
skall stå på ett visst sätt i förhållande till den utrustning som 
redan finns i lokalen. Detta påverkar i sin tur de befintliga ut­
rustni ngsenheternas lägen och inbördes förhållanden.
En ny apparat behöver elanslutning eller speciell ventilation och 
belysning. Kraven på ventilation påverkar lokalen i övrigt. Om man 
flyttar om befintliga utrustningsenheter kanske belysningen i lo­
kalen måste ändras.
Den nya utrustningsenheten behöver ett stadigt underlag, en sär­
skilt tålig bordsyta, osv.
Det är en serie frågor som radas upp och som alla måste besvaras 
för att arbetsmiljön skall bli ändamålsenlig.
Användnings- och skötselanvisningar för ny utrustning måste sedan 
samordnas med dem som redan finns.
De ändringar som behövs för att passa in ny utrustning antecknas 
så att man sedan kan finna när, hur och varför något ändrades.
Denna rapport tar fasta på sådana sammanhang där ett begränsat an­
tal personer har anledning att tillsammans ta itu med frågor som 
rör deras gemensamma arbetsförhållanden. Det kan gälla en viss lo­
kal där flera arbetar, en avdelning inom ett företag eller kanske 
hela företaget. Ju fler personer eller avdelningar som blir in­
blandade, desto större blir kraven på samordning.;
1.2 Aktuella förändringar
Förändringar behöver ofta göras ganska snart efter det att en 
byggnad har tagits i bruk efter en ny- eller ombyggnad. Behov av 
förändringar fortsätter att uppstå så länge en verksamhet pågår. 
Ny personal, förändrad organisation eller arbets i nr iktning föran­
leder ofta förändringar. Ändrad ekonomi, lagstiftning etc eller 
helt enkelt förslitning är ytterligare exempel.
Vid varje förändring utgår man från yad man vet om verksamheten 
och arbetsmiljön. Vilka förändringar behövs? Vilka har krävt el­
ler önskat dem? Varför? Hur skall förändringar genomföras?
Som det är idag får de som berörs av en förändring ofta otill­
räcklig information. Det är också svårt att få tid för samarbete 
utan att inkräkta på arbetet i övrigt. Men man behöver ta till­
vara de anställdas kunskaper om den egna arbetsplatsen för att 
de förändringar som genomförs skall bli ändamålsenliga. Det är 
också viktigt att alla känner till förutsättningarna för föränd­
ringar i arbetsmiljön. Information behövs om deras konsekvenser 
för arbetsfunktioner, trivsel och samhörighet. Information be­
hövs även om vilket sortiment av produkter som finns att välja 
pa. Produktinformation till projektorer skiljer sig avsevärt 
från den som nar allmänheten. Projektorerna har ett ansvar för 
information till brukarna om tänkbara alternativ. Exempel på 
produktinformation visas i bilaga D17.
Bade anställda och ledning saknar ofta en samlad bild av hur 
byggnad, inredning och utrustning ser ut för dagen. På samma 
sätt är det med kunskap om hur förändringar bör planeras och ge­
nomföras.
Därför behövs i sadana situationer ett mer eller mindre omfattan­
de förarbete för att inventera den befintliga arbetsmiljön, ut­
reda behov och önskemål, formulera programkrav och planera genom- 
fö randet.
Exempel på sådant förarbete beskrivs i avsnitt 2.1.
1.3 Kommande förändringar
Man förbereder kommande förändringar genom att hålla reda på hur 
arbetsmiljön är beskaffad. Hur ser lokalerna ut, vad innehåller 
de, vilka arbetar där, vad för slags arbetsuppgifter pågår? I 
vilket skick befinner sig lokaler, inredning och utrustning osv? 
Även uppgifter från tidigare förändringar noteras i en sådan 
översikt.
Synpunkter pa önskvärda förändringar samlas in underhand från en­
skilda personer och grupper, genom diskussioner mm.
När alla är införstådda med förutsättningarna för kommande för­
ändringar förbereder man sig för att kunna hantera dessa frågor.
I enkla "studiecirklar" utbyter man erfarenheter om olika slags 
arbetsuppgifter och arbetsmiljöfrågor. Hur är man beroende av 
varandra? Vilka frågor är gemensamma angelägenheter? Vad måste 
göras speciellt för vissa grupper? Osv. Det blir lättare att ur­
skilja hur olika frågor skall föras vidare till beslut. En all­
sidig diskussion ger bättre underlag för förändringar.
På sådana grunder finns det goda förutsättningar för de anställda 
att klara av mindre förändringar själva. Det blir också lättare 
att bedöma vad man inte har möjlighet att lösa själva, utan hjälp 
av fackkunskap. Någon form av rådfrågning behövs i de flesta fall 
för att reda ut de formella krav som ställs i lagar och förord­
ningar.
Om man har arbetat i någon form av studiecirkel är det lättare 
att deltaj arbetsgrupper för förändringar. Erfarenheter och kon­
takter från företagsinterna studiecirklar är värdefulla i det 
fortsatta samarbetet.
I de två praktikexempel som redovisas i bilaga A inleddes själva 
arbetet med en diskussion om vilka frågor som gruppen ansåg vara 
de mest väsentliga. Det visade sig att de som arbetade i sjukhus-
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laboratoriet lade tonvikten på lokaler med inredning och utrust- 
ning, medan museets verkstadspersona1 ville börja med att klara 
ut organisatoriska frågor. Dessa frågor behöver diskuteras till­
sammans, men tonvikten kan tydligen variera starkt.
En formell skillnad i de båda fallen är att sjukhusgruppen funge­
rade som "studiecirkel", bildad på forskarnas initiativ, medan 
museigruppen var en formellt utsedd arbetsgrupp, avsedd att sam­
arbeta med en projektgrupp vid genomförandet av förändringar.
Hur man än angriper problemen så är det värdefullt att följa en 
disposition, att ha "fack" att stoppa olika frågor i, se bilaga C. 
Med dispositionen som underlag kan man göra en "dummy", dvs för 
varje avsnitt skriva eller illustrera dels vad man hittills vet 
eller diskuterar, dels vad som återstår att göra eller ta reda på.

2 ARBETSFÖRLOPP
2.1 Arbete i olika steg
När man arbetar med förändringar tar man sig fram stegvis. Arbe­
tet i ett visst steg ger förutsättningar för arbetet i nästa steg. 
Det är projekter ing.
Förändringsarbete inleds i tre steg:
- inventera: ta reda på hur verksamheten fungerar, hur lokaler 
med inredning och utrustning mm är beskaffade,
- värdeva: bedöm hur ändamålsenlig den fysiska arbetsmiljön är 
för verksamheten,
- gradera: ange vilka förändringar som är akuta, vad som skulle 
behöva göras på sikt, vad som är önskvärt om resurser fanns.
En sådan genomgång gör klart vilka förbättringar som önskas och i 
vilken ordning de bör genomföras. Man står beredd med genomtänkta 
argument inför olika slags förändringar, t ex projektering av en 
ombyggnad eller en mindre förändring inom en avdelning.
Efter en systematisk genomgång av arbetsförhållandena i den om­
fattning som de anställda har valt är det möjligt att diskutera 
planering och genomförande av förändringar. Det gäller att finna 
dem som på bästa sätt för olika frågor vidare. Många och omfat­
tande förändringar kräver en projektorganisation med planerade 
tider och fördelade arbetsuppgifter, ofta även för utomstående 
projektorer. Ärenden på denna nivå får överlämnas till företags­
ledningen (eller till eventuellt utsedd projektgrupp).
Enstaka förändringar går kanske att planera och genomföra inom 
gruppen, medan utpräglade arbetarskyddsfrågor får hänskjutas till 
skyddskommittén. I frågor där motsättningar uppstår är det lämp­
ligt att vända sig till de fackliga organisationerna. På det hela 
taget är det rimligt att informera inom hela företaget om syn­
punkter på förändringar så att olika frågor hamnar rätt och blir 
allsidigt belysta.
Arbetsför 1oppet är följande;
- någon tar initiativ.
- tillsammans förbereder man sig för förändringar genom att sam­
la in uppgifter om arbetsförhållandena,
- förutsättningarna klargörs i ett program,
- för att kunna genomföra den planerade förändringen redovisar 
man information så att alla förstår, och använder arbetsmetoder 
som underlättar samarbete,
- när förändringen är genomförd så dokumenteras den. Den ingår 
som ny förutsättning när nytt program skall förberedas. Osv.
Arbetsförloppet visas i F1G 2.1-1.
De olika stegen beskrivs mer ingående i följande avsnitt.
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----------------- å
FÖRBEREDELSE
is
PROGRAM
\
GENOMFÖRANDE
AV FÖRÄNDRING
X.
NY FÖRBEREDELSE
\7| s\/ A 7|
----------------------------- %
i
Fl G 2.1-1 ^ERFARENHETER FRÅN FÖRÄNDRINGAR
2.2 Initiativ
Företagsledningen har överblick över hela verksamheten och tar 
initiativ till förändringar ur denna synvinkel.
De fackliga organisationerna har till uppgift att bevaka sina 
medlemmars intressen och tar initiativ för att tillgodose dessa, 
både Î förhållande till arbetsvillkoren i jämförbara verksamheter 
och med hänsyn till interna omständigheter.
Skyddskommitténs främsta uppgift är att ta initiativ för att rät­
ta till brister i arbetsmiljön från arbetarskyddsynpunkt. 
Projektorer och andra utomstående som anlitas tar initiativ för 
att lösa sina uppgifter.
Det står dessutom var och en fritt att ta initiativ till föränd­
ringar som har med det egna arbetet att göra.
I föregående avsnitt har beskrivits hur ett förändringsarbete kan 
bedrivas.
I följande avsnitt redovisas hur initiativ tas tillvara i förbe­
redelser, planering och genomförande.
2.3 Förberedelse
Han förbereder förändringar genom att systematiskt samordna ini­
tiativ från olika håll, t ex i form av studiecirklar. 1 vissa 
fall finns ett faktaunderlag att utgå från, nämligen bruksanvis­
ningar som upprättas när en ny- eller ombyggnad skall tas i bruk. 
Arkivhandlingar och företagsinterna förteckningar över inredning 
och utrustning är likaså värdefullt underlag.
I studiecirklar bygger man upp en kunskap om sina arbetsförhållan­
den genom att diskutera:
- hur är byggnad och lokaler med inredning och utrustning beskaf­
fade för dagen?
- hur används detta?
- av vilka?
- hur fungerar det? Vad fungerar bra, och vad behöver förbättras?
Det är viktigt att materialet redovisas överskådligt, lättill­
gängligt och lätthanterligt. Kunskap om redovisningsformer och 
arbetsmetoder underlättar en sådan beskrivning och gör det möj­
ligt att ta itu med sakfrågorna under ordnade former. Mer om det­
ta längre fram.
Det är också viktigt att någon utses för att ansvara för materi­
alet, hålla det aktuellt och till hands när förändringar behöver 
genomföras eller när någon vill sätta sig in i arbetsförhållan­
dena (t ex en nyanställd).
Med systematiska förberedelser i form av inventeringar, med dis­
kussioner och utbyte av erfarenheter och med ordning på alla upp­
gifter underlättas olika slag av förändringar. Exempel på ett så­
dant arbetssätt visas i bilaga A, B och C.
2.b Program för förändringar
För att genomföra en förändring behöver man ett program.
Ett program innehåller:
- former för samarbete,
- underlagsmaterial som visar dagsläget (ritningar, förteckningar, 
arbetsgång etc),
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- beskrivning av förutsättningar och mål (upprustning, omorganisa­
tion, ändrade arbetsuppgifter etc),
- förteckning över krav som skall tillgodoses,
- uppgifter om tider och kostnader som måste beaktas,
- förslag till genomförande.
Det är ofta bråttom när ett program skall skrivas. Arbetet under­
lättas avsevärt om man är förberedd och ett aktuellt underlags­
material finns till hands.
En särskilt utsedd arbetsgrupp gör själva programarbetet. Gruppen 
får ta nödvändiga kontakter. Beslut om att genomföra programmet 
fattas sedan i sitt särskilda sammanhang.
Exempel på ett fullständigt byggnadsprogram visas i bilaga D11.
2.5 Genomförande av förändringar
När en förändring genomförs utgår man från vad som står i program­
met.
Om förändringen är av mindre omfattning, t ex en ommöblering, kan 
den genomföras med enkla förberedelser och sedan dokumenteras, se 
nästa avsnitt.
Om förändringen kräver ingrepp i byggnadsdelar och installationer 
kompletteras programmet med anvisningar om hur sådana arbeten 
skall utföras. Kompletteringen innebär att en fackman redovisar 
planerade åtgärder på ritning och i beskrivning.
Inköp och installation av utrustning kräver samråd med dem som 
skall arbeta med denna, innan lämplig instans inom företaget tar 
hand om genomförandet. Upphandling av byggnads- och installations­
arbeten får likaså handläggas på företagsnivå. En arbetsgrupp med 
brukarrepresentanter följer arbetet och kontrollerar att program­
kraven har uppfyllts när arbetena har genomförts.
2.6 Ny förberedelse
När en förändring är genomförd gör man motsvarande ändringar i de 
handlingar som skall visa dagsläget.
På så vis får man återigen en dokumenterad, korrekt beskrivning 
av arbetsmiljön som underlag för kommande förändringar.

3 ARBETSMETODER
3.1 Uppgifter och ansvar
Allt slagg arbeta bygger på att man fördelar arbetsuppgifter och 
ansvar. Var och en har sina saker att utföra, ansvara för och be­
sluta om. Detta gäller även arbetet när man förändrar arbetsmil­
jön.
Vi tar som utgångspunkt några enkla vardagsfrågor. Vem skall man 
kontakta om en propp går? Om man vill ha belysningen ändrad över 
sin arbetsplats? Om en kran börjar läcka? Om man behöver ny ut­
rustning etc?
Vi utgår från att man som anställd får tillfälle att arbeta med 
att förbereda eventuella förändringar, ta fram program och genom­
föra förändringsåtgärder. Viljan att delta i sådant arbete ökar 
om man ser sin insats som meningsfull.
Företagets organisation och den fackliga verksamheten inom före­
taget påverkar hur uppgifter och ansvar fördelas.
För MBL och AML har centrala avtal träffats för stora grupper av 
kollektivanställda.
MBL tillämpas lokalt genom av facket utsedda förtroendevalda.
AML tillämpas genom skyddsombud.
Det är dock frågan om delar 1 en och samma verksamhet och besluts 
process.
För att tillämpa de nya lagarna behöver man lämpliga arbetsmeto­
der. Man tar initiativ till förändringar. Man tar fram kunskap om 
hur arbetsmiljön är beskaffad och fungerar för dagen. Därefter 
formulerar man krav på förbättringar. Både personal och ledning 
vid ett företag behöver en samlad kunskap om verksamhet, byggnad 
och arbetsmiljö. Med ett sådant underlag planeras välanpassade 
nybyggnader, om- och tillbyggnader och förändringar av mindre om­
fattning i ett meningsfullt samarbete.
Inom ett företag är de anställda ofta anslutna till olika fack­
förbund. Även personer inom ett och samma "arbetslag" kan till­
höra olika förbund.
Det är angeläget att finna arbetsformer som möjliggör samverkan 
mellan facken, mellan alla på en arbetsplats när det gäller den 
gemensamma arbetsmiljön. De anställda måste var och en kunna få 
bidra med sin erfarenhet.
3.2 Samarbetsfrågor
Eftersom förändringar i arbetsmiljön oftast berör flera personer 
är det rimligt att dessa samarbetar i grupp.
Vi tar i detta avsnitt upp hur man samarbetar 1 grupp. I följande 
avsnitt redogör vid för olika former av grupparbete vid föränd­
ringar.
De flesta ute i arbetslivet är troligen vana vid att Initiativ 
till förändringar kommer från överordnade, tekniker och andra 
specialister. Den enskilde anställde har svårt att formulera och 
framföra egna förslag i en grupp som även innehåller överordnade. 
För att grupparbete skall fungera är det väsentligt att alla lyss
nar till alla och att alla förslag tas på allvar.
Grupper bör inte vara för stora. I grupper om sex till åtta per­
soner uppfattar man varandra fortfarande som individer. I för 
stora grupper dominerar ofta några få.
Naturliga grupper bildas av dem som är beroende av varandra i sitt 
arbete, oavsett tjänsteställning eller facktillhörighet.
Gruppmöten kräver särskilda rutiner. Inför ett gruppmöte behöver 
alla få rimlig tid till förberedelser. Så snart som möjligt efter 
ett möte skall alla få bekräftelse på vad som har beslutats och 
vilket material som har legat till grund för beslut.
Samarbetstekni k för grupparbete beskrivs i bilaga Bl.
3.3 Studiecirkel för förberedelse
Studiecirklar används för att bygga upp aktuell kunskap om arbets­
miljön. Kunskaper är nödvändiga när förändringar behöver genom­
föras och vid framtida ny-, om- eller tillbyggnader. Även förvalt­
ning, drift och underhåll underlättas.
En studiecirkel är inte en grupp med ledare som undervisar de öv­
riga. Det är grupper som utbyter erfarenheter under ordnade former 
och demokratiska handlingsregler av den typ som beskrivs i bilaga 
Bl.
Särskilda arbetsgrupper bildas för att genomföra förändringar.
Det underlättar om arbetsgruppens medlemmar har deltagit i studie- 
ci rklar.
Studiecirklarna återbildas när man behöver diskutera nya föränd­
ringar och formulera programkrav.
Studiecirklar i arbetsmiljöfrågor arbetar med att:
- bygga upp en kunskap om arbetsmiljön,
- upptäcka brister i arbetsmiljön,
- undersöka behov av förbättringar och formulera krav,
- ta initiativ till förändringar,
- föreslå lösningar,
- lära sig hur ritningar ser ut och vad de betyder, och kritisera 
okla rheter,
- diskutera hur man vill medverka vid kommande förändringar,
- hålla kunskaperna om arbetsmiljön aktuella.
Exempel på arbete i studiecirkel redovisas i bilaga B2.
Avsnitt 4 Redovisningsformer redogör för hur man hanterar det ma­
terial som man tar fram och bearbetar i studiecirkeln.
3.4 Arbetsgrupp för förändring
En särskild arbetsgrupp utses för att medverka när förändringar 
skall genomföras. Ett skyddsombud bör ingå.
Gruppen samlar information om verksamheten och arbetsmiljön (nå­
got som underlättas av förberedelser i studiecirklar). Gruppen 
ger sedan arbetskamraterna en samlad beskrivning av dagsläget och 
informerar om de förändringar som genomförs.
Det finns många sätt att informera, t ex genom stormöten, avdel- 
ningsmöten, sammanträden, utställningar, informationsblad och 
studiebesök.
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Vid stormöten blir åsiktsutbytet ofta magert. Det blir mest en­
kelriktad information. Diskussioner kan uppstå efteråt. I en 
mindre grupp blir utbytet rikare.
Informationsskrivelser kommer ofta på avvägar och har sällan av­
sedd verkan. En samlingspärm för information gör det lättare att 
hitta material som man ännu inte har hunnit studera.
Vid studiebesök på andra arbetsplatser får man en uppfattning om 
hur olika slags lokaler och miljöer fungerar, vilket i sin tur 
gör det lättare att formulera krav på den egna arbetsmiljön.
Avsnitt A Redovisningsformer redogör för hur man hanterar det 
material som man tar fram och bearbetar i en arbetsgrupp av detta 
slag.
Stormöte
INFORMATION
Mr 18 !3morsm>
Stud iebesök Informat ionsskrivelse
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4.1 Redovisning för olika ändamål
Ändamålsenliga förändringar till största gemensamma nytta kräver 
en väl fungerande information. En sådan underlättas av att upp­
gifter finns dokumenterade, dvs redovisade skriftligt, på rit­
ning eller på fotografi.
I detta avsnitt beskrivs hur de anställda kan söka information om 
sina arbetsförhållanden, gällande föreskrifter om arbetsrutiner, 
planerade eller beslutade förändringar osv. Där uppgifter saknas 
får de anställda ta egna initiativ och kontakta personer som har 
upplysningar att lämna. De får själva dokumentera t ex den egna 
arbetsplatsen med enkla skisser och noteringar.
Människor ute i arbetslivet ser inte på sin arbetsmiljö med samma 
ögon som en byggsakkunnig och har normalt inte anledning att göra 
så. Men I dessa sammanhang är det praktiskt att använda en metodik 
som direkt ger underlag för ett programarbete. I bilaga 02 visas 
en minneslista för inventering där olika aspekter på byggnad och 
lokaler med inredning och utrustning mm tas upp.
För att samla och förmedla Information används en pärm.
En disposition som visar var olika frågor hör hemma gör det lät­
tare att sortera dokumenten. Den ger ett antal "fack" där man 
stoppar material när nya fakta kommer fram. Alla rubriker behöver 
inte alltid användas. Om fack å andra sidan saknas så får man änd­
ra eller komplettera dispositionen, se bilaga A1.
Allteftersom arbetet framskrider är det till stor hjälp att ställa 
samman en "dummy". Man gör utkast enligt dispositionen till vad 
man vet och vad som återstår att göra, där man från början har 
ganska få fakta, beslut osv. En dummy kompletteras efterhand till 
dess att den slutliga versionen kan utföras. Genom att hela tiden 
ha en överblick över vad man vet och vad som återstår att ta reda 
på får man en god kontroll över arbetet.
FIG 4,1-1 visar en pärm med disposition av innehållet och med mot­
svarande "fack" att stoppa material i allteftersom arbetet fram- 
skri der.
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För att pärmen skall fungera även om man ofta tar ut och sätter in 
material vid kopiering, diskussioner osv är det viktigt att varje 
papper får en beteckning som finns i dispositionen. Alla dokument 
förses även med rubrik, datum och namn på den som har skrivit eller 
tag i t f ram det.
FIG 4.1-2 visar hur pärmen gradvis blir alltmer fullständig.
Först används den som studiepärm där man i dispositionens "fack" 
samlar erfarenheter och fakta, och uppgifter om sådant som åter­
står att ta reda på.
När inventering, värdering och gradering av förändringsåtgärder 
är genomarbetade används pärmen som projektpärm vid planering 
och genomförande av förändringar.
Därefter kompletteras pärmen med uppgifter om "hur det blev" 
och används som arkivpärm. Vid framtida förändringar ger arkiv­
pärmen information som kan utnyttjas i nästa studiepärm, osv. 
Pärmarnas disposition framgår av bilaga C.
(Stud iepä rm) 
(Avsnitt 1-3) 
(Projektpärm) 
(Avsnitt 4-5) 
Arki vpärm
påbyggt 
Avsnitt 6-7
Avsnitt 0
Avsnitt 1-3
Stud iepä rm
pä rm) 
Avsnitt 2 
Avsnitt 3
Avsnitt 0 
Avsnitt 1 
(Under 1ag
Stud iepä rm(Stud iepä rm) 
(Avsnitt 1-3) 
Projektpä rm 
Avsnitt 0, 
påbyggt 
Avsnitt 4-5
Inventera Planera
Värdera Genomföra
G radera
Arkivera 
Finna underlag 
för planering
Invente ra 
Vä rdera 
G rade ra
FIG 4.1-2
4.2 Inventering - värdering - gradering
Dispositionen används på följande sätt i studiepärmen.
- Under rubriken 0 Korrespondens, protokoll, anteckningar samlas 
brev, mötesanteckningar, noteringar från samtal osv i den under­
indelning som behövs.
- Under rubriken 1 Inventering av rådande förhållanden samlas det 
underlagsmaterial som deltagarna i studiecirkeln anser vara av in­
tresse, t ex arbetsbeskrivningar, ritningar, fotografier och för­
teckningar över inredning och utrustning. Det insamlade materialet 
får kontrolleras och kanske ändras så att det stämmer överens med 
de verkliga förhållandena. Inventeringen kompletteras där så be­
hövs på gruppens eget initiativ med fotografier av rum och arbets- 
platsér, enkla skisser och noteringar osv.
Det färdiga materialet visar tillståndet för dagen.
- Under rubriken 2 Värdering av rådande förhållanden värderas de
frågor som man har valt att studera ("samarbetet försvåras i föl­
jande avseenden av att inredningen inte är ändamålsenlig:---- ",
"belysningen är dålig", osv).
Det färdiga materialet visar vad som behöver förändras.
- Under rubriken 3 Förslag till förändringar graderar gruppen sin 
uppfattning om vad som behöver förändras i första hand, i andra 
hand och på längre sikt. Om möjligt redovisas också förslag till
hur förändringar skall göras.
Det färdiga materialet sammanfattar förslag till förändringar och 
hur angelägna de anses vara.
Resultaten i studiepärmen ger underlag för diskussion och beslut 
på den nivå som är nödvändig för att föra olika frågor vidare, 
se avsn i tt 2.1.
4.3 Planering och genomförande
När beslut har fattats om att genomföra förändringar bildas någon 
form av projektorganisation. I sin enklaste form är det en person 
som får till uppgift att genomföra en förändring, t ex att bevaka 
att en utrustningsenhet ersätts med en ny. För omfattande föränd­
ringar bildas en eller flera arbetsgrupper som samordnas sinsemel­
lan och med övriga medverkande, t ex företagsledning och projek­
torer.
Innehållet i studiepärmen kompletteras för att bli en projektpärm 
för planering och genomförande av förändringar. Dispositionen ut­
ökas enligt bilaga C. Rubriken 0 kvarstår för brev, protokoll mm.
- Under rubriken 4 Program för förändringar inordnas material som 
beskriver vad som behöver göras och hur mycket tid och pengar som 
kan avsättas för detta.
Det färdiga materialet beskriver vilka förändringar som planeras 
och hur de skal 1 genomföras.
- Under rubriken 5 Handlingar för genomförande samlas förslag till 
förändringar, fastställda ritningar, beräkningar och kalkyler för 
tid och pengar osv.
Det färdiga materialet beskriver vad som skall göras, hur det skall 
gå till och vad det får kosta.
4.4 Erfarenheter från förändringar
När förändringar har genomförts utökas projektpärmens disposition 
enligt bilaga C och används som arkivpärm. Rubriken 0 kvarstår 
för brev, protokoll mm.
- Under rubriken 6 Genomförda förändringar redovisas olika slag 
av förändringar, t ex med hjälp av ritningar, beskrivningar och 
fotografier (före - under - efter förändring).
Det färdiga materialet ger en bild av tillståndet före och efter 
förändring.
- Under rubriken 7 Redovisning av rådande förhållanden redovisas 
uppgifter om förhållandena efter förändringar på motsvarande sätt 
som under rubriken 1 i studiepärmen. Skillnaden är att material 
och erfarenheter från genomförda förändringar som har samlats i 
pärmen ger ett utförligt underlag som direkt finns till hands. 
Materialet kompletteras på motsvarande sätt som i det inledande 
arbetet i en studiecirkel.
Inför framtida förändringar fungerar avsnitt 7 som en fortlöpande 
inventering och ger vid varje tidpunkt ett underlag för program­
arbete när en förändring behöver göras.
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5 REDOVI SN INGSTEKNiK
———     . 1 ■ 1 •' — 1' - — ' V 1
5.1 Redovisning i ollka typer av handlingar
Förändringsåtgärder redovisas med olika medel i olika typer av 
handlingar och för olika ändamål.
Skriven text används i program, beskrivningar och förteckningar, 
liksom i protokoll, korrespondens mm.
Bilder är t ex teckningar, skisser och ritningar men även foto 
och film.
Modeller är t ex inredda rum eller huskroppar byggda av papp, 
plast, trä osv. Provrum är en modell i full skala.
Man väljer sådana hjälpmedel som alla medverkande kan förstå för 
att informera varandra. Skriven text, bild och modell kompletterar 
varandra i olika stadier av arbetet. Såväl helheten som olika 
aspekter på den fysiska arbetsmiljön skall kunna åskådliggöras. 
Information som gäller ett enskilt projekt, exempelvis uppgifter 
i utredningar och program, måste samordnas med allmänna uppgifter 
om lagar och avtal, information om verksamheten osv.
I det följande visas exempel på enkla typer av redovisningstek- 
nik för att ge hjälpmedel för samarbetet i arbetsmiljöfrågor.
Man får som lekman uttrycka sig så gott det går. Så småningom 
lär man av varandra och tappar litet av respekten för special­
kunskaper.
Det är ändå nödvändigt att kunna en del om hur ett byggnadspro­
jekt brukar redovisas tekniskt. Det är sådan redovisning som 
finns till hands att utgå från i arbetet med förändringsåtgärder. 
Den måste därför kunna tolkas på rätt sätt. Men den är inte höjd 
över kritik, utan oklarheter skall kritiseras.
Följande avsnitt innehåller en kortfattad genomgång av redovis­
ningen i olika typer av handlingar. Kompletterande kommentarer 
och tillämpningsexempel finns i bilaga D. I denna har materialet 
sorterats efter arbetsför1oppet enligt följande:
- redovisning av rådande förhållanden,
- miljöstudi er,
- förslag till förändringar,
- underlag för genomförande,
- dokumentation av förändringar.
En översikt över de handlingar som man kan möta under en projek­
tering visas som exempel i bilaga C3.
Redogörelsen är inte på något sätt uttömmande. Övriga delar av 
rapportserien Bestämning av inredd miljö ger ytterligare infor­
mation. I följande avsnitt hänvisas till kompletterande material 
i bilagorna.
5.2 Skisser och ritningar
Med skisser och ritningar menar vi här bildframställning i två 
dimensioner. För att beskriva ett föremål måste man då redovisa 
planer (sett uppifrån), vyer (sett från sidan) och snitt (genom- 
skä rninga r).
Skisser utförs under arbetets gång för att pröva och redovisa 
förslag till lösningar, på fri hand eller med linjal. Kraven på
ful 1 st än d î g he t och exakthet varierar. Det personliga handlaget be­
stämmer sättet att utföra skisser. Exempel visas i bilaga D12.
Ritningar utförs för att redovisa genomarbetade förslag till lös­
ningar och för att ge underlag för utförande. De är exakt utförda, 
med krav på skalenliga mått och med korrekta tekniska och juridi­
ska uppgifter. Ofta är sådana ritningar svåra att tolka för andra 
än fackmän, särskilt ritningar till byggnadskons trukti oner och 
installationer. Exempel på olika typer av ritningar visas i bi­
laga Dl, D2 och D14.
5.3 Perspektiv, modeller och foto
Perspektiv och modeller används för att illustrera ett rums form 
eller en byggnads volym. De används både under arbetets gång för 
att pröva olika förslag till lösningar och för att presentera 
genomarbetade förslag till lösningar.
Perspektivbilder kan ritas med hjälp av enkla metoder som ger en 
god överblick. Med en mer avancerad teknik för perspektivritning 
avbildas verkligheten mer "naturtroget", ungefär som med foto­
graf i.
Exempel på perspektiv visas i bilaga D13.
Modeller som används i arbetet för att pröva förslag till lös­
ningar är i sin enklaste form figurer ritade på papper, urklippta 
och hopfogade t ex med tejp. För att studera en inredd miljö gör 
man en stomme av rumsavgränsande väggar, med lösa klotsar för 
möbler och utrustning. Olika förslag till lösningar fotograferas 
eller ritas av.
Modeller för att presentera genomarbetade lösningar kan drivas 
langt i teknisk fulländning. De blir då kostsamma.
Provrum är modeller i full skala. Kostnaderna kan ofta försvaras 
med att de ger en åskådlig och handfast information till den 
ovane betraktaren och hjälp till projektorerna att upptäcka bris­
ter innan dessa "byggs in".
Exempel på modeller visas i bilaga D13.
Foto i svartvitt eller färg kan användas av de flesta för att be­
skriva tillståndet hos en byggnad med dess inredning och utrust­
ning.
Exempel på hur man använder foto och film visas i bilaga D4.
5.4 Beskrivningar och förteckningar
Beskrivningar och förteckningar behövs i olika stadier av för- 
ändringsarbetet.
Programmet som beskriver omfattning, förutsättningar och krav 
innehåller i allmänhet en beskrivande del som i klartext redogör 
för vad saken gäller och förtecknar de delar som ingår. 
Redovisning på ritning behöver vanligen kompletteras med beskriv­
ning. I underlag för genomförande utarbetar man beskrivningar och 
förteckningar enligt bestämda regler, i samordning med ritnings- 
redovisningen.
Exempel på beskrivningar och förteckningar visas i bilaga D3 och 
Dl 5.
5.5 Kalkyler och offerter
Kostnaderna för planerade förändringar måste bedömas.
Offerter infordras från tillverkare och leverantörer av inredning 
och utrustning. Anbudsförfrågan sänds ut för upphandling av bygg­
nads- och installationsarbeten mm.
Exempel på kalkyler och offerter visas i bilaga D16.
5.6 Arbetsplaner och protokoll
Allt arbete planeras. Det må vara en studiecirkel eller uppgifter 
för en arbetsgrupp för förändringsfrågor.
En arbetsplan består i sin enklaste form av en förteckning över 
de arbetsuppgifter som skall utföras. Den kompletteras med upp­
gifter om tider, resurser och ansvar. För att göra arbetsplanen 
mer överskådlig redovisas den ibland som ett diagram.
Exempel på arbetsplan visas i bilaga D18.
Före möten utsänds kallelse med föredragningslista (dagordning) 
i god tid så att deltagarna hinner förbereda sig.
Vid möten för man anteckningar eller skriver protokoll. Det är 
viktigt att det klart framgår vilka som deltog i mötet, vilka 
beslut som fattades och på vilket underlag.
Exempel på kallelse och protokoll visas i bilaga D19.

SAMMANFATTNING
För att upprätthålla en ändamålsenlig arbetsmiljö behöver man 
göra olika slag av förändringar. Nya rutiner kräver ändrat ut­
rymme eller ny utrustning. Inredning och utrustning, golv och 
väggar förslits. Belysning behöver förbättras. Osv.
Även enkla förändringar behöver förberedas och planeras på ett 
sätt som har stora likheter med en regelrätt projektering, dvs 
när arkitekter och ingenjörer förbereder och planerar en byggnad.
Det är viktigt att alla som berörs av en förändring blir infor­
merade och får tillfälle att utbyta erfarenheter om sina arbets­
förhållanden. Informationen behöver ordnas upp så att alla väsent­
liga frågor kommer med.
Alla kan ta initiativ till förbättringar av den egna arbetsmiljön 
om de får tillfälle till det och vet hur det skall gå till. 
Studiecirklar är ett forum där man kan utbyta erfarenheter och 
diskutera förändringar. Regelbunden verksamhet av denna typ gör 
att man hela tiden är beredd att delta aktivt när förändringar 
behöver planeras och genomföras. Den tid som behöver avsättas 
för detta ändamål är inte heller avskräckande.
Ett sätt att inleda arbetet med förändringsfrågor är att
- inventera: ta reda på hur verksamheten fungerar, hur lokaler 
med inredning och utrustning mm är beskaffade,
- värdera: bedöma hur ändamålsenlig den fysiska arbetsmiljön är 
för verksamheten,
- gradera: ange vilka förändringar som är akuta, vad som behöver 
göras på sikt, vad som är önskvärt om resurser finns.
Detta innefattar det utrednings- och programarbete som behövs för 
att man skall kunna bestämma vem som skall planera och genomföra 
förändringar, på vilket sätt, i vilken omfattning och inom vilken 
tid.
Därefter gäller det att finna dem som på bästa sätt för olika 
frågor vidare. Beroende av omfattning och karaktär hos de före­
slagna förändringarna är det lämpligt att kontakta företags led­
ningen eller eventuellt tillsatt projektgrupp^ och vidare skydds­
kommittén eller de fackliga organisationerna.
För den som inte är insatt i projekteringens olika turer kan det 
förefalla som om man gång på gång behandlar samma frågor. I olika 
skeden behandlas följande uppgifter:
- utredning och program innebär en genomgång av de åtgärder som 
skall genomföras och av förutsättningarna för dessa. Man kon­
staterar att något behöver göras,
- projektering innebär en lösning av samma frågor. Det gäller nu 
när, hur och av vem som saker skall göras,
- genomförande innebär att göra vad som har beslutats, på det 
sätt som har projekterats,
- uppföljning innebär att konstatera överensstämmelser och av­
vikelser i förhållande till program och projektering.
När förändringar skall genomföras utses en särskild arbetsgrupp 
som håller sig informerad om vad som händer och som deltar i 
förändringsarbetet. Arbetskamraterna får genom gruppen veta vad 
som händer och kan till gruppen framföra sina synpunkter. När en 
förändring har genomförts så redovisas den skriftligt, på rit­
ningar eller med fotografier så att kommande förändringar är väl 
underbyggda med fakta.
För att hålla reda på allt som händer i en förändringsprocess är 
det till stor hjälp att använda en samlingspärm med en disposition, 
en sortering i "fack", där protokoll och andra skrivelser, rit­
ningar och bilder mm sätts in där de hör hemma. Pärmen används 
från början till slut, under utrednings- och programarbetet (in­
ventera - värdera - gradera) och under planeringen och genomfö­
randet av förändringar.
Projektorer, dvs arkitekter och ingenjörer, brukar rita skisser 
till förslag, ritningar över utarbetade förslag och över vad som 
skall genomföras. De förklarar sina idéer med perspektivteckning, 
modell och fotografi. Olika slags beskrivningar och förteckningar 
behövs i olika stadier av förändringsarbetet, liksom kalkyler och 
offerter, arbetsplaner och protokoll. Man behöver redovisa vad 
som skall göras och hur det skall göras.
1 denna rapport visas exempel på enkel redovisningstekni k som kan 
användas även om inga experter är inblandade. Hur man formulerar 
sitt språk när man skriver anteckningar är inte det viktiga, inte 
heller att rita vackra teckningar. Det väsentliga är att göra sig 
förstådd och att hålla ordning på allt material. Det är också 
viktigt att kunna göra klart för sig när fackmän behöver anlitas.
A-1
BILAGOR, TILLÄMPNINGSEXEMPEL:
A GENOMFÖRDA STUDIER
Innehål 1 sida
A1 Förändringsåtgärd, exempel A-3
A2 Upprustning av kemiskt laboratorium A~7
A3 Omorganisation vid museum A-47
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Al FÖRÄNDRINGSÅTGÄRD, EXEMPEL
Här redovisas ett enkelt exempel på en förändringsåtgärd för att 
visa hur dispositionen används som "fack" där material sorteras 
in allteftersom arbetet fortskrider. Resultatet blir en beskriv­
ning av:
- hur det är beskaffat för dagen (inventering),
- vilka åtgärder som arbetsgruppen finner önskvärda (värdering),
- hur angelägna de föreslagna förändringarna är sinsemellan 
(gradering).
Exempel :
- Ett "arbetslag" på ett kontor fungerar bra tillsammans och är 
på det hela taget nöjda med sin arbetsmiljö. Men belysningen an­
ses dålig (otillräcklig, felplacerad).
- En "studiecirkel" bildas för att diskutera hur man skall komma 
till rätta med belysningen.
- Gruppen arbetar enligt bilaga B2 och håller ett par möten som 
ger följande resultat.
- Gruppen gör en studiepärm enligt bilaga C. Studiepärmens dispo 
sition används i de delar som behövs för att redovisa vad som be 
hövs i belysningsfrågan.
FÖRETAGET AB, KONTORSGRUPPEN, BELYSNINGSFRÅGOR
INLEDNING
- Här beskriver gruppen vilka man är och varför man har valt att 
ta itu med belysningsfrågan.
0 KORRESPOND-ENS , PROTOKOLL, ANTECKNINGAR
0.3 MÖTESANTECKNINGAR
- Här redovisas anteckningar från gruppens tre möten.
Exempel på hur mötesanteckningar förs visas i bilaga D19.
0.A SAMTAL OCH KONTAKTER
- Här redovisas noteringar från t ex samtal med skyddsombudet.
1 INVENTERING AV RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN
1.1 VERKSAMHET, ANVÄNDNING
1.1.1 Arbetsuppgifter
- Gruppen redogör kortfattat för sina arbetsuppgifter för att ge 
en uppfattning om vilken belysning som behövs.
1.2 BYGGNAD OCH LOKALER
1.2.1 Byggnad och installationer
- Här redovisas ritningar och beskrivningar som visar hur belys­
ningen är anordnad, dels den fasta installationen ("dolda led-
nîngar i väggar och tak, lysrör, glödljus", o s v), dels arbets­
lampor o d vid skrivbord. Byggnadens orientering visas liksom 
fönstrens storlek och placering ("fönster mot norr och väster").
1.3 INREDNING OCH UTRUSTNING
- Här redovisas sådan utrustning som kräver särskilda ljusförhål­
landen, t ex microfiche (bildskärmar) som bör ha väl avvägd ljus­
kontrast mellan bildskärm, omgivning och fönster (under rubriken 
0.4 SAMTAL OCH KONTAKTER har gruppen sorterat in arbetarskydds- 
styrelsens anvisningar för arbete vid bildskärm som skyddsombudet 
har överlämnat).
VÄRDERING AV PÅGÅENDE VERKSAMHET I BEFINTLIGA 
LOKALER ' ------------- -------—------------------
2.2 BYGGNAD OCH LOKALER
2.2.1 Byggnad och installationer
Här redovisas krav på, och om möjligt förslag till, hur belys­
ningen skall vara beskaffad för att vara ändamålsenlig.
2.3 INREDNING OCH UTRUSTNING
2.3.1 Placering av inredning och utrustning
- Gruppen redovisar förslag till vissa omflyttningar som ger bätt­
re ljusförhållanden med hänsyn till arbetsuppgifterna och till 
hur fönstren är placerade.
2.3.3 Synpunkter på utrustning
Här redovisas krav på, och om möjligt förslag till, hur arbets­
platsernas belysning skall kompletteras (arbetslampor, ljusbord 
m m) .
3 GRADERING AV FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR
3.1 AKUTA BEHOV AV FÖRÄNDRINGAR
3.1.2 Byggnad och lokaler
- Gruppen kräver att fel och brister skall rättas till (trasiga 
lysrör, smutsiga kåpor osv).
3.1.3 Inredning och utrustning
Gruppen föreslår att platsbelysning anordnas och att ett ljus­
bord anskaffas.
3.2 NÖDVÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR PÅ SIKT
3.2.2 Byggnad och lokaler
Gruppen föreslår att en be 1ysningskonsu11 anlitas för att stu­
dera hur takbelysningen skall förnyas.
A3.2.3 Inredning och utrus.tning
- Gruppen föreslår att platsbelysning anordnas och att ett ljus­
bord anskaffas.
3.3 ÖNSKVÄRDA F'ÖRÄNDfl 1NGAR PÅ SIKT
- Gruppen föreslår att en arbetsgrupp bildas för att gå igenom 
belysningen inom hela företaget och eventuellt för att diskutera 
hur arbetsmiljön i övrigt fungerar.

A2 UPPRUSTNING AV KEMISKT LABORATORIUM
St Eriks sjukhus, kl in kem lab, urin- och faeceslab. 
Beskrivning av dagsläget som underlag för förändring
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FÖRORD
Under tiden oktober - december 1978 har de anställda vid urin- 
och faeceslab inom det kliniskt kemiska laboratoriet vid St 
Eriks sjukhus medverkat i en genomgång av sina arbetsförhållan­
den. Arkitekt Lasse Karlsson tog initiativ till och ledde en 
"studiecirkel" där han förde anteckningar vid informella diskus- 
si oner.
Avsikten var att se om det med måttlig insats är möjligt att föra 
konstruktiva diskussioner om verksamhet, lokaler, inredning och 
utrustning m m som en förberedelse för planering av förändringar. 
Resultatet visar att så tycks vara fallet. Studien har givit en 
uppfattning om vilka frågor som känns angelägna för de anställda 
i dessa avseenden och visat vad man faktiskt har varit beredda 
att diskutera.
Metoden och resultatet liknar det som normalt görs i en program­
utredning inför en projektering. Både metod och resultat avser 
att hjälpa de anställda att formulera krav och önskemål så att 
programskrivning underlättas vid en eventuell projektering.
Avsikten har också varit att ge ett kompletterande underlag till 
huvudframställningen i forskningsprojektets Del 4 Förändringsåt- 
gärder. Denna studie utgör ett exempel på hur de anställda kan 
söka och systematisera kunskap om sina arbetsförhållanden, speci­
ellt den inredda miljön. Grundmaterial är de anteckningar som har 
förts vid mötena i studiecirkeln och det material som har till­
handahållits av landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd, projekte- 
ringsbyrån. Lasse Karlsson har kompletterat och bearbetat detta 
till en form som avses vara till hjälp vid liknande studier på 
andra håll.
6 - V6

AINLEDNING
Förhållandena i den studerade verksamheten är beroende av plane­
ring och beslut på flera nivåer. Beslut om sjukvårdens omfattning, 
inriktning och organisation fattas i politiska församlingar både 
centralt och lokalt. Stockholms läns landsting har det övergripan­
de ansvaret inom regionen där St Eriks sjukhus tillhör västra för­
valtningsområdet. Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd svarar 
för planering av byggnader och lokaler med inredning och utrust­
ning.
Verksamheten vid de aktuella laboratorierna är beroende av vad 
som görs på annat håll inom regionen, såväl i fråga om sjukvård 
som laboratorieverksamhet. Förutom St Eriks sjukhus levererar även 
andra sjukhus sina prover hit för analys. Av detta framgår att den 
enskilda 1aboratorieenheten inte kan behandlas fristående.
Denna studie är emellertid en granskning "inifrån" för att ge de 
erfarenheter som de anställda vid St Eriks urin- och faceces-lab 
har från sin verksamhet. Dessa erfarenheter bör utnyttjas, till­
sammans med motsvarande erfarenheter från andra enheter, i plane­
ring på olika nivåer: detalj-, enhets-, avdelnings-, sjukhus-, 
områdes-, regionnivå osv. Motiv för detta framgår av gällande 
arbetsmiljö- och medbestämmandelagstiftning (AML, MBL) och av den 
allmänna demokratisering som samhället genomgår.
"Ändå är det ytterst detta som all demokratisering syftar till.
Var ooh en skall ha möjlighet att genom egen3 sorg fällig prövning 
av (atltså forskning om) de processer hon/han deltar i finna 
självupplevda skäl att påverka processerna. Att man inte kan är 
dock inget shäl att inte försöka. "
(Torbjörn St ockfelt_, 1976)
De anställda har avstått från att kommentera organisationen av 
arbetet i detta sammanhang. De har däremot engagerat sig livligt 
i diskussion om den inredda miljön. Lab-gruppen har ännu inte 
gjort studiebesök vid något nytt laboratorium. Det är tänkbart 
att impulser från ett sådant och kunskap om vad för slags inred­
ning och utrustning som finns idag skulle leda till preciseringar 
på en del punkter.
Den centrala frågan är hur ändamålsenlig den inredda miljön är 
för den aktuella verksamheten och vilka åtgärder som behöver vid­
tas för att öka ändamålsenligheten.
Följande redogörelse är en bearbetning av de erfarenheter som 
studiecirkeln har givit. Anteckningar, utvärderingar och ritnings- 
och bildmaterial har ställts samman för att ge de anställda, bru­
karna, även på andra håll hjälpmedel för att på egen hand granska 
sina arbetsförhållanden på motsvarande sätt. Tonvikten ligger på 
den inredda miljön, dvs lokaler med inredning och utrustning, 
installationer, ytskikt, funktion, skick osv.
Indelning i fyra avsnitt omfattar
0 Korrespondens, protokoll, anteckningar,
1 Inventering av rådande förhållanden
2 Värdering av rådande förhållanden samt
3 Förslag till förändringar
Avsnitt 0 redovisar anteckningar från inledande möte samt från de 
fyra möten som lab-gruppen har hållit.
Avsnitt 1 beskriver de uppgifter som skall lösas i verksamheten 
vid urin- och faeceslab och vilka som utför uppgifterna. Sedan 
följer en översiktlig beskrivning av byggnaden för att orientera 
om läge, samband mellan olika enheter inom kl in kem lab samt all­
männa tekniska förutsättningar i övrigt. Tonvikten ligger på den 
inredda miljön, dvs utrymmena för urin- och faeceslab med inred­
ning och utrustning. Skick och ändamålsenlighet för verksamheten 
har granskats.
Avsnitt 2 redovisar lab-gruppens värdering av hur deras verksam­
het fungerar i befintliga omständigheter.
Avsnitt 3 ar en gradering av behov och önskemål efter grad av an­
gelägenhet. Förslag till åtgärder lämnas.
Förkortningar
Kl in kem 1 ab 
Lab-g ruppen 
HSN
Lab-bi t r
Kliniskt kemiskt laboratorium
De anställda vid urin- och faeceslab
Häl so- och sjukvårdsnämnden inom lands- 
tinget
Laboratoriebiträde
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Q KORRESPONDENS, PROTOKOLL, ANTECKNINGAR
0.3 PROTOKOLL, MÖTESANTECKNINGAR
Ett inledande möte med hela personalen vid kl in kem lab hölls den 
12 september 1978, där klinikchefen Lars Göran Allgén berättade 
om situationen vid laboratoriet: vilka som arbetar här, hur situa­
tionen ser ut inför förändringar inom regionen osv.
Lab-gruppen, d v s de som arbetar inom urinlab och faeceslab har 
sedan träffats fyra gånger i samband med kafferaster och diskute­
rat tillståndet i sin verksamhet, särskilt den inredda miljön. 
Mötena har lagts så att det ordinarie arbetet skulle kunna pågå 
så ostört som möjligt. Varje möte har tagit ungefär en timme.
Mötesanteckningar:
Inledande möte 
Möte 1 
Möte 2 
Möte 3 
Möte 4
tisdagen den 12 september 1978 
onsdagen den 25 oktober 1978
onsdagen den 8 november 1978
tisdagen den 21 november 1978
onsdagen den 6 december 1978
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ANTECKNINGAR
Tid
Plats
Nä rva rande
Avsikt
St Eriks sjukhus, kl in kem lab 
Inledande möte med personalen
Tisdagen den 12 september 1978 kl 15 00 - 16 00 
St Eriks sjukhus, kem-lab
Klinikchefen, fem representanter för personalen vid kem-lab 
samt LK.
Presentation av planerad "studiecirkel" kring förändrings- 
f rågor.
Kl inikchefen beskrev situationen för St Eriks kem-lab. 
Arbetarskyddsstyrelsen hade ålagt landstinget att rusta upp 
kem-lab med hänsyn till infektionsrisk. Befintlig inredning 
och utrustning är delvis rätt gammal och försliten.
Vissa åtgärder har vidtagits, men fortfarande behöver två 
våningsplan rustas upp.
Önskad utvidgning av lab-utrymmen försvåras av att ersätt- 
ningslokaler inte finns tillgängliga. Vidare upptas en del 
av 1ab-byggnaden av annan verksamhet, nämligen en psykiat­
risk klinik för öppen vård och en klinik för familjevård.
Ersättnings1 oka 1er för dessa söks.
I ett större sammanhang gäller det frågan om sjukhusets 
framtid. Nedläggning omkring 1985 har diskuterats. Lands­
tingets sjukvårdsplan är under utarbetande. Men även om 
själva sjukhuset läggs ner så följer inte automatiskt därav 
att kem-lab försvinner. Specialiserade lab-enheter inom VFO, 
västra förvaltningsområdet, finns vid Sabbatsbergs, St Gö­
rans och Beckomberga sjukhus inom medicinska serviceblockets 
ram. Storklinik diskuteras, men St Eriks kem-lab kan tänkas 
ingå i en serie av lab med spec i a 1 i se rad funktion och med 
inbördes utbyte av uppgifter.
Personal sektionen vid St Eriks kem-lab och anknutet autokem- 
lab är följande.
Lab-ass, heltid, delvis jour- och helgarbete 13
Några pool-tjänster, dvs ständiga vikariat.
Vissa personer är lediga, bl a på grund av 
g ravidi tet.
Sektionsledare ingår.
Lab-ass, halvtid förmiddag 6 
Lab-bi t räden 9 
Doktorer 3 
Lab-ingenjörer k 
Instrumentmakare, vakant
Vaktmästare 1 
Kontorister: 1äkarsekretera re + exp.personal 3 
Kontorsbiträde 1
Dessutom finns viss personal vid autokem-lab. 
LK presenterade förslaget till "Studiecirkel".
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BesJöts att LK informerar all personal om planerad "Studie­
cirkel" vid ett av de regelbundna torsdagsmöten som hålls 
för allmän information. Det ansågs viktigt att alla blev in­
formerade. Om den föreslagna studien mötte gensvar så skulle 
detaljuppläggningen därefter kunna diskuteras vidare. Ett 
förslag innebar att representationen för olika grupper skul­
le "vandra" så att alla fick tillfälle att delta och med 
hänsyn till svårigheten att frigöra personal från de dagliga 
rutinerna. Dessutom behövde gruppstorleken begränsas för att 
medge meningsfull kommunikation.
LK presenterar projektet kortfattat i en skrivelse som läm­
nas en vecka före torsdagsmötet 1978-09-28 kl 13 30 - 14 30 
då all personal samlas.
Antecknat av
Lasse Karlsson
KTH/A Projekteringsmetodik
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ANTECKNINGAR 1
Tid
Plats
Närvarande
Bakg rund
Mötet
Ritninga r
Diskussi on
St Eriks sjukhus, kl in kem lab 
Möte om förändringsfrågor
Onsdagen den 25 oktober 1978 kl 8 30 - 9 30
St Eriks sjukhus, kl in kem lab, kafferummet vån 2 tr.
Agneta, lab-ass 
Annika, lab-ass 
Barbro, sekt ions 1edare 
Ebba, lab-ass 
Sonja, lab-bitr 
Lasse, arkitekt
Den 28 september 1978 vid ett möte gemensamt för hela k1 in — 
kem lab överenskoms att personalen vid urin/faeceslab res­
pektive blod-lab skulle delta i en serie korta möten om 
fö rändringsfrågor.
Detta är anteckningar från det första mötet med gruppen 
ur in/faeceslab.
Lasse berättade kortfattat om tankarna bakom "studiecirkeln"
- att se närmare på förhållandena i befintlig 1ab-verksamhet 
och skaffa fram underlag för fortsatt diskussion,
- att bedöma för- och nackdelar hos befintlig inrednings och 
utrustning men även utrymmesbehov, anpassning till olika
s 1ags rut î ne r o s v,
- att ta reda på hur landstinget idag normalt planerar lab 
av liknande slag, vilka generella program och typlösningar 
som är aktueIla,
- att se på nya lab av liknande slag,
- att formulera krav om önskemål för hur urin/faeceslab bor­
de vara beskaffat för att fungera väl.
Det gäller helt enkelt att ta reda på fakta som rör lab- 
verksamheten, diskutera och förbereda sig i olika frågor så 
att man vid behov kan (som i sista punkten) lämna genomarbe­
tade synpunkter på t ex ett ombyggnadsprogram.
Landstingets projekter ingsavdelning inom HSN har tillhanda­
hållit relationsritningar i skala 1:100 över hela 1 ab—f1y— 
geln, dvs ritningar som skall visa tillståndet idag. Dessa 
lämnades till gruppen som till nästa möte tänker studera och 
inventera arbetsförhållandena som de ser ut idag.
Lasse skulle till nästa möte skaffa fram uppgifter om lands­
tingets generella program o d för 1ab-verksamhet av detta 
slag.
Ebba påpekade att olika rutiner och arbetsfö1jder påverkar 
behov av utrymme, inredning, utrustning m m. Några sådana 
exempel från urin/faeceslab kunde anges.
Annika menade att den förbrukningsmateriel som nu förvaras 
i underskåp inne i labbet hellre skulle flyttas till högskåp 
i korridor för lättare hantering.
Ebba anknöt till apotekens motsvarande lösning med bakifrån- 
matade skåp.
Sonja efterlyste bättre förvaring och hantering av stora 
tunga flaskor för påfyllning.
Gruppen framhöll att de krav som kan ställas från olika en­
heter inom kem lab inför en ombyggnad beror av vilka uppgif-
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Nästa möte
ter som skall lösas, vilka andra lab inom regionen som 
finns med i bil den.
Lasse framhöll slutligen att detta grupparbete är menat att 
underlätta och underbygga arbetet även i andra sammanhang, 
t ex fackligt, administrativt och planerande.
Nästa möte bestämdes till onsdagen den 8 november 1978 kl
8 bS på St Eriks sjukhus, kem lab vån 2 tr.
Antecknat av
Lasse Karlsson
KTH/A Projekteringsmetodik
7 - V6
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ANTECKNINGAR 2
St Eriks sjukhus, kl in kem lab
Möte nr 2 om förändringsfrågor
Tid Onsdagen den 8 november 1978 kl 9 00 - 10 00
Plats St Eriks sjukhus, kl in kem lab
Närvarande Agneta
Ann i ka
Barbro
Ebba
Lasse
Sonja var upptagen av annat möte.
Hötet Vi började i kafferummet vån 2 tr som efter en stund blev 
upptaget av en annan grupp.
Vi flyttade till biblioteket som efter en stund blev upp­
taget .
Vi flyttade till ett kafferum vån 1 tr.
Vi kunde konstatera att det är svårt att finna tid och 
plats för möten av detta slag,
Uppgifter från 
förra mötet
Lab-gruppen från ur i n/faeces1 ab hade haft en städperiod och 
var dessutom underbemannade av olika skäl. Vi diskuterade 
hur man löser arbetssituationen när många blir sjuka eller 
upptagna på annat håll samtidigt. Har landstinget några 
akut-1ösningar för sådant?
Landst ingets 
planeringsruti ner
Lasse berättade om hur nya lab planeras enligt uppgift från 
HSN projekter ingsavdelningen.
SPRl:s normer gäller allmänt. Några hårda låsningar till 
vissa fabrikat av t ex dragskåp finns ej. Man diskuterar i 
arbetsgrupper och i spec i a 1 istbetonade arbetsutskott. En 
rimlig utgångspunkt är att se på nyligen färdiga lab, t ex 
på Huddinge sjukhus.
Diskussi on Gruppen diskuterade hur arbetsbänkar borde vara beskaffade 
för att passa stå- och sitthöjder, olika arbetsuppgifter 
(t ex mikroskopering med skrivarbete), passagemått osv. 
Ojämn uppvärmning och dålig ventilation i labbet borde rät­
tas till. Särskilt i faeceslab är ventilationen helt otill­
räcklig, dragskåp behövs.
Vagnar för prover fungerar bra men behöver mer plats. Urin­
prover kommer till labbet i glasflaskor, barnmatsburkar 
osv. Enhetlig provförpackning skulle underlätta.
Uppgifter till 
nästa möte
Lab-gruppen gör enkla anteckningar om de arbetsmoment och 
arbetsföljder som ingår i labbets verksamhet. Sedan kan man 
börja diskutera hur olika slags utrustning och arbetsplat­
ser bör anordnas för att underlätta arbetet och undvika o- 
nödiga avstånd ( t ex apparater i samma rum för en och samma 
arbetsrutin). Lasse berättade om mått- och funktionsstudier 
för kök och duschrum.
Nästa möte Nästa möte bestämdes till tisdagen den 21 november 1978 kl
8 kS på St Eriks sjukhus, kl in kem lab.
Antecknat av Lasse Karlsson, KTH/A Projekteringsmetodik
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ANTECKNINGAR 3
St Eriks sjukhus, kl in kem lab.
Möte nr 3 om förändringsfrågor
Tid Tisdagen den 21 november 1978 kl 9 00 — 9 45
Plats St Eriks sjukhus, kl in kem lab, kafferummet vån 2 tr, 
urinlab och faeceslab
Närvarande Agneta
Barb ro
Son j a
Lasse
Ebba var sjuk och Annika var utomlands.
Uppgifter från 
förra mötet
Lab-gruppen hade noterat synpunkter på arbetsuppgifterna 
inom urinlab och konsekvenserna för labbets utformning.
Mötet Vi gick igenom lab-gruppens noteringar och preciserade de 
förändringar som skulle underlätta arbetet, FIG 1.
Därefter gick vi igenom faeces-lab. Lab-gruppen förtecknade 
de moment som ingår i arbetet med en provserie. En officiell 
metodbeskrivning skall anskaffas.
En eller två personer arbetar samtidigt inom labbet.
Vi diskuterade vilka förändringar som borde genomföras, F1G
2.
Hanteringen av faeces-prover, dvs avföring från patienter, 
är följande.
Från olika vårdavdelningar sänds prover, ibland per post, i 
plåt- eller plastförpackningar av skiftande kvalitet. Av 
analystekniska skäl är det nödvändigt att utgå från dygns- 
mängder, vilket kan variera, säg 2-8 1 iter/pati en t. Provet 
levereras till faeceslab och bör placeras .i kyl. Vi analys 
hanteras provet så här:
- sprit tillsätts,
- provet homogen i seras, dvs blandas ut i sprit,
- volymen mäts,
- ca 100 ml av provet skall tillvaratas, resten spolas bort,
- 10 ml av provet skakas med petroleumeter i "vagga" och 
centrifugeras. Proceduren upprepas 3 gånger,
- provet indunstas med hjälp av värmelampa,
- provet vägs,
- beräkningar utförs.
Ref 1 ex i oner Liksom för urinprover skulle hanteringen av faecesprover 
underlättas avsevärt av förbättrad, standardiserad provför­
packning. Om volymmätning av dygnsmängder på något sätt kun­
de utföras nära vårdavdelningarna så skulle ett stort trans­
portproblem reduceras, och faeceslabbet skulle kunna utformas 
utifrån prover av 100 ml-storlek.
Utgångspunkt för det fortsatta resonemanget är dock den rå­
dande ordningen.
Plan över faeces-lab ritades av lab-gruppen, F1G 3. Man gick 
spontant upp i skala till ungefär 1:33, vilket kan tyda på 
att skala 1:100 är för litet om man vill skriva kommentarer 
och göra markeringar på planen.
Antecknat av Lasse Karlsson, KTH/A Projekteringsmetodik
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Hyllor mitt på bänken står 
i vägen och är för höga. 
Lasse föreslog en hylla som 
hänger i tak (har utförts 
på andra lab) för att få en 
hel arbetsyta på mittbänken.
Mittbänkarna har bra höjd för stående 
arbete. Hurtsar kan placeras under 
bänkarna.
Centrifug bör stå på separat bänk för 
att förhindra skakningar på prover, 
flaskor o d. Centrifug bör stå nära 
skölj vid kortänden. Centrifugen tar 
32 rör. Ett ställ för 32 standardburkar 
för urin behövs för att remisserna inte 
skall bli kladdiga och blöta. Om dessa 
förändringar görs räcker bänken till
Bänk vid fönster 
bör tas bort.
Bänk längs vägg bör 
anordnas enbart för 
arbete med mikroskop 
visst skrivarbete. 
Sittande arbete kräver 
högre bänkhöjd + fot- 
pallar. Hurtsar bör 
flyttas till mittbänk 
där man arbetar stående
Skölj bör flyttas 
till mittbänken 
nära centrifugen. 
Skrivplats bör an­
ordnas i stä1 let.
Dragskåpet är blockerat 
av material för annan 
verksamhet. Det behöver 
röjas ut för att kunna 
användas.
Vagnar för inlämnade 
prover fungerar bra 
men kräver plats för 
uppstä11ning.
Bänk vid fönster 
bör tas bort.
Denna bänk bör 
anordnas för 
skrivarbete med 
remisser o d. 
Hurtsar bör 
flyttas till 
mi ttbänk.
Viss förva ring av 
förbrukningsmate- 
riel bör kunna an­
ordnas i skåp i 
korridor.
FIG 1 Genomgång av urinlab baserad på diskussioner med lab-gruppen.
Totalt behövs större utrymme för att man skall kunna arbeta 
samtidigt med sittande mikroskoperings- och skrivarbete och 
med stående och gående arbete vid mittbänken. Hur de olika 
arbetsuppgifterna i detalj försiggår och påverkar varandra 
är inte utrett men har nämnts ("spring mellan olika appara­
ter"). Kvalitet på ytskikt (golv, väggar, tak) och inred­
ning/utrustning har ännu inte diskuterats.
Behov av bättre uppvärmning och ventilation har påtalats. 
Belysningen har ännu inte diskuterats.
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A) Befintligt lab
Sopbehållare står i 
vägen, måste flyttas 
kring.
Bänk står i vägenT)
Rostfri bänk i vinkel 
där prover hanteras. 
Över bänk finns enkla 
"Sofus"-huvar som ger 
\^ot i 1 1 räcki i gt utsug.
''Spol" för att av- ' 
lägsna överskott av 
y^prover. Står i vägen.
/uragskåpsöm inte kan'' 
användas rationellt.
QrJ
DOL -1-----nnV
B) Kortsiktig förbätt­
ring
"Vagga" och centrifugé
'ÏÏÿTTôT)
Huv med utsug och be­
lysning över hela 
^bänken_________________
Plats för sopbehål-
_1are ______________ j
'Spol~ ^
Kyl för ankommande 
prover
C) Mer rea 1 i st i sk
storlek för faeces- 
lab
(Med hänsyn till han­
teringens karaktär kan 
man fråga sig om inte 
egen ingång från korri­
dor är ett rimligt 
krav).
FIG 2 Faeces-lab, plan skala 1:100
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F*G 3 Faeces-lab, plan ritad av lab-gruppen 1978-1 1-21 .
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ANTECKNINGAR 4
St Eriks sjukhus, kl in kem lab
Möte nr 4 om förändringsfrågor
Tid Onsdagen den 6 december 1978 kl 9 00 - 9 40
Plats St Eriks sjukhus, kl in kem lab, kafferummet vån 2 tr.
Nä rva rande Agneta
Ba rb ro
Ebba
Sonja
Lasse
Uppgifter från 
förra mötet
Lab-gruppen fann att anteckningar från möte 3, 1978-11-21, 
gav en god sammanfattning av de diskussioner som förts un­
der de tre möten som hittills hade hållits.
Mötet Urinlab har tidigare haft urinprover i ställ som tillverkats 
av sjukhusets instrumentmakare. Numera har dessa försvunnit.
Såvitt lab-gruppen kände till tillverkas inga ställ av denna 
typ. Helst skulle ställen kompletteras med motsvarande fack 
för remisser för att frigöra bänkyta för annat arbete.
Tidigare har påpekats att hurtsar bör flyttas så att man 
kan sitta och arbeta med t ex mikroskop och tillhörande 
skrivarbete. Dessa bänkar bör helst fästas med konsoler på 
väggskenor så att inga benstativ hindrar när man flyttar i 
sidled.
Lab-gruppen framhöll att ventilationen av faeces-lab måste 
vara så kraftig att det angränsande urin-lab inte drabbas 
som nu är fallet.
Belysningen ansågs vara god, även för så speciella uppgifter 
som bedömning av proteinfällning.
Planerade 
arbetsuppgifter
För att ordna upp de uppgifter och synpunkter som hittills 
kommit fram vid mötena skulle Lasse Karlsson skriva en frå­
gelista för en systematisk genomgång av inredning och ut­
rustning i urin- och faeces-lab. Även befintliga ytskikt, 
dvs golv, väggar och tak liksom installationer bör ingå.
Det gäller att reda ut vad som är acceptabelt och vad som 
borde förändras för att underlätta lab-gruppens arbete.
Stud iebesök 1 början av 1979 vill lab-gruppen om möjligt besöka ett mo­
dernt laboratorium av samma slag, helst vid Danderyds sjuk­
hus, för att se hur ett nytt lab inom landstinget ser ut 
och fungerar idag.
Nästa möte Nästa möte bestämdes preliminärt till onsdagen den 24 janua­
ri 1979.
Antecknat av
Lasse Karlsson
KTH/A Projekteringsmetodik
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1 INVENTERING AV RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN
1.1 VERKSAMHET, ANVÄNDNING
1.1.1 Arbetsuppgifter
Urinlab och faeceslab tar emot och gör rutinanalys av prover från 
vårdavdelningar både inom St Eriks sjukhus och från andra håll 
inom regionen.
1.1.2 Persona 1
Vid urinlab är vi oftast 4-6 personer. En lab-ass är sektionsle- 
dare och ansvarar för verksamheten. Dessutom arbetar här fyra el­
ler fem lab-ass och lab-bitr. Efter ett par månader cirkulerar vi 
till andra uppgifter inom klin kem lab.
Vid faeceslab arbetar vi på motsvarande sätt, oftast en eller två 
lab-ass eller lab-bitr.
1.1.3 Metod- och befattningsbeskrivningar
Vi har metodbeskrivningar att följa för rutinanalyser av urin- 
och faecesprover.
1.2 BYGGNAD OCH LOKALER
1.2.1 Byggnad och installationer
St Eriks sjukhus ligger på Kungsholmen i Stockholm, FIG 1.2.1-1. 
Laboratoriet ligger i nordvästra delen av sjukhuset, vid Polhems- 
gatan , FIG 1.2.1-2.
Laboratoriebyggnaden har två våningar över mark, souterrängvåning 
och vid trapphusen förbindelse med källarvåning i närliggande 
byggnader. Huset har putsad fasad och platt tak, FIG 1.2.1-4 och 
5. FIG 1.2.1-6 och 7 visar hur det ser ut i urinlab.
1.2.2 Rumsbeskrivning
Rumsbeskrivning för urinlab och faeceslab visar de åtgärder som 
vidtogs vid en upprustning 1973 och hur det ser ut idag.
Rumsbeskr i vn i ng för urinlab visas i FIG 1.2.2-1.
Rumsbeskrivning för faeceslab visas i FIG 1.2.2-2.
1.3 INREDNING OCH UTRUSTNING
1.3.1 Inredningsritningar
Inredning och utrustning framgår av ritning nr 12-11 A-1-9, St 
Eriks sjukhus, klininskt kemiskt laboratorium, Upprustning, 1973. 
Ritningen har tillhandahållits av HSN, projekteringsbyrån. 
Materialet har redigerats om för att visa urinlab för sig och 
faeceslab för sig.
FIG 1.3.1-1 visar planritning skala 1:50 över urin- och faeceslab. 
FIG 1.3.1-2 visar vyer, dvs avbildningar av väggar med inred­
ning och utrustning i urinlab.
FIG 1.3.1“3 visar motsvarande vyer i faeceslab.
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1.3.2 Beskrivning och förteckning, inredning
F1G 1.3.2-1 visar beskrivning av inredning i urinlab och faeces- 
1 ab.
FIG 1.3.2-2 visar förteckning av motsvarande inredning.
1.3.3 Specifikation och förteckning, utrustning
Den utrustning som finns är vagnar för urinprover, kyl i urinlab, 
centrifuger och s k vaggor för prover, mikroskop m m som har med 
analysarbetet och hanteringen av prover att göra.
Någon förteckning av utrustning har inte funnits till hands.
A-2 7
SKALA 1 : 24000
0 1 00 200 300 400 500 IOOCit
4—♦—4 ♦ ♦ gjtv---------- ♦
FIG 1.2.1-1 St Eriks sjukhus. Läge i Stockholm (ur telefonkatalogen).
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FIG 1.2. 1~3 Laboratoriebyggnaden sedd från Pol hemsgatan. 
(Foto: Lasse Karlsson)
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FIG 1.2.1 il St Eriks sjukhus. Laboratoriebyggnaden, våning 1 tr, 
med urinlab och faeceslab.
(Hämtad från HSN, projekteringsbyrån. Ritningen är 
förminskad 32% av längdskalan.)
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FIG 1.2.1-5 St Eriks sjukhus. Laboratoriebyggnad, snitt och plan 
ska la 1 :100.
(Hämtat ur arkivritningar från HSN, projekteringsbyrån.)
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FIG 1.2.1-6 Urinlab. Mikroskopbänk och mittbänk. 
(Foto: Lasse Karlsson)
F I G 1.2.1 ~7 Urinlab. Kyl, tvättställ, vagnar med urin­
prover.
(Foto: Lasse Karlsson)
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RUMSBESKRIVNING 
Rum k 1 k Ur in1 ab
Rivning:
Gol v
Socklar
Väggar
Tak
Övrigt
Till kommande :
Gol v
Socklar
Väggar
Tak
Övrigt
Linoleummatta rives. 
Socklar rives.
All kakel rives.
Fönsterbänkar rives.
All inredning rives.
Genomräckningsskåp mot korridor rives. 
Tvättstäl1 flyttas.
Rostfri utslagsback behålls.
Svetsad plastmatta typ 1, Finnplano 3035.
Golvmatta uppvikt 10 cm.
Svetsad vinylplastmatta, Tarkett färg A12.
Målas, färg Målarmästarnas accentfärgkarta 0-1.
Inredning utförs enligt ritning 12 — 11 A—I—9.
Dörr mot rum A13 igenmuras.
Genomräckningsskåp igenmuras.
Trummor längs hjärtvägg inklädes vertikalt och horisontellt 
med vit aluminiumplåt.
Överljus över dörr igensättes med gipsplattor på båda sidor
(B30) .
Nya fönsterbänkar y|förs av 2 cm polerad svart Eternit. 
Tvättstä11sutrustning A monteras.
Fl G 1 .2.2-1 Denna rumsbeskrivning för urinlab (omredigerad) beskriver de åt­
gärder som vidtogs vid upprustning 1973- 
(Hämtad från HSN, projekteringsbyrån.)
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RUMSBESKRIVNING
Rum 415 Faeceslab 
Rivning:
Gol v Fundament för utslagsvask rives.
Socklar —
Väggar All kake1 rives.
Tak —
Övrigt Fönsterbänk rives.
Dragskåp rives.
Till kommande :
Gol v Befintlig cementmosaik kompletteras.
Sockla r Befintlig cementmosaik kompletteras.
Väggar Svetsad vi nyl pl astmatta , Tarkett färg hM.
Tak Målas, Målarmästarnas accentfärgkarta 0-1.
Övrigt Inredning utförs enligt ritning 12-11A-I—9.
Trummor längs hjärtvägg inklädes vertikalt och horisontellt 
med vit aluminiumplåt.
Ny fönsterbänk utförs av 2 cm polerad svart Eternit.
Fl G 1.2.2-2 Denna rumsbeskrivn i ng för faeceslab (omredigerad) beskriver de åt-
gärder som vidtogs vid upprustning 1973. 
(Hämtad från HSN, projekteringsbyrån.)
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416 WC
414 Urin1 ab
415 Faeceslab
LV Id
F I G 1.3.1-1 Planritning skala 1:50 över urinlab och faeceslab.
Hänvisningar B-A osv avser vyer, dvs avbildningar 
av väqqar med inredninq och utrustning enligt 
Fl G 1.3.1-2 och 3.
Koder LV18, FD9 osv avser inrednings- och utrust- 
ningsenheter enligt FIG 1.3.2-1 och 1.3.3-1.
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F I G 1.3.1—2 Urinlab. Vyer av väggar.
Vägg D-c gränsar mot 
faeces 1 ab.
JK, KJ visar mittbänk. 
Vägg F-D är fönstervägg. 
Vägg E-F gränsar mot rum 
413.
I
VF 7 \ZSG1 VF 7 VH 7
«i
M
il
5H6F Ji45
E F
A-37
11
1
52 S 2 52 5 5T VH7-
Befintlig- ihzevning-
5 A
} I
1
VH7-
&E-FINTLI&
C o
FIG 1.3.1-3 Faeceslab. Vyer av väggar.
Vägg B-A gränsar mot personalrum. 
Vägg C-D gränsar mot urinlab.
INREDNINGAR-SKÅP, BORD MM
Y INREDNINGAR - SKÅP, BORD MM
Y3
Y3.1
Y3.2
Y4
Yt- och skyddsbehand1ingar
Ståldetaljerna till inredning skall vara bränn 1ackerade.
FÖRVARINGSENHETER
Skåp
Väggskåp
VSG7, mått (bredd x djup x höjd) 
Bänkskåp
SH45, mått (bredd x djup x höjd) 
SH65, mått 
L.H45, mått
Hyllor
VH7, mått (längd x djup x höjd) 
FH12, mått
700 X 320 X 700
450 X 530 X 460
650 X 530 X 460
450 X 530 X 460
700 X 290 X 610
1 200 X 400 X 800
BORDENHETER
Arbetsbord
LV18, mått (längd x bredd x 
LV21, mått 
LDM24, mått
höjd) 1 800 x 620 x 750 
2 100 x 620 x 750 
2 400 x 1 500 x 900
DIVERSE INREDNINGAR 
Köks fl äktar
S2 spiskåpa, mått (bredd x djup x höjd) 700 x 300 x 445 
Fabrikat Sofus
Dragskåp
FD9
FIG 1.3.2-1 Beskrivning av inredning i urinlab och faeceslab.
(Hämtad från ritning nr 12-11 A-I~9, HSN, projekter ings- 
byrån. Omredigerad.)
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L i ttera Placeras i rum nr
VSG7 41 4 Urinlab
SH45 414 Urinlab
SH65 414 Urinlab
LH45 414 Urinlab
VH7 414 Urinlab, 415 Faeceslab
FH1 2 414 Urinlab
LV18 414 Urinlab
LV21 414 Urinlab
LDM24 414 Urinlab
S2 415 Faeceslab
Fö 9 414 Urinlab, 415 Faeceslab
Antal i 
4l4 Uri.n
Antal i 
415 Faeces
Anta 1 
to ta I t,
2
5
1
2
5
2
3
2
5
1
2
13
2
3
1
1
3
2
Fl G 1.3-2-2 Förteckning och utbärnings1 i sta för inredning i urinlab och faeceslab.
(Uppgifterna är hämtade från ritning nr 12-11A-I-9, HSN, projekter ings- 
byrån. Omredigerad.)
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2 VÄRDERING AV PÅGÅENDE VERKSAMHET
2.1 VERKSAMHET, ANVÄNDNING
2.1.1 Arbetsuppgifter
VI har inte diskuterat arbetsuppgifterna som sådana. Vi utför de 
rutinanalyser som skall göras vid St Eriks lab, samordnat med 
behovet av analyser inom regionen.
Arbetsuppgifterna skulle underlättas av vissa förändringar av 
rutinerna, både för arbetsgången i vissa metoder och samordning 
mellan dem, och för hantering av prover och förbrukningsmateriel.
2.1.2 Personal
Vi cirkulerar mellan olika arbetsuppgifter inom hela kl in kem 
lab vilket ger variation i arbetet.
Ibland kan svårigheter uppstå när någon är sjuk eller ledig och 
ersättare inte kan sättas in.
2.1.3 Metod- och befattningsbeskrivningar
Metodbeskrivningar finns för vissa rutiner men skulle kanske kun­
na kompletteras och samordnas.
202 BYGGNAD OCH LOKALER
2.2.1 Byggnad och installationer
Det finns ingen anledning att kommentera byggnaden som sådan. Det 
är en fördel att arbeta som här i en rums indelning och inte i 
storrum som på en del andra håll.
Uppvärmningen av lokalerna är ojämn, med kalla rum åt norr och 
varma åt söder. Värmeisolering och solavskärmning kunde vara 
bättre.
Belysningen är tillräcklig men kunde kanske förbättras med plats­
belysning för vissa arbetsuppgifter.
Ventilationen är dålig, särskilt i faeceslab.
2.2.2 Lokaler
Större utrymme för urinlab och särskilt för faeceslab skulle vara 
en fördel, men det går troligen att göra tillräckliga förbätt­
ringar i befintliga lokaler.
Vi har inga särskilda synpunkter på ytskikten dvs golv, väggar 
och tak. Lokalerna är i hyggligt skick.
2.3 INREDNING OCH UTRUSTNING
2.3.1 Placering av inredning och utrustning
Befintlig inredning och utrustning är i stort sett ändamålsenlig 
men skulle behöva kompletteras och flyttas om.
I urinlab är det ibland svårt att arbeta samtidigt med sittande 
nikroskoperings- och skrivarbete och med stående och gående ana­
lysarbete. Hurtsar under bänkar hindrar när man sitter och arbe-
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tar. Bänkhöjderna är lämpliga.
Hantering av urinprover med tillhörande remisser kunde anordnas 
bättre. Nu är bänkutrymmet för litet, och remisserna blir klad­
di ga .
I faeceslab är det trångt och dåligt ventilerat. Viss inredning 
och utrustning skulle behöva flyttas om för att underlätta arbe­
tet.
2.3.2 Synpunkter på inredning
Våra synpunkter på inredning framgår av kommentarar i FIG 2.3.2- 
1 och 2.
2.3.3 Synpunkter på utrustning
Våra synpunkter på utrustning framgår av kommentarar i FIG 2.3.2- 
1 och 2.
Hyllor mitt på bänken står 
i vägen och är för höga. 
Lasse föreslog en hylla som 
hänger i tak (har utförts 
på andra lab) för att få en 
^hel arbetsyta på mittbänken.
Mittbänkarna har bra höjd för stående 
arbete. Hurtsar kan placeras under 
bänkarna.
Centrifug bör stå på separat bänk för 
att förhindra skakningar på prover, 
flaskor o d. Centrifug bör stå nära 
skölj vid kortänden. Centrifugen tar 
32 rör. Ett ställ för 32 standardburkar 
för urin behövs för att remisserna inte 
skall bli kladdiga och blöta. Om dessa 
förändringar görs räcker bänken till
Bänk vid fönster 
bör tas bort.
Bänk längs vägg bör 
anordnas enbart för 
arbete med mikroskop + 
visst skrivarbete. 
Sittande arbete kräver 
högre bänkhöjd + fot- 
pallar. Hurtsar bör 
flyttas till mittbänk 
där man arbetar stående.
Skölj bör flyttas 
till mittbänken 
nära centrifugent 
Skrivplats bör an­
ordnas i stä11 et.
Dragskåpet är blockerat 
av material för annan 
verksamhet. Det behöver 
röjas ut för att kunna 
användas.
Vagnar för inlämnade 
prover fungerar bra 
men kräver plats för 
uppstäIlning.
Bänk vid fönster 
bör tas bort.
Denna bänk bör 
anordnas för 
skrivarbete med 
remisser o d. 
Hurtsar bör 
flyttas till 
mittbänk.
Viss förvaring av 
förbrukningsmate- 
riel bör kunna an­
ordnas i skåp i 
korridor.
Fl G 2.3-2-1 Urinlab. Plan skala 1:100.
Genomgång av urinlab baserad på diskussioner i lab-gruppen. 
Totalt behövs större utrymme för att man skall kunna arbeta 
samtidigt med sittande mikroskoperings- och skrivarbete och 
med stående och gående arbete vid mittbänken. Hur de olika 
arbetsuppgifterna försiggår och påverkar varandra ("spring 
mellan olika apparater") har vi inte hunnit gå igenom i de­
talj.
Kvalitet på ytskikt (golv, väggar, tak) och inredning och 
utrustning är hygglig.
Belysningen är hygglig.
Bättre uppvärmning och ventilation behövs.
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.kring.________________ „
Bänk står i vägenTy
Rostfri bänk i vinkel 
där prover hanteras. 
Över bänk finns enkla 
"Sofus"-huvar som ger 
\^ot i 1 1 räckl î g t utsug»
11Spo 1" för att av- 
lägsna överskott av 
^prover. Står i vägen.
Dragskåp som inte kan 
användas rationellt D
v
B) Kortsiktig förbätt­
ring
"Vagga" och centrifug)
Hyllor)
Huv med utsug och be­
lysning över hela 
^bänken_________________
Plats för sopbehål­
lare
Spol )
Kyl för ankommande 
prove r
C) Mer real istisk
storlek för faeces- 
1 ab
(Med hänsyn till han­
teringens karaktär kan 
man fråga sig om inte 
egen ingång från korri­
dor är ett rimligt 
krav).
3 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR
3.1 AKUTA BEHOV AV FÖRÄNDRINGAR
3.1.1 Verksamhet, användning
Olika arbetsuppgifter behöver studeras och samordnas så att de 
kan genomföras utan att hindra varandra.
3.1.2 Byggnad och lokaler
Ventilationen behöver förbättras, särskilt i faeceslab.
3.1.3 Inredning och utrustning
Befintlig inredning och utrustning behöver flyttas om och komp­
letteras så att arbetsföljder kan bedrivas med riktiga arbets­
ställningar och utan att hindra varandra.
3.2 NÖDVÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR PÅ SIKT
3.2.1 Verksamhet, användning
Transporter till och från lab behöver studeras.
Provförpackningar behöver standardiseras för att underlätta för­
varing och hantering.
Förvaring av förbrukningsmateriel i korridorskåp skulle ge bättre 
arbetsutrymme inom urin- och faeceslab.
3.2.2 Byggnad och lokaler
Värmeisolering och solavskärmning behöver ses över.
3.2.3 Inredning och utrustning
Hantering av urinprover med remisser behöver ordnas upp med hjälp 
av ställ för prover och fack för remisser.
3.3 ÖNSKVÄRDA FÖRÄNDRINGAR PÅ SIKT
3-3.1 Verksamhet, användning
3.3.2 Byggnad och lokaler
Om en ombyggnad och förändrad planlösning skulle bli aktuell så 
skulle vi vilja göra studiebesök vid något nytt lab för att se 
hur landstinget bygger idag.
3.3.3 Inredning och utrustning
Som en fortsättning på denna studie skulle vi vilja få informa­
tion om vilken inredning och utrustning som används i nyplanerade 
1 ab.

A3 OMORGANISATION VID MUSEUM
Tekniska museet, Stockholm.
Beskrivning av dagsläget som underlag för förändring
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FÖRORD
Hösten 1978 påbörjade Statskonsult AB arbetet med en organisa­
tionsutveckling inom Tekniska museet i Stockholm, inför en före­
stående ombyggnad och renovering.
Under våren 1979 förmedlades kontakt mellan museet och forskar­
gruppen som fick tillfälle att presentera sina synpunkter på 
förändringsarbete i en av museets arbetsgrupper, verkstadsgruppen, 
och delta i det inledande grupparbetet.
11 - V6
■V
A— 51
INLEDNING
Tekniska museet är en särskild stiftelse. Genom ett avtal hösten 
1976 mellan staten och Sveriges Industriförbund förband sig nä­
ringslivets organisationer att ekonomiskt bidra till verksamheten 
med 1 000 000 kronor per år under 1977/78, 1978/79 och 1979/80. 
Tekniska museet erhåller årligen bidrag från staten vid budget­
propositionen. Telemuseum är en avdelning inom Tekniska museet 
men får ekonomiskt stöd från Televerket.
Hösten 1978 engagerades Statskonsult AB för att utreda de rådande 
organisatoriska förhållandena och medverka till en utveckling av 
organisationen. Den utredning som genomfördes visade att museets 
organisation är oklar i flera avseenden. Många människor är en­
gagerade på olika nivåer. Delade meningar råder om huvudmålen: 
att vårda samlingarna, att göra utställningar och att engagera 
publiken, och avvägningen mellan dessa mål. Utredningen var starkt 
kritisk men mottogs positivt inom museet och förde fram väsentliga 
frågor till diskussion (långsiktig inriktning av verksamheten, 
arbetsklimat, samarbetsformer, fysisk arbetsmiljö, organisation, 
behov av resurser, servicefunktioner mm). Kontakt och samarbete 
med andra museer har diskuterats, och statsmakterna förordar sam­
arbete i besparingssyfte. Samarbete med de närbelägna Sjöhistoris­
ka och Etnografiska museerna ligger nära till hands, t ex i fråga 
om verkstädernas arbete, telefonväxel och städning.
Ett stormöte hösten 1978 startade spontana processer. De fackliga 
organisationerna aktiverades, och arbetsgrupper bildades. I en av 
dessa, verkstadsgruppen, har forskarna deltagit med synpunkter och 
råd i fråga om fysisk arbetsmiljö (redovisningsformer och arbets­
metoder). Den följande redovisningen avser denna del av arbetet, 
där det har visat sig att organisatoriska frågor först behöver 
klaras ut, som en av förutsättningarna för en fungerande fysisk 
arbetsmi 1jö.
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0 KORRESPONDENS, PROTOKOLL, ANTECKNINGAR
0.3 PROTOKOLL, MÖTESANTECKNINGAR
Verkstadsgruppen startade sitt arbete i maj 1979 och har hittills 
hållit fyra möten. Arbetet beräknas vara avslutat i oktober 1979 
da resultat skall redovisas för den centrala projektgruppen.
Mötesanteckningar :
Möte 1 torsdagen den 10 maj 1979 
Möte 2 onsdagen den 23 maj 1979 
Möte 3 torsdagen den 7 juni 1979
Möte b torsdagen den 13 september 1979.
0.6 ARBETSPROGRAM MM
Statskonsult AB har anlitats för att utreda museets organisation 
och medverka till en utveckling av denna.
1979-02-28 presenterade Statskonsult ett förslag till handlings­
plan för omorganisationen som helhet.
1979-O5-31 framlade Statskonsult ett förslag till målformulering 
för verkstadsgruppens arbete.
Tid
Plats
Nä rvarande
Ordförande
Présentât ion
Verkstadsg ruppens 
uppgifter
ANTECKNINGAR 1
Tekniska museet, verkstadsgruppen,
Möte om förändringsfrågor
Torsdagen den 10 maj 1979 kl 1400.
Tekniska museet, verkstaden.
Gert Ekström 
Folke Gjörl 
Åke Gustafsson 
Henry Hal 1 berg 
Gösta Jägstad 
Sixten Lindekrantz 
Gunter Springe 
Al f Wågberg, ordf
Lasse Karlsson, Tekniska högskolan i Stockholm, sekr 
Harry Paulsson, Statskonsult.
Alf Wågberg utsågs till verkstadsgruppens ordförande och 
Henry Hallberg till vice ordförande.
Harry Paulsson förklarade att anledningen till mötet var att 
en utvecklingsplan för museets verksamhet skall utarbetas.
1 detta arbete utgör verkstadsgruppen en av flera projekt­
grupper.
Han frågade vad man inom verkstaden hade för uppfattning om 
vilka frågor som var viktiga. Henry Hallberg framhöll att 
det var viktigt att klara ut verkstadens arbetsförhållanden 
gentemot museet i övrigt.
Lasse Karlsson presenterade forskningsprojektet "Bestämning 
av inredd miljö" och överlämnade rapporten R92:1978 Del 1 
Studier och en studie av arbetsförhållandena vid klinisk­
kemiska laboratoriet inom St Eriks sjukhus i Stockholm. 
Erfarenheterna från denna studie kan ge vägledning till 
verkstadsgruppen när det gäller att inventera hur verksta­
den är beskaffad och fungerar idag, att värdera vad som fun­
gerar bra och vad som borde förbättras, att ordna upp vilka 
krav som verkstadsgruppen vill framföra.
1 rapporten R92:1978 finns exemplet Eastman insti tutet, en 
ombyggd och renoverad byggnad som tidigare hade stora lik­
heter med tekniska museet (ungefär jämnåriga byggnader med 
likartat byggnadssätt). Kanske kan verkstadsgruppen ha 
glädje av att studera hur man där har löst olika frågor.
Henry Hallberg föreslog att gruppen skulle börja med att be­
skriva hur man har arbetat i verkstaden under ca 40 år, med 
service till museets övriga avdelningar: "Vi har sett till 
att andra har trivts".
Harry Paulsson instämde i att en verksamhetsbeskrivning vore 
en bra början.
Lasse Karlsson föreslog en precisering: att beskriva vilka 
uppgifter som museet väntar sig att verkstaden skall lösa 
och vad man på verkstaden själva anser att man' bör arbeta 
med. Sedan kan man gå vidare och se hur uppfattningarna 
stämmer överens.
Verkstadsgruppen beslöt att varje man till nästa möte en­
kelt skulle beskriva sin syn på sitt eget arbete och på den
A-55
Uppgifter til 
möte
Rundvandr îng
Nästa möte
utrustning och de utrymmen som de har till sitt förfogande. 
Gert Ekström framhöll att det inte bara är frågan om verk­
samhet och maskiner utan också hur det fungerar människor 
emellan och hur det administrativa är upplagt. Sådana frågor 
kan gärna tas upp i de inledande beskrivningarna.
nästa
Henry Hallberg lovade att skaffa fram planritningar till 
nästa möte. Han meddelade att han tänker ansöka om att få 
göra studiebesök vid Stockholms konstmuseer.
Lasse Karlsson nämnde statens scenateljéer i Hägernäs som 
ett annat tänkbart studieobjekt, för att se på verkstäder, 
särski11 måleri.
Mötet avslutades med en rundvandring i verkstadslokalerna 
som är nedslitna och har delvis mycket gammal utrustning. 
Lasse Karlsson skulle fotografera verkstad och utrustning 
vid nästa möte.
Nästa möte bestämdes till onsdagen den 23 maj 1979 kl 900 
i tekniska museets verkstad.
Antecknat av
Lasse Karlsson
KTH/A Projekteringsmetodik
Tekniska museet, verkstadsgruppen. 
Möte om förändringsfrågor
ANTECKNINGAR 2
Tid
Plats
Nä rva rande
Arbetsuppgifte r
Besiktning
Nästa möte
Onsdagen den 23 maj 1979 kl 900.
Tekniska museet, verkstaden.
Åke Gustafsson 
Henry Hal 1 berg 
Gösta Jägstad 
Ingemar Lindgren 
Sven Ni 1 sson 
Arne Nord
Alf Wågberg, ordf och sekr 
Harry Paulsson, Statskonsult.
Vid mötet diskuterades verkstadens olika arbetsuppgifter, 
hur de fördelades på olika arbetsområden samt vilka utrust­
ningar som finns eller erfordras. Se bifogade bilaga.
Efter mötet besiktigades olika arbeten som hade utförts av 
verkstadspersonal en.
Nytt möte bestämdes till torsdagen den 7 juni 1979 kl 1300.
Antecknat av
Alf Wågberg
B i 1agor Diagram över verksamhetsområden och kontaktpersoner 
Förteckning över verksamheter och motsvarande utrustning2
BILAGA 1 A-57
Tekniska museet, verks.tadsg ruppen. Möte 1979_05_23. 
Diagram över verksamhetsområden och kontaktpersoner
Fördelningen av verksamhetsområden är ungefärlig. 
Anställda i verkstaden är 10 - 12 personer.
SNICKER
Ingemar Malte 
Gösta Haral 
m fl
Hen ry
Arne
MÅLNINGPANNCENTRAL
Ingemar Gösta 
SvenMal teÖVRIGT
bl a demontering 
monter ing 
uppsättning
SVETSNING
Fol ke^ TILL­
VERKNING PLEXIGLAS- 
TILLVERKNING
Hen ry
Arne
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BILAGA 2A-sa
Tekniska museet, verks,tadsgruppen. Möte 1979-05-23. 
Förteckning över verksamheter och motsvarande utrustning
VERKSAMHET UTRUSTNING
befint1 ig, 
användba r
befin11 ig, be­
höver ersättas
saknas
PLEX1 GLAST ILLVERKN1NG
- huvar
- monter ingsdeta1 jer 
för montrar
- p1 ex i g 1asskydd
vagga
ugn
transformator, 
variabel
SNICKERIER
- inredningsarbeten rikt- och planhyvel bandsåg sy rabad
- ombyggnad
- montering av halv­
fabrikat
- tillverkning av 
montra r
- ytbehand1 ing
formatsåg (ny) 
k 1 ingsåg 
bands 1 i p 
spånsug 
pelarborrar 
fanerpress (ny)
transportvagn
MEKANISK TILLVERKNING
- reparation av före- supportsva rv f räs
mål, muse i - och in- 
redningsdeta1 je r
- rörstäl1 ning
- montrar
pe1 a rborr g radsax 
bockmask in
EL
- felsökning och re- mät i nst rument si agborr handverktyg
parationer stegar och ställ- (saknas nästan
- ny i ns ta 11 at i oner
- automatikuppfölj­
ning
- driftservice för 
utstä11ningsverk- 
samheten och fas- 
tigheten
ningar ( 1ättmetal1) 
handve rktyg
helt)
SVETS
- allmänt förekom- utsugsagg regat press
mande arbeten
- svetsning, hand- 
1ödning
MÅLNING
(Tekniska museet och 
Telemuseet)
- må 1ningsarbeten på 
skä rm
- vävspänning
- inredningsmå1ning
- trämålning
ÖVRIG VERKSAMHET
- mode 111 i 11 verkning
- transporter (ingår 
egent1 i gen inte i 
ordinarie arbete)
PANNCENTRAL
- vvs-repa ra t i oner
el- och gassvets
konventionell ut- 
rustning av enkel t 
slag
ka 11 såg
Tid
Plats
Nä rvarande
Verksamheten
Prob 1eminventeri
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ANTECKNINGAR 3
Tekniska museet, verkstadsgruppen.
Möte om förändringsfrågor
Torsdagen den 7 juni 1979 kl 1300.
Tekniska museet, verkstaden.
Gert Ekström, sekr
Folke Gjörl
Åke Gustafsson
Henry Hallberg
Harald Helander
Gösta Jägstad
Sven Ni 1 sson
Arne Nord
Alf Wågberg, ordf
Lasse Karlsson, KTH/A
Harry Paulsson, Statskonsult.
Harry Paulsson gick igenom ett nytt cirkeldiagram med verk­
samhetsområden .
En "Prob 1 em inventering" gjordes genom rundfrågning:
1 Gränsdragning för arbetsområdena saknas, t ex mellan 
avdelningarna Föremål, UI och Teknorama.
2 Transporter inom och utom museet.
3 Städning och fönstertvätt, skall det göras av verkstaden? 
k Samordning av el jobb.
5 Föremålsavdelningens transporter.
6 Dataavdelningens egen målning, montering.
7 Dialog så att museiledningens krav på verkstaden framgår.
8 Handverktyg saknas, likaså elverktyg.
9 Stegarna är för få och dåliga.
10 Pengarna 40 000:- för 79/80 (delas med foto) är en för 
låg summa.
11 Verkstaden bör vara en separat avdelning, ej anknuten
till Ul.
12 Truckens användning behöver diskuteras.
13 Planering behövs så att resursutnyttjandet blir bättre.
14 Lagringsutrymmen för förbrukningsmaterial saknas.
15 Arbetsord rar införs igen.
16 Vakterna skall gå till 1:e vakten och berätta om sina
verkstadsbehov för vidare befordran till verkstadschefen.
Må 1formu1 er ing 
Adj unge rade
Nästa möte
17 Föremå1svården skall inordnas inom verkstadsavde1n i ngen.
18 Uppordning av ritningsarki vet för huset behövs.
19 När skall arbetskraft lejas utifrån?
Målformulering skriven av Harry Paulsson presenterades för 
genomläsning och kommentarer. Se bilaga.
Lars Berglund skall kunna adjungeras till verkstadsgruppen 
när Harry Paulsson inte kan komma.
Nästa möte bestämdes preliminärt till onsdagen den 27 juni 
1979 kl 1330. Museichefen Eric Dyring kallas till mötet. 
Kallelse utsänds senare.
Antecknat av
Gert Ekström
Tid
Plats
Närvarande
Föregående möte
Arbetsförhål landen
Hjälpmedel för 
g ruppa rbete
Den fysiska 
arbetsmi1jön
Bes iktning
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ANTECKNINGAR 4
Tekniska museet, verkstadsgruppen.
Höte om förändringsfrågor
Torsdagen den 13 september 1979 kl 1-400.
Tekniska museet, verkstaden.
Gert Ekström, ordf 
Folke Gjörl 
Åke Gustafsson 
Henry Hal 1 berg 
Harald Hel ander 
Gösta Jägstad 
Sixten Lindekrantz 
Ingemar Lindgren 
Sven N i 1 sson 
Arne Nord 
Gunter Springe 
Alf Wågberg
Lasse Karlsson, KTH/A, sekr.
Anteckningar 3 från möte 1979~06—07 gicks igenom i 19 punk­
ter. Beslöts att ta upp en diskussion med museiledningen i 
dessa frågor som i hög grad gäller organisation och ansvars- 
förhållanden.
Verkstadsgruppen diskuterade lokaler med installationer, in­
redning och utrustning mm.
Punkt 18 Uppordning av ritningsarkivet (från föregående möte) 
diskuterades. Konstaterades att t ex aktuella elritningar 
saknas. En genomgång av ritningsarki vet behövs för att se 
till att aktuella ritningar finns till hands när olika slags 
arbeten behöver utföras.
Lasse Karlsson överlämnade en studiepärm med bruksanvisning 
för grupparbetet och med hittills framtaget material inord­
nat. Gert Ekström åtog sig att i samråd med Lasse Karlsson 
svara för att bygga på pärmens innehåll med nya fakta.
Verkstadsgruppen framförde några spontana synpunkter på sin 
arbetsmiljö:
- "Ventilationen är genomgående dålig."
- "Lokalerna är för små."
-"Hygienutrymmena (wc, dusch, omklädningsrum) är dåliga. 
Blandare saknas på al la tvättstäl1."
- "Maskinerna i snickeriverkstaden är gamla och bullriga."
- "Bandsågen stannar inte förrän efter flera sekunder när
den slås av, den är riskabel."
Verkstadsgruppen genomförde en besiktning av arbetslokalerna. 
Konstaterades att en a 1 Imän upprustning behövs av ytskikt på 
golv och väggar och i tak. T ex trägolv behöver slipas och 
lackas, något som också skulle förbättra belysningen. 
Ventilationen behöver förbättras, liksom belysningen.
Rumsvis genomgång gav kompletterande synpunkter. Se plan­
ritning.
1 Pe rsona1 rum
Trångt. Kan förbättras med t ex runt bord. Stolarna är gamla 
men bra. Större kylskåp behövs.
2 Chefsrum
Trångt för två personer. Kan förbättras med ny inredning. 
Bokhyllor behövs.
3 Förrum
Fungerar som omklädningsrum. Fler skåp behövs. 
k Arbetsrum
Avskilt från upplagsrum endast med hyllor och skåp som inte 
når upp till tak. Dragigt, dammigt och bullrigt.
Väggar upp till tak behövs.
5 Upplagsrum
Fungerar mest som upplag, illa utnyttjat. Materiel bör för­
varas på annat håll.
Arbetsbänkar behövs.
6 Snickeriverkstad
Belysningen är hygglig.
Materiel förrådets läge behöver studeras, förvaring av trä­
virke får inte förekomma med hänsyn till brandrisk.
Viss utrustning är gammal och riskabel från säkerhetssyn­
punkt. En del maskiner kan utgå, andra behöver ersättas. 
Flera maskiner bullrar avsevärt.
Skåp för verktyg och städutrustning behövs.
En gammal våtbänk behöver ersättas.
7 Måleri
Belysningen är god men kan kompletteras med platsbelysning. 
Ventilationen är utdömd.
Brandsäker dörr behövs.
8 Korridor
Ut rymningsväg, måste röjas.
Skåp för fria arbetskläder finns. Men klädbyte fungerar 
dåligt.
9 Wc
Nedslitet och ohygien iskt» Utbyte av san i tetspors 1 in behövs.
10 Omklädningsrum
Trångt, gamla klädskåp tar stor plats» 
Nya tvättställ behövs»
11 Dusch
Ny dusch insta11 at i on behövs, gärna termostatblandare.
Stud iebesök 
Nästa möte
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J2 Förråd (omfattar även rum 13, 14 och 15)
Totalt sett illa utnyttjat utrymme. Betonggolv behöver damm­
bindande behandling eller ytskikt för bättre hygien och gång­
vänlighet. "Smedhörna" behöver brandskyddas. Kallsågen för 
kapning av metallämnen är "ett utstä11ningsföremå1" och be­
höver ersättas. Det hemgjorda pressverktyget kan utgå.
13 Elförråd
Knappt tilltagen avbalkning.
14 Virkesförråd
Trångt och överlastat. Behöver placeras bättre i förhållande 
till snickeriverkstaden.
15 Förråd
Trångt och överlastat.
16 Fö remålsvård
Trångt. Hyllor behövs, liksom dragskåp för arbete med lös­
ningsmedel. Svarv och fräs behövs i separat rum. Sandbläst- 
ringsutrustning behövs för rostarbeten. U 11 ra 1judstvätt är 
önskvärd. Bordlift eller lyfttruck behövs.
Rum för rengöring och tvätt behövs, se rum 20.
17 Föremå1, upp 1ag
Utrymmet behövs för uppställning av föremål som skall be­
händ las.
18 1 n1astning
Utrymmet behöver hållas fritt för inlastning och utrymning. 
Utbyggd sluss skulle medge stängda dörrar vintertid vid in­
lastning, dragfritt och energibesparande.
19 Föremål
Utrymmet behövs för grovarbeten.
20 Upplag
Illa utnyttjat. Skulle lämpa sig för föremå1svård. Tvätt­
bänk behövs, vatten och avlopp finns.
Beslöts att besöka Eastman insti tutet fredagen den 21 sept.
Nästa möte bestämdes till fredagen den 21 sept 1979 kl 14, 
i tekniska museets verkstad.
Antecknat av
Lasse Karlsson
KTH/A Projekteringsmetodik
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Tekniska museet, verkstaden. Plan skala 1:200
STATSKONSULT AB 
Eric Olausson
1979-02-28
A-65
Tekniska museet. Förslag till handlingsplan
Arbetet bör snarast komma igång på en rent konkret nivå.
Vi föreslår att följande projektgrupper bildas.
- Administrativ service (inklusive personal 1unchfrågan).
- Klassificering av föremål.
- Förråd, förvaring.
- Verkstadsfrågan.
- Fotolaboratorium.
Dessa grupper bör, så vitt inte redan skett, snarast möjligt 
konstitueras och arbetet bör snarast möjligt komma igång.
Vidare föreslår vi att ett antal personer kallas som är 
lämpliga att arbeta med strategiska frågor till ett semi­
narium, förslagsvis i vecka 21, exempelvis i Gysinge.
Syftet med detta seminarium skall vara att ur denna grupp 
bilda tre projektgrupper:
- Organisation.
- Lokaler.
- Utvecklingsplan.
Seminariedeltagarna bör vara representerade i var och en av 
de ovanstående projektgrupperna. Härigenom kan en god konti­
nuitet erhållas mellan det mera praktiska jordnära utveck­
lingsarbetet och det strategiska utvecklingsarbetet. Vid 
seminariet skall också inbördes relationer mellan de här 
tre arbetsgrupperna studeras och förslag till lösningar av 
dem läggas. Vidare skall naturligtvis relationerna till de 
andra arbetsgrupperna belysas. Vid det seminariet bör lämp­
ligen också en tidplan för sommarens och höstens arbete ta­
gas fram.
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STATSKONSULT AB 
Harry Paul sson
Bakg rund
Organisation för 
ut redningsa rbetet
Arbetets omfattning
Förväntat resultat
T i dp 1 an
1979-05-31
Tekniska museet, verkstadsgruppen, Målformulering
Den förestående ombyggnaden av museets lokaler samt föränd- 
ringsverksamheten avseende museets organisation och verksam­
het innebär också att verkstadsfunktionen ses över. I första 
hand innebär detta att 1 oka 1disposi t ionen och verkstadsut- 
rustningen studeras.
Arbetet bedrivs i en delprojektgrupp med följande samman- 
sättning:
Alf Wågberg, sammankallande
Gert Ekström
Folke Gjörl
Åke Gustafsson
Henry Ha 11 berg
Harald Helander
Gösta Jägstad
Sixten Lindekrantz
Arne Nord
Gunter Springe.
Gruppen biträds av Lasse Karlsson, tekniska högskolan i 
Stockholm samt Harry Paulsson, Statskonsult.
Arbetet omfattar lokaler och utrustning för verkstadsfunk- 
tionen samt genomgång av de arbetsuppgifter som förknippas 
med verkstadsfunktionen i den framtida verksamheten.
Arbetet avses resultera i en sammanställning av nu befint­
liga resurser för verkstadsarbetet samt en beskrivning av 
hur verkstadsfunktionen bör fungera i framtiden och med 
vilka lokal utrymmen och utrustningar den skall fullgöras. 
Resultatet presenteras i rapport till projektgruppen och 
ledningsgruppen under oktober 1979.
Arbetet har påbörjats under maj 1979 och beräknas vara av­
slutat och dokumenterat under oktober 1979.
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1 INVENTERING AV RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN
1 .1 VERKSAMHET, ANVÄNDNING
1.1.1 Arbetsuppgifter
I verkstaden utförs arbetsuppgifter för utstä11ningsverksamheten, 
med arbeten i trä, metall, plast mm. E1 insta11 at i oner utförs i 
samband med utställningar och elservice i övrigt. Museiföremal 
repareras och vårdas samt anpassas till olika slags utställningar. 
Diskussioner pågår om åtaganden och ansvar gentemot andra instan­
ser i nom museet.
1.1.2 Personal
Ett tiotal personer arbetar inom verkstaden, varav flera med en 
mycket lång erfarenhet av verksamheten. Ett par personer arbetar 
främst med föremål svård.
1.1.3 Metod- och befattningsbeskrivningar
Metod- och befattningsbeskrivningar saknas.
1 .2 BYGGNAD OCH LOKALER
1.2.1 Byggnad och installationer
Tekniska museet ligger på Djurgården i Stockholm, FIG 1.2.1-1. 
Telemuseum är direkt anslutet, och Teknorama, Etnografiska mu­
seet samt Sjöhistoriska museet ligger i närheten.
Muse i byggnaden har tre våningar över mark, varav den översta är 
indragen innanför en takterrass. Den putsade fasaden är uppbyggd 
som krönmur för takterrassen, FIG 1.2.1-2.
Verkstaden är belägen i källarvåningen som har relativt stora 
fönster i byggnadens sockel. Nödutrymningsväg har anordnats genom 
ett av fönstren, FIG 1.2.1-3. Planritning över verkstaden visas i 
FIG 1.2.1-A.
Museet stod färdigt 1936. Någon genomgripande renovering har inte 
företagits. Exempel på e1 instal1 at i oner visas i FIG 1.2.1-5.
1.2.2 Rumsbeskrivning
Den rumsbeskrivning som finns till hands är den inventering som 
verkstadsgruppen företog 1979-09-13, redovisad i ANTECKNINGAR b.
1.3 INREDNING OCH UTRUSTNING
1.3.1  In redning sritningar
Inredningsritningar saknas.
1.3.2 Inredning, beskrivning och förteckning
De uppgifter som finns till hands är den inventering som verk 
stadsgruppen företog 1979“09~13, redovisad i. ANTECKNINGAR b. 
FIG 1.3.2—1 visar pentry i personalrum.
1.3.3 Utrustning, specifikation och förteckning
De uppgifter som finns till hands är den förteckning över verk­
samheter och motsvarande utrustning som verkstadsgruppen upprät­
tade som bilaga 2 till ANTECKNINGAR 2. Dessutom har verkstads- 
gruppen lämnat synpunkter på utrustning i ANTECKNINGAR k.
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FIG 1.2.1-1 Situationsplan (hämtad ur telefonkatalogen).
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FIG 1.2.1-2 Tekniska museet, entréfasad.
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2 VÄRDERING AV RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN
2.1 VERKSAMHET, ANVÄNDNING
2.1.1 Arbetsuppgifter
Verkstadens arbetsuppgifter behöver definieras i förhållande till 
museets verksamhet i övrigt. Dialog med i första hand museiled­
ningen ar önskvärd. Inom verkstaden fungerar arbetet väl.
2.1.2 Personal
Verkstadspersonal en känner ett starkt engagemang i verkstadsar­
betet som har en mångårig tradition.
Frågan om lejd arbetskraft vid arbetstoppar, t ex i samband med 
utställningar, behöver diskuteras.
2.1.3 Metod- och befattningsbeskrivningar
Metod- och befattningsbeskrivningar är önskvärda, se punkt 2.1.1.
2.2 BYGGNAD OCH LOKALER
2.2.1 Byggnad och installationer
Byggnaden är nedsliten och behöver renoveras. Ytskikt på golv 
och väggar samt i tak behöver förnyas.
Installationer för vvs behöver ersättas, speciellt från hygienisk 
synpunkt. Ventilationen är genomgående dålig, i må 1 er i verkstaden 
utdömd. Elinstallationer inklusive belysning är delvis ersatta 
men behöver en översyn.
2.2.2 Lokaler
Planlösningen behöver anpassas till aktuella behov, speciellt 
med avseende på förrådsutrymmen som är illa organiserade idag. 
Hygienutrymmen (wc, omklädningsrum, dusch, städförrad) är i då­
ligt skick och behöver ses över mot bakgrund av arbetarskydds- 
styrelsens bestämmelser.
Snickeriverkstaden, där bullrigt och dammigt arbete pagar, be­
höver ändamålsenlig ljudisolering och ventilation samt ljudiso­
lering och brandskydd gentemot omgivande lokaler.
2.3 INREDNING OCH UTRUSTNING
2.3.1 Placering av inredning och utrustning
ANTECKNINGAR k, 1979-09-13 ger detaljerade uppgifter om missför­
hållanden i fråga om placering av inredning och utrustning.
2.3.2 Synpunkter på inredning
Inredningen är genomgående gammal och behöver ses över.
2.3.3 Synpunkter på utrustning
Utrustningen är till stora delar gammal och behöver i vissa fall 
ersättas eller kompletteras. Handverktyg av olika slag saknas.

A-77
3 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR
3.1 AKUTA BEHOV AV FÖRÄNDRINGAR
3.1.1 Verksamhet, användning
Verkstadens uppgifter behöver definieras i förhållande till muse­
ets verksamhet i övrigt för att dess organisation, loka 1disposi - 
tion, inredning och utrustning skall kunna bedömas.
3.1.2 Byggnad och lokaler
Allmänt behov av renovering och översyn gäller för verkstaden 
liksom för museet i övrigt.
Lokalernas utformning och inbördes placering behöver förbättras, 
speciellt förrådsutrymmen. Snickeriverkstaden behöver ljudisole­
ras och brandskyddas gentemot omgivande lokaler. Arbetsrum behö­
ver byggas upp. Sluss vid inlastning behövs.
En förutsättning är att verkstadens uppgifter definieras enligt 
punkt 3.1.1.
En projektering behövs.
3.1.3 Inredning och utrustning
Inredningen är genomgående gammal och behöver ses över, speciellt 
i hygienutrymmena.
Utrustningen är till stora del ar.gammal. Bandsågen utgör en sä­
kerhetsrisk och bör snarast ersättas. Flera andra utrustnings- 
enheter behöver ljudisoleras i avvaktan på utbyte.
Det är svårt att anlägga detaljerade synpunkter på inredning och 
utrustning förrän organisations- och lokalfrågor är lösta.
En projektering behövs.
3.2 NÖDVÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR PÅ SIKT
Nödvändiga förändringar på sikt kan inte bedömas förrän resultat 
av en projektering enligt avsnitt 3.1 föreligger.
3.3 ÖNSKVÄRDA FÖRÄNDRINGAR PÅ SIKT
Önskvärda förändringar på sikt kan inte bedömas förrän resultat 
av en projektering enligt avsnitt 3.1 föreligger.
:. . .. ...... ' ..
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BILAGOR, TILLÄMPNINGSEXEMPEL:
B ARBETSMETODER
Innehål1 s i da
B1 Samarbetsteknik för grupparbete 
B2 Arbete i studiecirkel
B-3
B-5
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Bl SAMARBETSTEKNIK FÖR GRUPPARBETE
Arkitekten Johannes Olivegren har i sin bok "Brukarplanering"
(FFNS-g ruppens förlag, 1975) beskrivit en samarbetsteknik för 
hur en grupp människor har utformat sitt bostadsområde. De tek­
niker och metoder för samarbete som användes är utförligt analy­
serade och motiverade. Sju "gyllene tumregler för ett framgångs­
rikt samarbete" formuleras. De återges här, något omformulerade 
för att anknyta till sammanhanget.
1 Att presentera sig.
2 Att låta var och en yttra sig, "laget runt".
3 Att diskutera.
4 Att undvika majoritetsbeslut.
5 Att ta någon avsides.
6 Att ta motpartens ståndpunkt.
7 Att uppmuntra (det är den bästa kritiken).
1 ATT PRESENTERA SIG
- Vad heter Du?
- Vad arbetar Du med?
- Vad väntar Du Dig av detta grupparbete?
Vid första mötet är det bra att presentera sig för varandra, 
t ex i den ordning som ni sitter runt bordet. Även om ni känner 
varandra väl så understryker ni er egen identitet och vars och 
en utgångspunkter för det gemensamma arbetet.
2 ATT LÅTA VAR OCH EN YTTRA SIG, "LAGET RUNT"
- Undvik att diskutera till att börja med.
- Lyssna till allas mening först.
- Ge var och en ungefär lika mycket tid, uppmärksamhet och 
uppskattning. Sedan är diskussion ofta överflödig.
Samtal förflyter i allmänhet tillfälligt, som ett pingpongspel 
av associationer. Dessa kan ha väckts av ett ord i förbigåen­
de. Man talar ofta förbi varandra. Genom att fördela tid och 
uppmärksamhet lika får alla samma chans att göra sig hörda.
Om alla håller sig till sin egen uppfattning och undviker att 
bedöma andras så kan man uppnå ganska häpnadsväckande resultat, 
med en rikedom av synpunkter och synsätt. Efter ett par rundor 
är diskussion ofta överflödig. Anteckna huvudpunkterna i vad 
som sägs.
3 ATT DISKUTERA
- Cm ni måste diskutera så ge varje ämne en bestämd tid och 
var och en ungefär lika mycket tid.
- Låt al la yttra si g.
- Sammanfatta genom att gå "laget runt".
Man kan behöva diskutera när åsiktsskillnaderna är oklara 
eller när någon anar dolda konflikter som hindrar arbetet i 
gruppen.
4 ATT UNDVIKA MAJORITETSBESLUT
- Om regel 2,3 och 6 används så kan man oftast dela upp lös­
ningarna så att allas synpunkter tillgodoses. Beslut som 
bygger på majoritetens uppfattning riskerar att ge "orätt" 
åt en relativt stor grupp.
När en grupp skall besluta i svåra frågor kan man frestas att 
ta till votering. Det finns då en risk för att majoriteten får 
avgöra innan man har undersökt om man kan dela upp frågan i 
dellösningar som på olika sätt tillgodoser allas synpunkter
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(t ex kanske fem personer vill ha gemensam parkeringsplats 
medan sju personer föredrar enskilda garage. Detta kan ju 
ordnas). Vidare kan det hända att flera voteringar går emot 
i stort sett samma minoritet. Det kan leda till att en rela­
tivt stor grupp alltid får "orätt" och till att motsättning­
arna skärps mellan grupperna. De får allt svårare att samarbe­
ta.
5 ATT TA NÅGON AVSIDES
- Om Du blir ledsen eller arg på någon så ta en annan person 
avsides och tala om vad Du känner. Den andre bara lyssnar 
utan att kommentera. Sedan har Du lättare att tala avspänt 
med den som Du var oense med.
Det kan ibland inte undvikas att missförstånd och oenighet ut­
löser ilska. Det är tillåtet att visa känslor, men aggression 
direkt riktad mot en bestämd person kan göra det svårt eller 
omöjligt att komma överens i fortsättningen. Det är bättre 
att ta någon annan avsides som kan lyssna på käns1outbrottet 
utan att själv drabbas.
6 ATT TA MOTPARTENS STÅNDPUNKT
- När Du är låst i Din uppfattning så försök en stund att på 
allvar förfäkta motpartens. Din egen uppfattning blir då 
ofta mindre ens idi g.
Ibland händer det att man laser sig i en bestämd uppfattning. 
Man märker det när samma argument ideligen återkommer. Man 
kan försöka fördjupa diskussionen. Om inte det lyckas så kan 
man uppmana varandra att allvarligt hävda motpartens stånd­
punkt en stund. Metoden brukar utlösa munterhet, och man får 
ofta upp ögonen för hur låst man har varit. Dessutom brukar 
frågan få ny belysning. Man förstår motparten bättre. Man får 
lättare att finna gemensamma eller uppdelade lösningar.
7 ATT UPPMUNTRA (DET ÄR DEN BÄSTA KRITIKEN)
- Nedsättande omdömen, personkritik och ett s k sanningens ord 
stänger dörren till förståndet.
- Sprid uppskattning och uppmuntran, och förståndet är redo 
att lyssna.
Oombedd kritik kan utlösa försvarsmekanismer. Det är viktigt 
att först visa uppskattning och förtroende. Ett sådant bemö­
tande stimulerar ofta självkritik och inbjuder till synpunkter 
från andra.
I kompendiet "Grupparbete" (FFNS, Utbildningsgruppen, 1979) har 
Johannes Olivegren vidareutvecklat dessa samarbetsfrågor. Han 
definierar gruppstorlekens betydelse för arbetssättet. I större 
grupper (6-7 personer, 8-15 personer) behövs en ansvarig grupp- 
metern som bevakar gruppens sätt att samarbeta och ser till att 
gruppen följder vissa rutiner (tid och plats för möten, material 
för diskussion till möten, planer för tid och kostnader m m).
I mera formella sammanhang kan behövas en gruppledare. Gruppens 
ansvarsområde behöver definieras, liksom dess beslutsordning där 
frågor om åtgärder vid oenighet behandlas. Gruppmedlemmarnas man- 
dattid behöver anges. Könskvotering ("hälften kvinnor") är en 
ri ml ig rege 1 .
Förhållandet till överordnade beslut liksom åtgärder vid tvister 
som maste lösas pa högre beslutsnivå (skiljenämnd) behöver preci­
seras.
B-5
B2 ARBETE I STUDIECIRKEL
Som framgår av bilaga A2 och A3 kan studiecirklar (arbetsgrupper) 
vid olika företag välja ganska olika angreppssätt. I detta exem­
pel beskrivs hur en studiecirkel tar itu med konkreta arbetsmiljö­
frågor (lokaler, inredning och utrustning och arbetsmiljöns ända­
målsenlighet för verksamheten). Förutsättningen är att man inte 
har några organisatoriska problem som måste lösas först.
Arbetet läggs upp så här:
Möte 1 (ca 1 timme. Längre tid är ofta svårt att avsätta)
- Alla presenterar sig.
(Lista sänds runt där alla antecknar namn och adress.)
- Ordförande och sekreterare utses.
(Låt gärna dessa uppgifter växla i gruppen.)
- Studiecirkelns mål och uppläggning diskuteras.
("Vi vill reda ut hur arbetsstället fungerar och vilka förbätt­
ringar som är tänkbara." "Vi bestämmer fyra möten till att börja 
med.")
- Gruppen diskuterar vilket underlag som behövs för att beskriva 
hur arbetsmiljön är beskaffad för dagen.
(Arkivritningar inom företaget eller från kommunens byggnadsnämnd, 
ritningar från projektorer. Förteckningar över inredning och ut­
rustning, inventarieförteckningar. Bruksanvisningar, metodbeskriv­
ningar, befattningsbeskrivningar, organisationsbeskrivningar. 
Osv.)
- Uppgifter till nästa möte bestäms.
(Kontakta personer inom företaget som har material eller upplys­
ningar att lämna. Kontakta myndigheter i samma avsikt, t ex bygg­
nadsnämnden och yrkesinspektionen. Inventera den egna arbetsplat­
sen, gärna med hjälp av skyddsombudet. Osv.)
- Tid och plats för nästa möte bestäms.
(Bestäm gärna tid och plats för flera möten.)
Efter mötet sänds sekreterarens anteckningar från möte 1 ut till 
alla gruppmedlemmar. Före möte 2 sänds kallelse ut i god tid. 
Exempel på mötesanteckningar och kallelse visas i bilaga D19.
Möte 2 (ca 1 timme)
- Ordförande och sekreterare utses.
- Anteckningar från föregående möte granskas.
(Anmärkningar noteras i mötesanteckningarna.)
- Gruppen redovisar material som har skaffats fram.
(Ritningar, organisationsplaner o s v.)
- Gruppen diskuterar hur materialet skall bearbetas och komplet­
teras.
(Ritningar behöver ofta kompletteras med förändringar som har in­
träffat sedan de gjordes. Rum, arbetsplatser, detaljer osv fo­
tograferas som illustration till planritningarna.)
- Uppgifter till nästa möte bestäms.
(Sortera in material i studiepärm, se bilaga C. Ange var materia­
let har hämtats. Komplettera ritningar. Fotografera. Gör enkla 
uppmätningar och skisser. Ställ samman uppgifter och synpunkter 
på arbetsplatser. Kontakta personer som kan ge ytterligare mate­
rial och upplysningar. Underrätta frånvarande. 0 s v.)
- Tid och plats för nästa möte bestäms.
Efter mötet sänds anteckningar från möte 2 ut till alla grupp­
medlemmar. Före möte 3 sänds kallelse ut i god tid.
Möte 3 (ca 1 timme)
- Ordförande och sekreterare utses.
- Anteckningar från föregående möte granskas.
- Gruppen redovisar material som har bearbetets sedan föregående 
möte och eventuellt nytt material.
(Skrivna förslag och synpunkter, t ex från dem som är förhindrade 
att delta i mötet.)
- Med den genomförda inventeringen som underlag diskuterar grup­
pen hur olika fel och brister kan avhjälpas och vilka förändring­
ar i övrigt som är önskvärda, dvs värderar faktaunderlaget. Ma­
terialet sorteras in i studiepärmen.
("Lokalerna fungerar i stort sett bra men behöver rustas upp." 
"Belysningen behöver ses över och kompletteras." "En del arbets­
stolar behöver bytas ut." 0 s v.)
- Gruppen diskuterar konsekvenserna av föreslagna åtgärder. 
(Omflyttningar, nyanskaffning, reparationer, lämpliga tider. 
Osv.)
- Gruppen diskuterar hur nödvändiga förändringar skall graderas. 
("Vad behöver göras omgående, vad behöver förändras på sikt, vad 
borde göras på längre sikt?")
-Tid pch plats för nästa möte bestäms.
Efter mötet sänds anteckningar från möte 3 ut till alla gruppmed­
lemmar. Före möte b sänds kallelse ut i god tid.
Möte A (ca 1 timme)
- Ordförande och sekreterare utses.
- Anteckningar från föregående möte granskas.
- Gruppen redovisar bearbetat material och eventuellt nytt mate­
rial. Studiepärmen ger överblick över vad som hittills har kommit 
fram.
- Gruppen fortsätter diskussionen om hur föreslagna förändringar 
skall graderas sinsemellan.
- Gruppen diskuterar på vilket sätt olika frågor skall föras vi­
dare till beslut och genomförande.
(Vissa frågor behandlas kanske bäst i skyddskommittén, andra kan 
direkt tas om hand av företagets inköpare, ytterligare andra frå­
gor måste planeras utförligt och beslutas om innan de kan genom­
föras.)
- Gruppen bedömer om studiepärmen är så komplett som man vill ha 
den för att beskriva förhållandena i arbetsmiljön och för att 
redovisa de förändringar som gruppen vill föreslå.
- Eventuella nya möten eller arbetsgrupper för planering och ge­
nomförande av förändringar förbereds.
Dispositionen för studiepärmen, bilaga C (med eventuell fortsätt­
ning i projektarbete och för arkivering) visar hur man systema­
tiskt går igenom arbetsmiljöfrågor, från en översiktlig nivå till 
detaljnivå, med inventering av förhållandena, värdering av dessa 
och gradering av förändringsbehov.
Här lämnas några exempel på frågor att inleda diskussionerna med, 
"att börja nysta i".
- Hur ser arbetsstället (avdelningen, arbetsplatserna) ut idag? 
(Var i huset och våningsplanet? Hur är inredning och utrustning 
beskaffade? Fungerar ventilation, belysning, telefon, klimat 
osv tillfredsställande?)
- Hur används rummen? Av vilka?
(Arbetslokaler av olika slag, persona 1 ut rymmen, städrum o s v.)
- Vem gör vad?
("Greta Andersson, sekreterare, skriver maskin, bokför, kopierar
- Vem ansvarar för vad?
(Skyddsfrågor, fackliga frågor, administration, förvaltning och 
service av lokaler, inredning och utrustning, anskaffning av ma­
terial o s v. )
- Vilka kontakter behövs sinsemellan i arbetet?
- Vilka ytterligare frågor behöver diskuteras?
- Vad för slags frågor har diskuterats hittills?
(Yrkesmässiga, fackliga, tekniska, personliga, organisatoriska, 
skyddstekni ska o s v.)
- Vilka frågor kan behandlas i denna grupp och vilka behöver fö­
ras vidare till fackliga organisationer, skyddsombud eller före­
tags 1 edn i ng?
När gruppen anser sitt arbete genomfört återstår att redovisa re 
sultatet (studiepärmen) för dem som lämpligen för gruppens syn­
punkter vidare till beslut och genomförande.
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BILAGOR, TILLÄMPNINGSEXEMPEL:
C REDOVISNINGSFORMER
1nnehål1 s i da
C1 Studiepärm - projektpärm - arkivpärm C-3
C2 Inventering, minnes lista c-/
C3 Redovisning i ett inredningsprojekt C-9

Cl STUDIEPÄRM - PROJEKTPÄRM - ARKIVPÄRM
I nnehål1, exempel
0 KORRESPONDENS, PROTOKOLL, ANTECKNINGAR...
0.1 KORRESPONDENS.............................................................
0.2 KALLELSER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR...............
0.3 PROTOKOLL, MÖTESANTECKNINGAR..........................
0.4 SAMTAL OCH KONTAKTER............................................
0.5 INTERNA MEDDELANDEN......... ......................................................
0.6 ARBETSPROGRAM MM......... .. ...........................................................
0.7 TIDSREDOVISNING, DAGBOK.....................................
1 INVENTERING AV RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN.................
1.1 VERKSAMHET, ANVÄNDNING.......................................................... ^
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1 .2 BYGGNAD OCH LOKALER.................................................................. ■<
1.3 INREDNING OCH UTRUSTNING.............................  -
1.4 UNDERLAG FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL................................ =
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2 VÄRDERING AV RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN...................
2.1 VERKSAMHET, ANVÄNDNING.................. .......................................
2.2 BYGGNAD OCH LOKALER.............................................................. ..
2.3 INREDNING OCH UTRUSTNING.....................................................
3 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR.
3.1 AKUTA BEHOV AV FÖRÄNDRINGAR___
3.2 NÖDVÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR PÅ SIKT
3.3 ÖNSKVÄRDA FÖRÄNDRINGAR PÅ SIKT.
4 PROGRAM FÖR FÖRÄNDRINGAR................ .. .........
4.1 PROGRAM, BESKRIVNING................................
4.2 PROGRAM, FÖRTECKNINGAR OCH SPECIFIKATIONER
4.3 KALKYLER....................................... .... ..................................
4.4 PLANER FÖR GENOMFÖRANDE......................
5 HANDLINGAR FÖR GENOMFÖRANDE......___
5.1 RITNINGAR........................................................
5.2 BESKRIVNINGAR OCH FÖRTECKNINGAR........... ..
5.3 UNDERLAG FRÅN. LEVERANTÖRER..................   *____
5.4 FÖRFRÅGNINGSHANDLINGAR...........................................
5.5 EKONOMISKA FRÅGOR....................................... ........
5.6 ARBETS- OCH TIDSPLANER............................... ...........
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6 genomförda förändringar..............................
6.1 FÖRÄNDRINGSÅTGÄRDER 1................................................
6.2 FÖRÄNDRINGSÅTGÄRDER 2................................................
6.3 FÖRÄNDRINGSÅTGÄRDER 3................................................
7 REDOVISNING AV RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN
7.1 VERKSAMHET, ANVÄNDNING............................................
7.2 BYGGNAD OCH LOKALER...................................................
7.3 INREDNING OCH UTRUSTNING.......................................
7.4 UNDERLAG FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL.....................
7.5 ANVISNINGAR FÖR BRUKANDE.......................................
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Rubriker att komplettera STUDIEPÄRMEN med
1.1.1 Arbetsuppgifter..............................................
1.1.2 Persona 1..........................................................................
1.1.3 Metod- och befattningsbeskrivningar............
1.2.1 Byggnad och installationer................ ...............
1.2.2 Rumsbeskrivning .. . ...................................................
1.3.1 Inredningsritningar.....................................
1.3.2 Inredning, beskrivning och förteckning...
1.3.3 Utrustning, specifikation och förteckning
2.1.1 Arbetsuppgifter..............................................
2.1.2 Personal..............................................................
2.1.3 Metod- och befattningsbeskrivningar............
2.2.1 Byggnad och installationer................................
2.2.2 Loka 1er................................................................... .... . .
2.3- 1 Placering av inredning och utrustning....
2.3.2 Synpunkter på inredning............................
2.3- 3 Synpunkter på utrustning..........................
3.1.1 Verksamhet, användning..............................
3.1.2 Byggnad och lokaler.....................................
3-1.3 Inredning och utrustning.....................................
3.2.1 Verksamhet, användning..............................
3.2.2 Byggnad och lokaler.....................................
3.2.3 Inredning och utrustning.....................................
3.3- 1 Verksamhet, användning...............................
3.3.2 Byggnad och lokaler......................................
3.3- 3 Inredning och utrustning..................................
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Rubriker att komplettera PROJEKTPÄRJ^EN med:
4.1.1 Arbetsuppgifter och personal
4.1.2 Byggnad och installationer
4.1.3 Lokaler med inredning och utrustning
4.2.1 Lokaler, förteckning
4.2.2 Inredning, förteckning
4.2.3 Utrustning, förteckning
4.3.1 Byggnad och installationer, kostnadsram
4.3.2 Inredning, kostnadsram
4.3.3 Utrustning, kostnadsram
4.4.1 Akt i vitetsförteckning
4.4.2 Tidplan
4.4.3 Sammanträden
5.1.1 Byggnad och installationer
5.1.2 Inredning
5.1.3 Utrustning
5.2.1 Rumsbeskrivning
5.2.2 Inredning, beskrivning och förteckning
5.2.3 Utrustning, specifikation och förteckning
5.3.1 Byggnad och installationer, produktinformation
5.3.2 Inredning, produktinformation
5.3.3 Utrustning, produktinformation
5.4.1 Byggnad och installationer, förfrågning till myndigheter
och entreprenörer
5.4.2 Inredning, förfrågning till tillverkare och leverantörer
5.4.3 Utrustning, förfrågning till tillverkare och leverantörer
5.5.1 Byggnad och installationer, kostnadsberäkning
5.5.2 Inredning, kostnadsberäkning
5.5.3 Utrustning, kostnadsberäkning
5.6.1 Aktivitetsförteckning
5.6.2 Tidplan
5.6.3 Sammanträden
Rubriker att komplettera ARKIVPÄRMEN med:
6.1.1 Arbetsuppgifter och personal
6.1.2 Byggnad och installationer
6.1.3 Lokaler med inredning och utrustning
6.2, 6.3 som 6.1
7.1.1 Arbetsuppgifter
7.1.2 Personal
7.1.3 Metod- och befattningsbeskrivningar
7.2.1 Byggnad och installationer
7.2.2 Rumsbeskrivning
7.3.1 l;nrednings„r i tn i ngar
7.3.2 Inredning, beskrivning och förteckning
7-3.3 Utrustning, specifikation och förteckn
7. A. 1 Arkivhandlingar
7.A.2 Byggnadsbeskrivning
7.A.3 Installationer, funktionsbeskrivning
7.5.1 Verksamhet, översikt
7.5.2 Byggnad och installationer, översikt
7.5.3 Inredning, översikt
7.5.A Utrustning, översikt
7-5.5 Kontaktpersoner
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C2 INVENTERING, MINNESLISTA
Följande minneslista anknyter till bilaga C1 , avsnitt 1. Här an­
ges exempel på vad som behöver bedömas vid en inventering.
1 INVENTERING AV RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN
1.1 VERKSAMHET, ANVÄNDNING
En klar bild av hur verksamheten fungerar är en förutsättning för
att den fysiska arbetsmiljön skall kunna bedömas.
I detta avsnitt har de anställda möjlighet att redogöra för sina 
erfarenheter från det egna arbetet. Dessa erfarenheter är av 
stort värde för utomstående som skall delta i det fortsatta för- 
ändringsarbetet.
1 .2 BYGGNAD OCH LOKALER
1.2.1 Byggnad och installationer
Kommentera i vilket skick och hur ändamålsenliga byggnad och in- 
stallat i oner är:
- byggnadens läge, kommunikationer, klimat,
- entré, allmänna utrymmen, hissar, skyltar mm,
- fönster, dörrar, mellanväggar, avgränsningar,
- vatten och avlopp, ventilation, belysning mm.
1.2.2 Rumsbeskrivning
Gå igenom rum för rum skick och ändamålsenlighet hos 
~ golv,
- väggar,
- tak, undertak,
- övrigt, t ex solavskärmning, fönsterbänkar.
1.3 INREDNING OCH UTRUSTNING
1.3.1 Inredningsritningar
Ta reda på om inredningsritningar finns.
Skaffa i annat fall en planritning och notera på denna uppgifter 
om inredning.
1.3.2 Inredning, beskrivning och förteckning
Ta reda på om beskrivningar och förteckningar finns och kontrol­
lera i så fall att de är korrekta. Notera vad som saknas.
1 annat fall, gör egna beskrivningar och förteckningar.
1.3.3 Utrustning, specifikation och förteckning
Ta reda på om specifikationer och förteckningar finns och kontrol­
lera i så fall att de är korrekta. Notera vad som saknas.
I annat fall, gör egna beskrivningar och förteckningar.

C3 REDOVI SN ING [ ETT INREDN1NGSPROJEKT
Avsikten är här att skildra huvuddragen i ett inredningsprojekt, 
fram till dess att produktbestämningen är genomförd.
Den inredda miljön i betydelsen total fysisk arbetsmiljö kräver 
därutöver samordning med planering av byggnad och installationer. 
Sådana processfrågor behandlas i rapportseriens Del 3 Nybyggnad, 
ombyggnad. Arbetsmetoder för att genomföra en integrerad planering 
i samarbete med brukarna behandlas likaså i Del 3.
FIG C3-1 visar hur ett inredningsprojekt kan bedrivas i tidiga 
skeden, med utgångspunkt från ett program.
Arkitekten gör skisser för att pröva att programkraven kan upp­
fyllas på ett eller annat sätt.
Inredning och utrustning markeras på rumsritningar i skala 1:100, 
och de olika enheterna illustreras med enkla perspektivskisser, 
fotografier, produktinformation från tillverkare osv.
Skisser till inredningsenheter, fotografier av möbler och modeller 
textilier, belysning mm ställs samman till miljöskildringar av 
olika slags utrymmen.
Planritning i skala 1:100 illustreras med inredning i allmänna 
utrymmen, korridorer osv för att ge en uppfattning om den inredda 
miljöns karaktär. Speciella utrymmen och studier av typiska arbets 
rum särredovisas i t ex skala 1:20.
När ett alternativ har valts för genomförande utarbetas huvud­
handlingar (produkthandlingar) som anger total omfattning, speci­
fikation av enheter och förteckning över alla komponenter.
c-1 0
Program utarbetas
jr trad
1 ,A_........ ... . . £3
hrr-,----- r—i-----....ana
«VtjI r~ I
PRÖVNING AV PROGRAM
- Funkt ionsstud ier
- Rumsstudier
Ska la 1:50 eller 1:100
ORIENTERANDE HANDLINGAR
Ska la 1:100
FÖRSLAGSHANDL1NGAR
- Planer
Skala 1:100
- Rumstyper
Skala 1:50 eller 1:20
- Möbel typer
- Rumsperspektiv
Färg- och material förs lag
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PRODUKTHANDLINGAR
- Planer 
Skala 1:100
- Rumsritningar, 
rumsdetaljer
- Dest inations1 i stor
- Produktbeskrivning
- Mängdförteckning
- Ritningar till möbler 
och övriga inrednings- 
enheter 
Ska la 1:20
- Ritningar till möbler 
och övriga inrednings- 
enheter, detaljer 
Skala 1 :1
- Beskrivning, 
t i 11 ve rkning
- Färg- och material- 
beskrivning
FIG C3-1
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Dl ARKIVHANDLINGAR
När man diskuterar hur lokaler skall användas, inredas och utrus­
tas är planritningar ett användbart hjälpmedel.
Hos byggnadsnämnden i kommunen kan man finna kopior av de arkiv­
ritningar ("relationsritningar") som lämnades in när huset bygg­
des, och som skall visa hur huset faktiskt ser ut. Om byggnaden 
är gammal kan det hända att de ritningar som finns inte stämmer 
särksilt väl överens med hur det Ser ut idag. Man kan da behöva 
mäta upp huset för att få korrekta ritningar.
I denna rapportseries DEL 3, NYBYGGNAD, OMBYGGNAD, bilaga D3 UN­
DERLAG VID OMBYGGNAD beskrivs hur en sådan uppmätning kan gå till.
Om byggnaden är ny eller har byggts om under den senaste tioårs­
perioden bör man kunna finna ritningar hos den arkitekt som då 
ritade huset. Dessa ritningar över byggnad och inredning är mer 
detaljerade än arkivritningarna, eftersom de användes när man 
byggde huset. Ritningar över byggnadskonstruktioner, vvs och el 
kan eventuellt återfinnas hos respektive projektor.
I bilaga D15 RITNINGAR visas exempel på sådana ritningar.
Arkivritningar kan vara tillräckliga som underlag för diskussio­
ner om arbetsplatsen. Övriga ritningar ger kompletterande upplys­
ningar om konstruktion och utförande hos byggnad, inredning och 
installationer.
I FIG Dl -1 visas exempel på vad en serie arkivritningar kan inne­
hålla och hur de kan användas i detta sammanhang.
Exempel på byggnads 1ovshand1 ingar:
(för statliga byggnader: anmälningshandlingar)
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$ i tua t ionsp1anen är den ritning som be­
skriver var en byggnad ligger i förhål­
lande till gator, gångvägar och andra 
byggnader. Den ritas vanligen i skala 
1:500 (1:400).
Man kan använda en förminskad bild av 
ritningen för att markera vilken bygg­
nad eller del av byggnad som man talar 
eller skriver om i ett visst sammanhang.
Planritningar är ritningar som för 
varje våningsplan beskriver hur väggar 
står i förhållande till varandra, var 
dörrar, fönster, trappor, hissar m m 
är placerade. De ritas vanligen i ska­
la 1 :100 (1 :50) .
De kan användas när man diskuterar hur 
rummen utnyttjas, gångavstånd, kontakt­
vägar, rumsstorlek, möblering etc.
Fasadritningar visar hur huset ser ut 
utifrån från alla håll. De ritas van- 
1 igen i skala 1:100.
S i tuâtionsplan
□nmn rm
11 ±
Til 1”
Plan 1 och 2
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Fasader
Snittritningar visar hur huset ser ut 
inuti om man skulle skära rakt igenom 
huset, på längden eller på tvären. På 
dessa ritningar kan man se hur huset 
är konstruerat, hur höga rummen är etc. 
De ritas vanligen i skala 1:100.
Man kan använda en förminskad bild av 
ett snitt för att markera vilket vå­
ningsplan eller del av våningsplan som 
man talar eller skriver om.
Längdsnitt och tvärsnitt
Teknisk beskrivning innehåller uppgifter "i den utsträckning som 
erfordras för byggnadsnämnds prövning av att byggnaden överens­
stämmer med fastställd plan och grundläggande bestämmelser röran­
de byggnadens anordnande, i första hand i fråga om utformning 
och planlösning. Vidare lämnas uppgift om slag av energi för 
byggnadens uppvärmning" (Svensk byggnorm SBN 75). För en mer in­
gående granskning kan behövas ytterligare uppgifter om grundför­
hållanden, planer, fasader, konstruktion, installationer och 
energiförsörjning.
FIG D1 -1
D2 RUMSRITNING
För att beskriva ett rum i bild är det lämpligt att använda 
planritning och vyer över rummet. Vyer är avbildningar av väggar 
na med inritad inredning och utrustning.
Inredningsarkitekten gör rumsritningar för nybyggnad eller om­
byggnad. Dessa ritningar används först som underlag för upphand­
ling och tillverkning och därefter i samband med placering och 
montering av inredning och utrustning.
1 FIG D2-1 visas exempel på en inredningsarkitekts rumsritningar
Från en sådan rumsritning kan man kopiera de planer och vyer som 
är aktuella i sammanhanget. Vid diskussioner om arbetsplatsen 
illustrerar en sådan redovisning hur rummen ser ut.
Man kan använda inredningsritningar som underlag för enkla mo­
deller, se bilaga D10 ARBETSMODELL.
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FIG D2-1 Del av inredningsarkitektens ritningar över ett
behandlingsrum. Ritningarna ka 11 as 1'Upphand 1 ings- 
monteringsunder1ag för fast och lös inredning".
B C
'Y 5.4-1
Behandlingsrum, plan, skala 1:50.
3500 500 500 1500
Vy, skala 1:50. Vy, ska la 1:50.
D3 INREDNINGSFÖRTECKNING
När man vill anmärka på, byta ut, komplettera eller enbart be­
skriva inredningen på en arbetsplats kan en redan uppgjord in- 
redningsförteckning vara till hjälp.
Inredningsarkitekten gör inredningsförteckningar för nybyggnad 
och ombyggnad. De används som underlag vid upphandling (dvs 
inköp) av inredning. Utbärningsli stor visar hur inredningen 
skall placeras i huset. De anger för varje rum antalet inred- 
ningsenheter av visst slag.
I FIG D3-1 visas exempel på en inredningsförteckning.
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1nredningsförteckning
Nr 1 nredningsenhet Mått Typ Till verka re
rooo Förva ringsenhete r
(83)101 Hurts RH nr 2 Möbel AB
(83)102 Skåp 80 x 4l, H 66 cm 33 Möbel AB
(83)103 Skåp 100 x 45, H 88 cm underskåp 
till Inter
AB Interiör
f1exväggen
(83)104 Hurts C4 71/31 Möbel AB
(83)105 Bokhy 11 a 360 x 25 x 210 Med i a Perssons Snickerier
(83)106 Bokhy 11 a 233 x 25 x 210 Med i a Perssons Snickerier
(84) Bord
(84)101 Arbetsbord 140 x 70 cm 147 RH Möbel AB
(84)102 Arbetsbord 198 x 80 cm 198 RH Möbel AB
(84)103 Arbetsbord 210 x 100 cm 2110 RH Möbel AB
(84)104 Mask inbord I70 x 60 cm I76 RHM Möbel AB
(84)105 Vinkelski va I8O x 41 cm 180 RH Möbel AB
(84)106 Soffbord 63 x 63, H 70 cm S 70 -1 7 Kråkhul t
(84)107 Soffbord 0 IO5 cm, H 60 cm S 70 -16 Kråkhu 11
Exempel :
På inredningsarkitektens ritningar betyder 
rektanglar med numret (84)103 inskrivet3 
att arbetsbord med bordsytan 210 x 100 em3 
tillverkat hos Möbel AB3 med typbete åkning en
2110 RH.
F1G D3-1
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Dk FOTO OCH FILM
Foto och film är goda hjälpmedel när man vill beskriva hur bygg­
nad inredning och utrustning ser ut och används.
Bjurström, John, Rosén arkitektkontor AB har i en rapport från 
1976 "Studier i hur fysisk miljö i sjukhus kan åskådliggöras, 
analyseras och värderas." beskrivit har man med hjälp av diabild­
serier kan skildra en miljö. Här följer ett utdrag:
"Tillvägagångssättet innebär att man skildrar en befintlig mil­
jö med hjälp av bildserier som i tillämpliga fall följer en 
vald promenadväg för den personalkategori som respektive bild­
serie avser att skildra."
"Med två stående bilder som är fotograferade med norma 1 objekt i v 
från samma fotopunkt fångar man in en bildyta motsvarande den 
man fångar in genom att använda v idvinkelobjekt i v. På detta 
sätt kan man slippa v idvinkelobjekt i vets något förvrängda per- 
spekti v."
"Huvudparten av alla utrymmen skildras bäst om de två parbilder­
na fotograferas med ett avstånd sinsemellan motsvarande avstån­
det mellan bilderna vid visningen."
Så här fotograferas bilderna "Så här visas bilderna" 
(med två projektorer)
"För de flesta utrymmen i sjukvårdsbyggnader åstadkommer man 
då en god illusion av verkligheten, d v s en relativt riktig 
rumsupplevelse. De stående parbilderna skildrar den typ av ut­
rymmen som mest förekommer i sjukhus, kontor etc, dvs mindre 
rum, korridorer o s v på ett utmärkt sätt medan utrymmen som 
stora hallar t ex skildras bäst med liggande parbilder."
"Det är viktigt att bildserierna byggs upp på ett systematiskt 
sätt. Följande kan tjäna som riktlinjer när en serie skall 
framställas.
Skildringen av en sammanhängande sekvens av rum inleds med 
en plan där dessa rum är markerade så att gångvägen kan be­
skrivas.
- Vid växlingen av ett par bilder till nästa bör någon del av 
bilderna återkomma på nästa för orienteringens skull.
-Vid fokusering på t ex viss byggnadsdeta1j bör den ena av 
parbilderna hållas kvar så att man förstår vad det är för 
detalj som avses."
Detaljbilden visas på den 
sida där den hör hemma
"Bilden som detaljbilden hör 
till hålls kvar och detaljen 
visas i motstående bild om 
denna är svår att förstå, 
t ex en färg, ett material"
Fotografier i svartvitt eller färg på papper är enkla att arki­
vera tillsammans med beskrivande text. Sådana fotografier går 
också att reproducera i kopieringsmaskin.
Många människor kan tycka att det är svårt att i ord, på ritning 
eller med en teckning beskriva brister i arbetsmiljön. En lätt- 
tilIgänglig, lätthanterlig kamera, exempelvis en po 1 a ro i dkamera, 
kan göra det möjligt att snabbt beskriva brister när de upplevs 
störande.
Film kan ha vissa fördelar framför fotografier. Med film kan man 
visa ett arbetsförlopp, maskiner i rörelse, människors arbets­
moment och rörelser. Men det är kostbart att filma och det kräver 
kunnighet hos dem som utför filmarbetet.
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D5 RUMSANVÄNDNING
Man kan ibland klara av brist på förvar ingsutrymmen, arbetsytor 
etc genom att flytta om den inredning och utrustning som redan 
finns inom företaget. Vid en inventering kan man finna inredning 
och utrustning som inte används.
Genom att beskriva rummens användning får man en överblick över 
hur inredning och utrustning utnyttjas. På en planritning över 
varje rum ritar man in den inredning och utrustning som finns 
där. I en förteckning anger man för varje inrednings- och utrust­
ningsenhet dess mått, hur den används, i vilken utsträckning och 
av vem.
Om man saknar en lämplig planritning att rita på, kan man rita 
upp rummets begränsningar på ett mi 11 imeter rutat papper. Därefter 
ritar man in var de olika inrednings- och utrustn i ngsenheterna 
står.
I FIG D5"l visas exempel på hur en sådan rumsritning kan se ut.
I FIG D5-2 finns den förteckning som hör till detta exempel.
FIG D5~l Rumsritning på mi 11imeterrutat papper, skala 1 : 5 0 0
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Rumsanvändning , förteckning
Rum: - - - (beteckning, benämning)
Storlek: - 
Används av: - - -
Nr Möbel Mått Användning Kommenta r
1 Skrivbord med 
två hurtsar
1 = 200 
b = 80 
h = 70
Avstäl1ningsyta för 
ljusbord, papper 
m m.
Sortering av papper, 
studium av ritningar. 
Flurtsarna används ej.
2 Extra stol Används ej.
3 Bokhy 11 a 1 = 300 
b = 30 
h = 200
Jag kommer att behöva 
1/3 av hy 11 an
För tillfället 
används delar av 
hyllan av Eva och 
Ann-Marie.
4 Besöksstol Används av Lasse och 
Göran
5 Extra hurts 1 = 40 
b = 70 
h = 65
Används ej.
6 Skrivbord med 
två hurtsar
1 = 200 
b = 80 
h = 70
Mi tt arbetsbord.
Endast en av hurt­
sarna används.
Ovanpå bordet står 
min telefon.
7 S to 1 Min sittplats.
8 Fönsterbänk Ovanpå 1 igger mi na 
telefonkataloger samt 
en telefon som inte 
används och en snabb­
telefon som inte 
fungerar.
9
10
11
Låga hyl 1 or 1 = 80 
b = 30 
h = 70
Fulla av papper och 
pärmar.
Avstä11ningsyta ovan­
på.
12 Ljusbord 1 = 80 
b = 45 
h = 15
Används av oss men 
ägs av SÄF.
13 Ans 1agstav1 a
FIG D5-2
b = 150 
h = 75
Används.
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d6 rörelsemönster
På en planritning, FIG D6-1, kan man med pilar illustrera hur 
olika personer rör sig mellan rummen under en arbetsdag, dvs 
hur lokalerna faktiskt används. Pilarnas tjocklek visar hur 
mycket en viss person besöker andra personer eller lokaler (med­
arbetare, apparater osv). I det redovisade exemplet fann per­
sonalen efter genomgång av rörelsemönster att laboratoriearbetet 
skulle fungera bättre i ett öppnare samband utan korridor.
I bilaga D7 KONTAKTVÄGAR visas ett schema för hur olika personer 
skulle önska att kontakterna fungerade. Tillsammans ger RÖRELSE­
MÖNSTER och KONTAKTVÄGAR en god uppfattning om vad som behöver 
förändras för att kontakterna skall fungera väl.
Mycket ofta 
Ofta
$ Ibland
■0 Någon gång
T R A P PA KALKVLRUM APP RUM KEM. LA'
— - KORRIDO
AUTOK
PREPARATOIUM ARKIV o Bl BLIOTEK
KEM CENTRALI ABORATORIUM
FIG P6-1 Rörelsemönster för Eva Persson.
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D7 KONTAKTVÄGAR
Diagram och scheman kan vara goda hjälpmedel för att undersöka 
samband eller beskrdva dessa på ett kortfattat och åskådligt 
sätt för andra.
FIG D7-1 visar ett sambandsschema. Det kan användas som hjälpmedel 
när man vill undersöka om personer inom en avdelning eller en 
arbetsgrupp sitter lämpligt i förhallande till varandra, i förhål 
lande till andra lokaler, i förhållande till inredning och utrust­
ning. Man måste dock vara medveten om att behov av kontakt ständigt 
förändras.
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BEHOV AV KORTA 
AVSTÅND
ABSOLUT
NÖDVÄNDIGT
EXTRA
INFLYTELSERIK
NFLYTELSERI K
ORDINÄR NÄRHET
UTAN BETYDELSE
1- Tterstrtt Q-Crutru'
EJ ÖNSKVÄRD
J>pc.pan2 -farzu-ni^.
9 • /aS San £
ORSAK TILL BEHOV AV KORTA 
AVSTÅND
PERSONLIG KONTAKT
BEKVÄMLIGHET
LJUD
Exempel: |£
Det är ABSOLUT NÖDVÄNDIGT av 
BEKVÄMLIGHETB skäl att det är 
korta avstånd mellan vågar oeh 
kontrollbänk.
LJUS
DELAR SAMMA UTRUSTNING
MOTTAGNING AV BESÖKANDE
FLYTTNING AV UTRUSTNINGFIG D7-1
LIKARTAD UTRUSTNING
SAMBANDSSCHEMA
1919-10 - Z(b
Utförd av, datum Avdelning, arbetsgrupp
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D8 MÖNSTERBLAD
Det finns många olika sätt att beskriva brister eller problem i 
en arbetsmi1jö.
Tekn dr Jan Ahlin har på grundval av Christopher Alexander anpassat 
ett mönsterspråk för i'ndust r i pl aner ing. Med hjälp av mönsterblad 
för olika problem inom arbetsmiljön, och förslag till lösningar av 
dessa, skall man kunna planera förändringar på en arbetsplats.
Detta finns beskrivet i skrift 197^:5, Avdelningen för Arkitektur, 
KTH Stockholm, "Arbetsmiljösanering, Förnyelse genom demokrati­
sering av planeringsprocessen".
Här följer i utdrag en beskrivning av hur man planerar med detta 
mönsterspråk. I FIG D8-1 visas exempel på ett mönsterblad. I FIG 
DS-! visas exempel på en mönstertabell.
1. Rekvirera ett t i 1 1 räc-k 1 i gt antal mönsterkataloger, mönster­
blanketter och mönstertabel1er från Tekniska Högskolan i 
Stockholm.
2. Dela ut detta material till alla som skall medverka i plane- 
ringsprocessen.
3. Var och en studerar de färdigskrivna mönstren individuellt 
och sorterar dessa i två högar: en hög för mönster som 
svarar för väsentliga problem och en hög för mönster som 
inte svarar för sådana problem.
A. Var och en tänker efter ifall det är några väsentliga problem 
som han eller hon upplever, men som inte fanns med bland de 
färdigskrivna mönstren, och skriver då nya egna mönster för 
dessa problem på de utdelade mönsterblanketterna.
5. Alla som deltar i planeringen samlas och går tillsammans 
igenom vilka mönster var och en valt ut och vilka nya mönster 
som olika personer har skrivit.
6. Planeringsgruppen kommer tillsammans fram till vilka mönster 
som är giltiga för den egna verksamheten. Dessa mönster för­
tecknas på den utdelade mönstertabellen, som kopieras och 
delas ut till medlemmarna i planeringsgruppen.
7. Man går tillsammans igenom mönstertabellen och fyller i för 
de olika mönstren om de är uppfyllda eller ej i den nuvarande 
situationen.
8. Gör en prioritering av vilka mönster som anses som speciellt 
viktiga genom att markera dessa med ett kryss i mönstertabel- 
1 en.
9. Diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att få de mönster 
som inte är uppfyllda i den nuvarande situationen uppfyllda.
I många fall räcker en beskrivning av åtgärden i ord för att 
den skall kunna genomföras. Vid en eventuell prioritering 
skall de åtgärder som svarar mot förkryssade mönster ges 
företräde.
10. Vissa åtgärder räcker inte att enbart beskriva i ord. Dessa 
måste beskrivas med bild eller ritning. För dessa åtgärder 
gå till den plats i eller utanför byggnaden som berörs och 
försök föreställa Er vilken åtgärd som kan vidtas och hur.
11. Skaffa en ritning av företagets fastighet och försök rita in 
de åtgärder ni har föreslagit på ritningen.
12. I vissa fall kan en del åtgärder visa sig omöjliga att 
genomföra, eftersom de får orimliga konsekvenser för någon 
annan del av verksamheten, vilket man först inte kan över­
blicka. I dessa fall kan man gå tillbaka och ompröva det 
mönster som förorsakar detta och helst försöka hitta en 
alternativ lösning på det problem mönstret formulerar. Möns- 
tertabellen revideras i enlighet med detta.
13. Gå tillbaka till ritningen och revidera denna med utgångs­
punkt från den reviderade mönstertabellen och försök komma 
fram till en ritning som uppfyller så många mönster som 
möjligt, och i synnerhet alla förkryssade mönster.
14. Besluta om genomförande av åtgärderna.
15. Kontakta en arkitekt eller byggnadsfirma för att få hjälp 
med de praktiska genomförandefrågorna. Arkitekten kan ha 
förslag på åtgärder som kan rationalisera byggnaden eller 
göra den billigare utan att detta behöver inkräkta på väsent­
liga krav. Låt arkitekten förklara dessa åtgärder och disku­
tera dem inom planeringsgruppen. Kom fram till en överens­
kommelse om genomförandet och sättet för detta tillsammans 
med a rkitekten.
Ahlin har vidareutvecklat mönsterspråket för arbetsmiljöplanering 
och den planeringsprocess som grundar sig på användning av detta i 
ett forskningsprojekt "Utveckling av arbetsformer och hjälpmedel 
för de anställdas medverkan vid planering av arbetsmiljö". Från 
detta projekt finns fyra slutrapporter, som blev färdiga 1978:
MÖNSTERSPRÅKET FÖR ARBETSMILJÖPLANERING
Del 1 P1aneringshandbok, mönster, blanketter och tabeller (deltagar- 
materi al)
Del 2 Sammanfattning av två fallstudier (handledarmateri al)
Del 3 Teoridel för två fallstudier (forskarmaterial)
Del k Projektdagbok från två fallstudier (forskarmaterial).
Del 1-2 beräknas publiceras under hösten 1979. Del 3~b finns för 
utlåning från Arbetsmiljögruppen vid Tekniska Högskolan i Stockholm, 
Tekniska Högskolans bibliotek och Arbetarskyddsfonden.
Skrivet av Jan Ahlin, april 1973
Reviderat av Jan Ahlin den 3 feb. 1974 
Nr 1973:46 Ersätter tidigare mönster —
VINDFÅNG VID PRODUKTIONSLOKAL MOT DRAG UTIFRÅN
Sammanhang
En arbetslokal vilken som helst med direkt utomhusförbinde1 se.
P rob 1 em
Problemet med drag, och problemet med obehagliga temperaturer, 
vilka hänger samman med varandra, tillhör de vanligast förekommande 
miljöproblemen inom industrin, vilket framgår av en enkätundersök­
ning bland L0:s medlemmar, som redovisas i Boiinder m fl (19&9). 
Enligt denna undersökning uppger sig omkring 40% av de tillfrågade 
uppleva besvär i hög grad och i någon mån av drag, och omkring 
30% av olämplig temperatur. Drag är egentligen en sammanfattande 
benämning på en icke önskvärd, ofta partiell, för kraftig nedkyl- 
ning av kroppen. Denna nedkylning kan uppstå genom för snabba luft­
rörelser, för låg temperatur eller för stor värmeutstrålning från 
kroppen. Draget uppstår företrädesvis vid in- och uttransport av 
material eller vid passage av fordon. Den skrymmande karaktären 
av material och fordon medför att stora portar måste stå öppna 
under längre eller kortare tid.
éMÖNSTE^
Lösning
Den form av drag som uppstår genom för snabba luftrörelser som upp­
träder när stora portar öppnas till en produktionslokal när tempra- 
turski11naden mellan ute och inne är stor undviks bäst genom ett 
vindfång, dvs ett mindre mellanliggande utrymme med dubbla portar. 
Vid mycket livlig trafik kan vindfång genom varmluftsridåer ut­
nyttjas, men dessa är ofta svåra att få tillräckligt effektiva, 
samtidigt som de förorsakar en ganska avsevärd bullernivå.
FIG D8-1
Detta mönster är ett utkast. Har Ni några fakta som talar för eller emot dess nuvarande formu­
lering var vänlig skicka Era kommentarer till Avdelningen för Arkitektur, Kungl. Tekniska Hög 
skolan, Fack, 100 44 STOCKHOLM 70. Attention arkitekt Jan Ahlin.
Era kommentarer kommer att bifogas nckta utgåva av mönstret.
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Al temat i v:
Sä rsk i 11 
viktigt
Möns te r Uppf
Ja
yl It 
Nej
Anmä rkning
Lastfordon skall ej behöva backa X
Separering av gångtrafik från biltrafik X
X Pa11 age r X
X Direkt järnvägsförbindelse X
Kontaktpunkten mellan lastbilar och truckar 
flyttas utanför bebyggelseområdet X
X Tillräckligt stora vändplatser X
Rundkörn ingsmöj1 ighet på angör ingsgat un i vå X
X Lastzoner X
Lastkaj X
Separat in- och utfart X
X Godshantering i ett plan X
Skilda gods- och personentréer X
Kongruens mellan trafiknätens och bebyggel­
sen struktur X
X Separering av verksamheter med yttre miljö­
störningar från störn ingskäns1 i ga verksamheter X
Entré- och angöringsgator skall ej utnyttjas 
för genomfartstrafi k X
Enkelriktade angör ingsgator X
Gemensam företagsservice X
Transportarbetet minimeras X
FIG OS-2
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D9 PLANLÖSNINGAR
När man studerar hur väggar, inredning och utrustning kan place­
ras i förhållande till varandra, kan man t ex rita in förslagen 
med blyerts på en ritning.
Johannes 01ivegren har i sin bok "Brukarplanering" (FFNS-gruppens 
förlag, 1975) gett exempel på hur man med hjälp av nål och tråd 
för markering av väggar, och urklippta symboler för markering av 
inredning och utrustning, kan nåla upp olika alternativ och sedan 
elektrostatkopiera.
Principen är följande:
Klistra upp ett mi 11 imeter rutat papper (eller en ritning i skala 
1:50) på en ce 11p1astpannå. Rita in de väggar, fönster eller 
dörrar som inte skall flyttas i skala 1:50 på det mi 11imeterru- 
tade pappret.
Markera tillkommande väggar med hjälp av garn som nålas fast. 
Dessa markeringar är lätta att flytta om man vill pröva andra 
väggplaceringar.
Rita i skala 1:50 upp den inredning och utrustning som är aktuell 
på ett annat mi 11imeterrutat papper. Klista pappret på en papp­
skiva och klipp ut möbel symbolerna.
Placera ut möbel symbolerna på den uppritade planen. Nu har man 
möjlighet att bedöma hur rymligt eller trångt det blir i rummen. 
Flytta om och finjustera tills "skissen" är acceptabel. Nå 1 a fast 
möbe1 symbol erna och kopiera skissen på en kopieringsmaskin.
Pröva nya lösningar och kopiera även dessa.
Med denna teknik kan man "spara" de olika förslagen när man möb­
lerar om på cel 1p1astpannån.
I FIG D9-1 visas exempel på hur en sådan kopia kan se ut.
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DIO ARBETSMODELL
Det är svårt att bilda sig en uppfattning om storleken på ett 
rum genom att enbart se på en plan av rummet. Om man ser rummet 
i modell är det något lättare.
Det enklaste sättet att bygga en modell av ett rum är att göra 
en klippmodell av papper. Till det behöver man endast papper, 
penna, 1 inj a 1.
Rita upp en plan av rummet i skala 1:50 mitt på ett papper. Mot 
varje sida av rummet ritas en vy, d v s en avbildning, av just 
den väggen. Inredningsarkitektens rumsritningar kan användas som 
underlag. (Se bilaga D2 RUMSRI TN ING.) Drag ut taklinjerna på 
vyerna till de möter varandra. Rita in hur inredning och utrust­
ning skall placeras i rummet på plan respektive vy.
I FIG D10-1 visas exempel på hur ett sådant klippark kan se ut.
Kopiera klipparket i en kopieringsmaskin i det antal exemplar 
som önskas. Klipp och montera modellen på det sätt som beskrivs 
i Fl G Dl 0-2.
Man kan också göra en klippmodell med tak och en öppen sida när 
man vill studera höjdförhållanden. I en sådan modell kan man lät­
tare se rummet som det ser ut när man står i det.
I FIG D10-3 visas hur en sådan modell konstrueras. En klippmodell 
av detta slag kan lätt sändas i brev.
Arkitekter använder sig ibland av arbetsmodeller för att förtyd­
liga sina ideer när man skissar olika förslag till lösningar. 
Modellerna byggs med enkla material (papp, plast, trä) och så 
att de kan ändras när så behövs. Här visas exempel på ett enkelt 
sätt att göra arbetsmodeller.
Man kan bygga modellen direkt på en planritning, utlagd på ett 
bord. För att visa hur ett våningsplan ser ut, med arbetsrum, 
korridorer o s v är det lämpligt att använda en ritning i skala 
1:50. Ritningskopior kan klistras på papp (t ex baksidor av gam­
la A4-block) som skärs till med hobbykniv och limmas eller tejpas 
samman.
Om man vill studera ett enstaka rum, dess volym, placering av 
dörr, fönster, möblering o s v så bör man välja en ritning i ska­
la 1:20 som underlag. Väggarna kan byggas av styrenplast som 
skärs till med hobbykniv och nålas eller häftas samman, FIG D10-4. 
Ritningskopior av vyer, dvs avbildningar av väggar, kan nålas 
fast inuti modellen för att förtydliga bilden. Ännu finns veter- 
1 i g t inte några skalenliga inrednings- och utrustningsmode11 er i 
marknaden. (Förhoppningsvis kommer fabrikanterna att upptäcka 
att det vore ett försä1jningsargument att kunna visa sina pro­
dukter i model 1 ska 1 a.)
Det underlag som behövs för att bygga modeller är
- planritning med angivna mått
- vyer, avbildningar av väggar med angivna mått, FIG D10-5.
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FIG D10-1 Exempel på klippark.
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1. Klipp ur hela figuren.
3. Nyp ihop hörnen längs de 
sträckade linjerna.
F I G Dl 0-2 Monteringsanvi sning för 
väggar.
Tak
\
\
\
\
\
Vägg
/
/
/
/
/
/
Vägg Golv Vägg
2. Vik längs alla väggar.
4. Sätt gem i hörnen eller 
tejpa eller 1 imma.
klippmodell med golv och
F1G Dl 0-3 Klippmodell med golv, väggar, tak och öppen sida.
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FIG D10-4
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Dll PROGRAMHANDLINGAR
När en arkitekt skall rita en nybyggnad eller ombyggnad måste 
han ha ett program att utgå ifrån.
Ett program beskriver de funktionella, ekonomiska och tekniska 
förutsättningarna. Krav och önskemål etc anges. Programmet bygger 
på det utredningsarbete som i regel har föregått programarbetet.
Ett programarbete brukar bedrivas i etapper.
! en första etapp gör man ett preliminärt program. Det innehåller 
de uppgifter som man behöver för att kunna besluta om ifall man 
skall bygga eller inte, och vilka ekonomiska ramar som skall 
gälla.
I nästa etapp gör men ett slutiigt program. Det innehåller de 
uppgifter som arkitekter och andra behöver för att kunna projek­
tera dvs rita byggnaden. Det är uppgifter om befintliga för­
hållanden, målsättningar, krav och önskemål på rums storlek, på 
samband mellan rum och på vad rummen skall innehålla. Det är 
krav och önskemål på försörjningssystem (el, vvs etc), anlägg­
ningar, drift och underhåll i den färdiga byggnaden. Det är kost­
nadsramar för projektering och byggande.
Petaljprogram arbetas sedan fram, före eller under tiden som pro­
jekteringen pågår. De innehåller kompletterande programuppgifter.
Programmen bör vara sammanställda efter en enhetlig disposition 
med textavsnitt, som ger de allmänna förutsättningarna, och där­
efter bilagor, som innehåller beskrivningar och förteckningar.
I F1G Dl 1-1 visas rubrikerna till ett program för ett omfattande 
byggnadsprojekt. Ett program för ett mindre projekt innehåller 
endast begränsade delar ur detta större program.
1 FIG Dll-2 visas exempel på hur en sida i ett byggnadsprogram 
kan se ut.
När man vill ta reda på vilka förutsättningar som gällde när en 
nybyggnad eller ombyggnad kom till, kan man alltså hitta uppgif­
ter om detta i ett byggnadsprogram. Programmet kan man i regel 
finna hos den arkitekt som ritade byggnaden.
Om en arbetsgrupp vill skriva ett program för att genomföra för­
ändringar på sin arbetsplats, kan programmet se ut som bilaga 
Al UPPRUSTNING AV KEMISKT LABORATORIUM.
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PROGRAM
1
ALLMÄNNA
FÖRUTSÄTT­
NINGAR
BILAGOR:
3 —
BYGGNAD
L -Z
VERKSAMHET
2A Beskrivning av verksamhet. 3A Förteckning över byggnads-
2B Förteckning över lokaler. delar.
2C Förteckning över ytskikt, 3B Förteckning över vvs- och
rumskompletter ing mm. elanlaggningar.
2D Förteckning över inredning.
2E Förteckning över utrustning,
2F Förteckning över vvs- och
elutrustning.
GENOMFÖRANDE'RAMARMARK
4A Förutsättningar för val 5A Kostnads- och 6A Kontrakt mm.
av tomt, tomtprogram. investerings- 6B Arbets- och tidsplaner.
4B Beskrivning av tomt, läge, planer,
form och innehål1 .
4C Beskrivning av mark och 
grund.
4D Beskrivning av försörjning.
4E Beskrivning av plan och av 
myndigheters krav.
4F Förteckning över utrymmen.
4G Förteckning över ytskikt och 
över byggnadstyper.
4H Förteckning över vegetation 
och utrustning.
4l Förteckning över vvs- och 
elanläggningar.
7
UPPGIFTER 
FÖR FORTSATT 
HANDLÄGGNING
FIG Dll-1
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PROJEKT................................ AVD:.
BYGGNADSPROGRAM RUM;#
2B: FÖRTECKNING ÖVER LOKALER s I DA:
KOD BETECKNING, BENÄMNING, KRAV ANT.
STOR­
LEK SUMMA
HÄN­
VISNING
AVDELNING A.......................................................
2 ko
1.500
A1. RUM .............................................................. 80
KRAV PÅ FORM, VÄGGLÄNGDER, HÖJD,
SPÄNNVIDD ETC
A2. RUM ....................................... ..
GENERELL KOD. INLAGD NÄRMAST FÖR VISSA
STÖRRE BYGGHERRARS ERFARENHETS- 
ÅTERFÖRING
PÅ SIKT FÖR ALLMÄN SÅDAN, (’’ALLMÄN KRAVBE­
SKRIVNING")
HÄNVISNING TILL FÖRTECKNINGAR 2C - 2F. 
HÄNVISNING TILL REDOVISNING PÅ RIT­
NINGAR OCR FÖRTECKNINGAR T FÖLJANDE 
SKEDEN
FIG D11 —2
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D12 SKISSER
För att pröva sig fram mellan olika alternativ till rumsutform- 
ning, möblering etc, kan man göra skisser på en halvgenomskinligt 
papper, så kallat skisspapper.
Man lägger skisspapperet ovanpå en ritning och ritar av det man 
vill utgå ifrån. Med en linjal mäter man i rätt skala in avstånd 
mellan och mått på de väggar, fönster, dörrar, inredning och ut­
rustning som man vill placera in. Så småningom lär man sig hur 
stort allting är i den skala som man använder.
På ett nytt skisspapper ovanpå det gamla kan man pröva andra lös­
ningar. På detta sätt kan man ganska snabbt pröva olika fundering­
ar. En skiss kan alltså betraktas som en fundering och är sällan 
ett slutligt förslag.
På skisser kan man skriva in förtydliganden, frågor, överenskom­
melser etc. Skisser kan läggas till protokoll för att illustrera 
vad som har diskuterats vid ett möte. En skiss som sparas bör 
alltid förses med datum, namn på upphovsman och uppgift om vad 
den förestäl1er.
I FIG D12-1 och Dl 2-2 visas exempel på hur en arkitekts skisser 
kan se ut. På skissen, FIG D12-1, har också gjorts noteringar av 
personer som har tagit del av skissen.
I denna rapportseries DEL 1, STUDIER och DEL 3, NYBYGGNAD, OMBYGG­
NAD finns ytterligare exempel på arkitekters skisser.
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D13 PERSPEKTIV OCH MODELLER
För att förtydliga planritningar och vyer (dvs avbildningar av 
väggar) brukar arkitekterna rita perspektiv. Det är bilder av 
rum sedda t ex från en dörröppning eller från ett arbetsbord,
FIG D13-1. Det förekommer också att man visar ett rum sett snett 
uppifrån för att förtydliga hur stort rummet är, vilken möblering 
som är möjlig o s v, FIG D13~2.
En sorts perspektiv som används ibland liknar de "sprängskisser" 
man kan se i tekniska sammanhang (t ex en bilmotor i en verk- 
stadshandbok), FIG D13~3. Fördelen är att man på en enda bild 
kan förklara hur olika delar hör samman.
Detaljer som visas med hjälp av snittritningar (genomskärningar) 
kan ofta förtydligas till läsbara perspektivbilder om man drar 
ut parallella linjer i sned vinkel så att föremålets volym fram­
träder, FIG Dl 3"^.
Modeller i t ex skala 1:50 används för att visa hur olika plan­
lösningar eller inredningsförs1ag ter sig. En planlösning på en 
ritning ger ganska dålig uppfattning om hur stort (eller snarare 
litet) ett rum är. Modell i t ex skala 1:20 ger en bättre bild 
av rummets volym och kan användas för att studera hur inredning, 
utrustning osv bör arrangeras, FIG D13-5.
En mer förfinad modell typ, med byggbitar som hålls samman av mag- 
neter och som kan byggas på ett rutat underlag eller direkt på 
en ritning i skala 1:20 visas i FIG D13~6, Modellsystemet, som 
har utarbetats av Dietrich Mül 1er, är lätt föränderbart. Detta är 
en stor fördel i tidiga projekteringsskeden när flera alternativ 
behöver studeras.
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FIG D13-1 Perspektivbild av rum (ai-gruppen).
FIG D13~2 "Snedperspektiv" av kontorsrum.
(Byggnadsstyrelsen, informationsblad SMHl)
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© K
A1 Väggelement tn fönster D1 Fönster
A2 Väggelement m fönster D2 Variant
A3 Dörr D3 Väggelement
D4 Markisfäste
B1 Terrasskiljande elem.
B2 Terrasskiljande elem. El Takelement
E2 Balkong
C1 Balkongräcke E3 Balk för per-
C2 Tät skiva gola/markis
C3 Valfri
C4 Blomlåda
terrasskomponenter för självbygge
FIG Dl3~3 "Sprängskissn (Olle Volny)
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FIG D13~k Snitt med perspektivlinjer.
(Åkerblads Arkitektkontor AB)
FIG D13-5 Korridor, modellfoto
(Kempe & Ljunglöf Arkitektkontor AB)
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FIG D13-6 Föränderbar modell hopfogad med magneter 
(Di et rich Mül 1 er)
Skisser till en nybyggnad eller ombyggnad utarbetas för att pröva 
oli ka lösningar för de krav som har ställts i byggnadsprogrammet.
Skisserna diskuteras med beställare, brukare och projektorerna 
sinsemellan. Så småningom resulterar skisserna och diskussionerna 
i förslagshandlingar. Dessa visar alternativa lösningar för pro­
gramkraven.
När ett alternativ har valts skall detta redovisas så fullstän­
digt som möjligt, både som helhet och i sina delar. Alla berörda 
skall få bekräftelse på vad som har beslutats, och underlag för 
en noggrann kostnadsberäkning skall utarbetas. Sådana handlingar 
kallas huvudhandlingar.
När beslut har fattats om projektets slutliga utformning måste 
tekniskt och juridiskt entydiga och ändamålsenliga handlingar 
upprättas för upphandling, tillverkning och produktion. Sådana 
handlingar kallas bygghandlingar.
I denna bilaga visas exempel på bygghandlingar som projektorerna 
utarbetar. Redovisningen i bygghandlingar innefattar:
- ritningar över var väggar, dörrar, fönster, trappor mm skall 
placeras. Utförandet och beskaffenheten hos olika byggnadsdelar 
anges med mått och beteckningar i ritning och beskrivning. Varje 
utrymme ges ett rumsnummer som återfinns på alla projektorers 
ritningar. Vid ombyggnad är alla nya byggnadsdelar skrafferade, 
dvs markerade med snedstreck.
I Fl G D14 — 1 visas exempel på en sådan bygghandling.
- ritningar över inredning och utrustning och var den skall pla­
ceras. Varje inrednings- och utrustningsenhet ges en beteckning 
som återfinns i beskrivningar och förteckningar. I bilaga D2 vi­
sas exempel på rumsritning. I bilagor D3 och D15 visas exempel 
på beskrivningar och förteckningar.
I FIG DlA-2 visas exempel på bygghandling för inredning och ut- 
rustning.
- ritningar över hur en byggnad och dess olika delar skall kon­
strueras. Mått och utförande anges och material specificeras.
I FIG D14—3 visas exempel på konstruktionsritning, med förklaran­
de perspektivbilder.
- ritningar över hur vatten- och avloppsledningar, ventilation 
mm skall vara beskaffade. Typ av san i tetspors 1 in, rör, ventila­
tionskanaler etc anges med beteckningar på ritning och specifice­
ras och förtecknas skriftligt.
I FIG D14—4 och 5 visas exempel på sådana bygghandlingar.
- ritningar över hur elledningar skall dras, var strömstäl1 are, 
belysningsarmatur mm skall placeras. Telefoner, larmanordningar, 
elur etc redovisas.
I FIG D14-6, 7 och 8 visas exempel på sådana bygghandlingar.
Rapportseriens Del 3 Nybyggnad, ombyggnad redogör utförligt för 
innehåll i och syfte med förs 1agshand1 ingar, huvudhandlingar och 
bygghandlingar.
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481 BEHANDLING 482 KONTOR
2650
MW
484 WC
+29,860
485 MÖRKRUM
483 TRAPPHUS
486 WC 2700
ÏZ
TECKENFÖRKLARINGAR
Dörr i ny vägg
FI G D14-1 Bygghandling för byggnadsåtgärder

L- 80x80*8 MW
HE /Gob Mor j = I SOQMM. BRAN!)
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Snitt genom spiraltrappa
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PLANERAT +i%L Fop SFIPALSrPAPPAr, hRl tas oPp I BjALk:CA&ET~.
S P/A AL TP A PPA N MortTE PASHAUET pRiN&LJUTT MED BETON &
FIG DI 4—3 Bygghandling för byggnadskonstruktioner samt för­
klarande skisser. Förklarande skisser underlättar 
projektorernas samarbete och ger övriga medverkande 
begriplig information.
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KV1 VV1 MP 58-38
[22 22
MP 59-42
FIG P14-4 Bygghandling för vvs-i ns ta 11 at i oner
23 - V6
481 BEHANDLING 482 KONTOR
TD30
FD12 200000
F1-200
LD2-200 F1-150
LD2-200
T1-150 LD2-150 T1-150 TI-200
Fl-150
• 484 WG
— 100
485 MÖRKRUM
483 TRAPPHUS
• 486 WC
TECKENFÖRKLARINGAR
Ventilationskanal med ljud­
fälla och till- eller från- 
1uftsdon
Tilluftsdon
Från 1uftsdon
FIG D14-5 Bygghandling för ventilationsanläggning
■Uh
pp
Eg_
B
-Hh
481 BEHANDLING
B
ff
484 WC
486 WC
485 MORKRUM
7**-----t
51 “N
54
f /r —s
TF.CKENFÖRKLAR INGAR
^of- Elcentral med elmätare och huvudströmbrytare
Elledning med tre ledare fram 
till jordat vägguttag
Strömbrytare med signal lampa 
___^Stigarledning
482 KONTOR
□
□
+29,860
483 TRAPPHUS
EKKJ 4x 16+16
FI G Dl_4-6 Bygghandling för e 1 i ns ta 1 1 at i oner
D —50
481 BEHANDLING 482 KONTOR
1800 OG
484 WC
483 TRAPPHUS
■486 WC
TECKENFÖRKLARINGAR
A1 ADA 
ELLysrör som hänger i tak
Lysrör på vägg, med ström- 
stäl1 are
Glödijusarmatur på vägg
Trappomkopp1 a re (man kan 
tända och släcka på flera 
stäl1 en)
Jordat vägguttag
Dl 4-7 Bygghandling för belysning
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481 BEHANDLING 482 KONTOR
13-----
484 WC
485 MORKRUMl
483 TRAPPHUS
486 WC
TECKENFÖRKLARINGAR
Snabbtelefon
Rikstelefon
Högta 1 a re
Mörktumslampa med signal lampa
Uttagslåda
Spridningsplint
IG D14-8 Bygghandling för telean1äggningar
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Dl 5 BESKRIVNINGAR OCH FÖRTECKNINGAR
Inredning och utrustning redovisas förutom på ritning även i be­
skrivningar och förteckningarQ
I bygghandlingar till inredning och utrustning behövs flera se­
rier av beskrivningar och förteckningar. Bygghandlingarna vänder 
sig i första hand till entreprenörer, tillverkare, mängdberäkna- 
re och till dem som utför byggnadsarbetet. De används när man 
skall mängdberäkna, upphandla (dvs köpa), tillverka, leverera, 
bära ut och montera den inredning och utrustning som är beslutad.
Bygghandlingarna till inredning och utrustning kan bestå av:
- ritningar som anger var inredning och utrustning skall monte­
ras. Varje inrednings- och utrustningsenhet har en beteckning 
som gör att man kan identifiera den. I bilagorna D2 RUMSRITNING 
och Dl4 RITNINGAR visas exempel på sådana ritningar,
- förteckningar med specificerade uppgifter om varje inrednings- 
och utrustningsenhet som har försetts med beteckning på planrit­
ningarna, t ex lAOl Skrivbord och 1402 Tillsatsbord,
- typbeskrivningar som ger en utförlig beskrivning av olika typer 
av inrednings- och utrustningsenheter. Fabrikat, format, material 
etc anges,
- mängdförteckningar som anger antal exemplar av varje inred­
nings- och utrustningsenhet,
- utbävningslistor som anger antal inrednings- och utrustnings- 
enheter av olika slag, fördelat på olika rum.
I FIG D15-1 visas exempel på typbeskrivning, utbärnings1 i sta samt 
beställning och mottagningsbevis. I bilaga D3 INREDNINGSFÖRTECK­
NING visas också exempel på förteckning.
I denna rapportseries DEL 3 NYBYGGNAD, OMBYGGNAD kan man läsa 
mer om hur inredning och utrustning redovisas.
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Kod 85-109
Benämning Karmstol
Antal 50 st
TEKNISKA DATA
Fabrikat, art-nr Gärsnäs, S 233
Format bredd 540 mm
Material röd bok
Ytbehandling
Kulör, mönster ljusblå 56, röd 53
Klädsel Stigby 56 30 st: Rum 208, 232, 343
Stigby 53 20 st: Rum 211, 235
Fästdetaljer
Beslag
Komp!-detaljer
Monterat med 
inredn-enhet/ 
byggde!
Typbeskrivning av inredningsenhet.
Litt Placeras i rum nr Antal/rum Antal tot
85-109 208, 232, 343
211,235
10 blå
1 0 röd
50 st
Utbärnings1 ista (utdrag)
Pos Vara Mängd A-pris Belopp
s 233
S 233
85-109
Karmstol, rödbok natur, klädd i Stigby 56 
Karmstol, " " " "53
30
20
342:-
342:-
10 260 :- 
6 840:-
Beställning och mottagningsbevis (utdrag)
FIG Dl5-1
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D16 KALKYLER OCH OFFERTER
Samtidigt som man beslutar om att en nybyggnad eller ombyggnad 
skall projekteras bestämmer man hur mycket projektet får kosta, 
man sätter en kostnadsram. Kostnadsramen är en kostnadsbedömning, 
som är gjord med programmet som underlag. Bedömningen grundar sig 
på de erfarenheter som man har av liknande projekt.
Under planeringens gång kontrollerar man sedan vid upprepade till­
fällen med hjälp av kostnadskalkyler (dvs kostnadsberäkningar) 
att projektet inte blir dyrare än vad man från början har angett 
i kostnadsramen. Dessa kostnadsberäkningar blir säkrare ju längre 
man har hunnit i projekteringsarbetet.
Eftersom den kostnadsram man från början sätter grundar sig på 
osäkra bedömningar, kan man ibland bli tvungen att ändra kost­
nadsramen under arbetets gång för att uppnå de kva1 i teter som har 
angivits i programmet.
När man slutligen upphandlar (dvs köper) inredning och utrust­
ning erhåller man de faktiska priserna.
1 FIG Dl6-1 visas exempel på hur en kostnadskalkyl på inredning 
och utrustning kan se ut.
1 FIG D16—2 visas exempel på en offertförfrågan, i detta fall en 
fråga från arkitekten till en av flera tillverkare om vilket pris 
och vilka leveranstider som tillverkaren kan erbjuda på grundval 
av angivna vi 1lkor.
I FIG D16—3 visas exempel på en tillverkares offert, där denne 
anger pris och leveranstid för önskad inredning.
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Rum
Va rus 1ag
nr B 1 U Mängd à-pris Summa kronor
Rikstelefon, växel A 323,
30 - 40 anknytningar
U 1 st 50 000
Alternativt växel TV 5240 U
Snabbtelefonan1äggning B
Huvudappa rater B
Porttelefonapparater B
Centra luranläggning B
Huvudur B
Sekundä ru r B
ITV-kameror för portar till 
transportgång U 2 st 6 000 1 2 000
Personsökare, trådlös, 20 apparater 
med "pipsignal" U 16 500
Handbrands 1äckare U 15 st 345 5 175
Slangrullar NOHA typ 1, 30 m T'slang U 6 st 650 3 900
Komplettering av befintlig kompressor 
Atlas Copco luftbehållare LD 905 U 1 st 4 350
Luftkylare TD 1 U 1 st 1 290
Ledningar och inkoppling av luft- 
behållare B
Låscylindrar ABLOY med nycklar U 4 044
Or i enter ingstavla U 1 st 4 000
Sky 1 ta r U 40 st 6 000
7:1 Mörkläggningsgardi ner i målarsalar 1 4 st 1 0 000
Ljudridå mellan målarsalar U 140 m2 16 000
Hängbryggor utefter fasad mot söder i 
må 1 a rsa 1 ar U 72 m 84 000
Operan och Dramaten
Gemensam inredning och utrustning
Teckenförklaringar: B = ingår i byggnadsentreprenaden
I = inredning 
U = utrustning
F I G Dl 6-1 Sammanställning av kostnadsuppskattning 
för inredning och utrustning.
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Ask Arkitektkontor AB 1979-09—12
Vägen 5
123 45 ORTEN
AB Möbler 
Bordsvägen 3 
234 56 BYN
Lugnets kursgård, inredning. Offertförfrågan
På uppdrag av kursverksamheten vid Lugnets kursgård infordras 
härmed offert på inredning: anslagstavlor litt 2—1 — 3 enligt bi­
fogad beskrivning 1979-08-22 och ritningar 1A 3:1--4 1979-08-21. 
Montering av anslagstavlor skall ingå i offerten.
Den statliga upphandi ingskungörelsen skall tillämpas.
Offerten skall specificeras enligt beskrivningen.
Montering skall utföras av leverantören enligt arkitektens anvis- 
ningar.
Synpunkter på handlingarnas innehåll, leveransvillkor samt tidi­
gaste dag för leverans skall anges i offerten.
Leveransadress: Lugnets kursgård 
345 67 LUGNET
Järnvägsadress: Lugnets järnvägsstation.
Beställaren förbehåller sig rätten att ändra antalet specificera­
de enheter.
Slutbesiktning skall ske efter utförd montering.
Garanti för fel och brister skall gälla ett år och räknas från 
dagen för godkänd slutbesiktning.
Betalning sker efter godkänd slutbesiktning.
Offerten skall vara bindande sex veckor efter utskriftsdatum.
Offert sänds i två exemplar till Ask Arkitektkontor AB, Vägen 5, 
123 45 ORTEN.
Enligt uppdrag
Bo Bok
Bilagor: Beskrivning 1979“08-22,
IA-ritningar 3:1—4 1979-08-21.
FIG Dl6-2
1979-10-05
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AB Möbler 
Bordsvägen 3 
234 56 BYN
Ask Arkitektkontor AB
Vägen 5
123 45 ORTEN
Lugnets kursgård, inredning. Offert
Enligt er offertförfrågan för anslagstavlor till Lugnets kursgård
offere rar vi härmed följande.
6 st anslagstavlor typ E, brun jute, 120 x 80 cm, à 40 : - 240 : -
1 st anslagstavla typ E, brun jute, 120 x 150 cm, 70;-
1 st anslagstavla typ E, brun jute, 120 x 244 cm, 110:-
4 st anslagstavlor typ E, brun jute, 120 x 200 cm, à 90:- 360:-
780 : -
Montering 575:-
1 355:-
Moms 17, 65 % 240:-
Summa kronor 1 595:-
Leverans fritt Lugnets järnvägsstation. 
Betalning per 30 dagar, 2 % kassarabatt. 
Leveranstid ca tre veckor efter order.
Högaktningsful11
Erik Ek
FIG D16-3
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Dl 7 PRODUKT INFORMAT ION
Produktinformation har stor betydelse för val av inredning och 
utrustning.
I nybyggnads- och ombyggnadsprojekt informerar arkitekter och 
övriga projektorer om tänkbar inredning och utrustning med hjälp 
av produktinformation. Det kan vara broschyrer eller informa­
tionsblad som beskriver olika produkter.
En produktinformation kan vara tekniskt saklig som i FIG D17~1, 
där material, färg, konstruktion, mått etc finns angivna. Sådana 
uppgifter gör att man kan jämföra olika produkter med varandra. 
Man kan göra ett säkrare val. Dessutom underlättas projektorer­
nas arbete.
En produktinformation kan också vara en saklig information om 
miljön som î F IG D17-2, där man visar hur exempelvis en arbets­
plats kan se ut med just den inredningen och utrustningen.
Ett exempel på "förställd" information visas i FIG D17-3. Golvet 
visas inte i sitt rätta sammanhang och uppgifter om mått, fog­
typ, virkeskvali tet, konstruktion, ytskikt etc saknas helt.
D-S 0
Duette spisbänk ASD 12
\
Spisbänken är en helt ny produkt som i väsentliga avseenden är identisk med Trinette. Till 
skillnad från Trinette saknar Duette spisbänk kylskåp - på dess plats finns hos Duette ett 
extra förvaringsskåp — och Duette är främst avsedd för installation där man antingen ej 
behöver kylutrymme eller kräver extra stor kyl- och förvaringsvolym. Som t.ex. kyl/sval­
skåp som ersättning för friskluftventilerat skafferi. Eller där man har behov av att placera 
kylenheten på sådan höjd att extra god åt komlighet erhålles — t.ex. i pensionärs- eller 
handikapplägenheter.
MATERIAL, KONSTRUKTION, TEKNISKA DATA, KOPPLINGSSCHEMA, SÄKERHETSTIMER 
Färg, yta. Duette levereras färdiglackerad såväl in- som 
utvändigt med ljusgrå, syrabeständig plastlack 
(kulör SIS 056 821 nr 1).
Vikt brto 68 kg.
Bruttovolym 0,85 3. I övrigt se data Trinette sid 3 och data Complette sid 5.
MATTSKISS SKALA 1:20 KOPPLINGSPLINT/ELANSLUTNING
Kopplingsplinten i Duette typ ASD 12 är 
kopplad för 1-fas växelström 220 V. Anslut- 
^ ning sker med jordad stickpropp. Säkring 
T 10A. J,
—ISI—
I I II 41
Vänster-modellI I IL
«50*
<-----------500-------k
>-----------600------------- *
M520 med Complette-*
Fl G D17~1 Tekniskt saklig information
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på lingonröda tuvor
Lingonen är smålandsskogens röda guld - med förunderlig kraft att behålla 
sin rika friskhet genom långa vintrar. Ett oersättligt värde som den kloke smålänningen tidigt förstod 
att ta till vara. Han åt - och kanske äter han dom än - till sin käraste rätt, den hemmagjorda 
ostkakan med smak av bitter mandel och med samma guldgula färg som Kährs Skogsek. 
Eken har en oöverträffad styrka och skönhet, som för alltid förbinder den med våra trägolv. 
Kährs Skogsek är det klassiska parkettgolvet i modern form.
FIG Dl 7-3 Förställd information
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Dl 8 ARBETSPLAN
För att man skall kunna hålla den tidsram som man bestämt för 
ett nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt måste man planera arbe­
tet noga.
Man kan planera arbetet med hjälp av en aktivitets förteckning. I 
en sådan förteckning anger man i vilken ordning olika arbetsupp­
gifter skall utföras och vem som är ansvarig. En aktivitet är en 
viss arbetsuppgift, t ex att man informerar någon. Med ordet 
händelse menar vi något en viss aktivitet börjar med eller resul­
terar i, t ex ett beslut.
I FIG D18-1 visas grafiskt hur de olika händelserna i en aktivi- 
tetsförteckning följer på varandra.
I FIG D18-2 visas exempel på en akt i vitetsförteckning.
När man planerar hur ett arbete skall hinnas med under en given 
tidsperiod använder man sig av en tidplan. Arbetet delas upp i 
mindre arbetsuppgifter, aktiviteter. På ett schema som i följd 
anger varje dag/vecka under den bestämda tidsperioden markerar 
man med linjer de dagar/veckor när varje enskild arbetsuppgift 
skal 1 utföras.
1 FIG D18-3 visas exempel på en tidplan.
Teckenförklar ing
--------- = aktivitet
--------- = samband
= händelse
Start
F 1 G Dl 8-1 Samband mellan aktiviteter och händelser
25 - V6
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Kod Akt i vi tet/händelse Ansva ri g
Före­
gås
av
1 Utse projektledningsgrupp Fö retagsledningen
2 Upprätta översiktlig handlingsplan Projektledaren 1
3 Besluta om handlingsplan P rojekt1edningsg ruppen 2
4 Informera personal och allmänhet Projektledningsgruppen 3
5 Upphandla konsulttjänster Proj ektledningsg ruppen 4
6 Utse arbetsgrupper och lämna anvisning om hur 
rumsfunkt ionsprogram upprättas Projekt 1 edaren 5
7 Upprätta tidplan för arbetet fram till huvud­
hand 1 i nga r Projektledaren 6
8 Utarbeta rumsfunkt ionsprogram Projektledaren 7
9 Fastställ rumsfunktionsprogram Projektledningsgruppen 4, 8
10 Projektera Projekter ingsleda ren 9
11 Redovisa projektläget, redogör för kalkyler 
och kostnadsramar. Beskriv driftsorganisation 
under ombyggnadstiden. Besluta att gå vidare P roj ek11edningsg ruppen 10
12 Detaljplanera evakuering, återflyttning och 
återstart. Detaljplanera bygghandlingar Projektg ruppen 11
13 Infordra anbud på byggnadsarbeten Projekt 1edningsg ruppen 12
14 Anta entreprenörer Företags ledningen 13
15 Evakuera Projektledningsgruppen 14
16 Starta byggnadsarbetena Projektledaren 15
17 Upprätta förteckning över inredning och ut- 
rustn ing Projektledaren 16
18 Infordra anbud på inredning och utrustning Projektledningsgruppen 17
19 Anta anbud på inredning och utrustning Företagsledningen 18
20 Besiktiga byggnadsarbetena Ojävig besiktningsman 16, 20
21 Upphandla inredning och utrustning Projektledaren 19
22 Installera inredning och utrustning P roj ekt1eda ren 20, 21
23 Besiktiga inredning och utrustning Projektledaren 21, 22
24 Flytta in och starta produktionen Projektledningsgruppen 23
25 Trimma in anläggningen Projektledaren 24
26 Slutrapportera Proj ekt1edningsg ruppen 25
27 Avveckla projektet Företags 1edningen,
projektledningsgruppen 26
FIG D18-2 Akt i vitetsförteckning
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Dl 9 KALLELSER OCH PROTOKOLL
Vid formella sammanträden sänder man några dagar före mötet ut 
en kallelse tillsammans med det material som skall diskuteras, 
så att var och en kan förbereda sig inför mötet.
I FIG D19—1 visas exempel på en kallelse.
Under själva mötet för man protokoll för att alla skall få be­
kräftelse på vad som beslutades samt vilket material som låg till 
grund för beslut.
I FIG D19-2 visas exempel på ett protokoll.
Vid enklare möten är det lämpligt att föra anteckningar. Gör det 
till en vana att anteckna även till synes enkla överenskommelser 
och meddelanden, både vid sammanträffanden och per telefon. Det 
är ofta till stor hjälp när man senare skall försöka komma ihåg 
vad som bestämdes (vem som skulle ta hand om en viss uppgift, 
när en viss åtgärd skulle vara genomförd osv).
Några exempel på dagboks- eller kalenderanteckningar:
"I979-O5-II kl 10, Telefonsamtal med Bo Eriksson, Han lovade att 
skicka Förslag 2, 1979-04-12 denna vecka."
"1979-04-26, OJ positiv till kompletterande inredning från Fab­
riks AB" antecknat vid sammanträffande med Olle Jonsson i korri­
doren. Han sa: "Hördu, vi ser positivt på er idé att komplettera 
inredningen med stolar och bord från Fabriks AB."
Det tar inte lång stund att göra en sådan anteckning. Det är det 
värt.
I denna rapportseries DEL 3, NYBYGGNAD, OMBYGGNAD, kap. 2.3 DO­
KUMENTATION, TILLGÄNGLIGHET kan man läsa mer om vikten av att 
anteckna beslut och överenskommelser under en projektering.
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FÖRETAGET AB KALLELSE
Gruppen för arbetsmiljöfrågor 1979-08-07
Avdelning 1 
Avdelning 2 
Avdelning 3 
Skyddskommittén
KALLELSE
Gruppen för arbetsmiljöfrågor kallas till sammanträde tisdagen 
den 1A augusti 1979 kl 10 00, rum 302.
V g meddela ev förhinder.
DAGORDNING
Al Protokol1 
A2 Rapporter 
A3 Projektet
AA Föreliggande handlingar 
A5 Planerade handlingar 
A6 Arbete och tid 
A7 Administrativa frågor. Övrigt 
A8 Uppgifter till nästa sammanträde 
A9 Tid och plats för nästa sammanträde
HANDLINGAR
- utsänt
- bifogas
- bifogas
Med bästa hälsningar
Al Protokoll 3 från sammanträde 1979-06-20
A2 E3 Arbetsplatsstudier, Avd 3, 1979-06-22
A6 B2 Sammanträdesplan för hösten 1979, Avd 1-A, 
1979-06-22
Ceci lia Carl sson
FIG Dl9-1
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FÖRETAGET AB
Gruppen för arbetsmiljöfrågor
Tid Kl 10 00 - 12 00
Plats Företaget AB, rum 302
Närvarande För avdelning 1
För avdel ning 2
För avdelning 3
För skyddskommittén
Avdelning A hade anmält förhinder.
§ Al Protokoll 3 från sammanträde 1979-06-20 godkändes.
§ A2 CC redogjorde för arbetsplatsstudierna inom avd 3, handling
E3.
§ A3 Gruppen efterlyste alternativförslag för avdelningarna in­
bördes placering.
BB föreslog att studiebesök skulle arrangeras för att se hur 
andra företag hade löst sina arbetsmiljöfrågor.
§ AA Handling E3 från arbetsplatsstudier inom avd 3 presenterades,
se § A2.
I övrigt förelåg inga nya handlingar.
§ A5 Gruppen beslöt att ställa samman handlingar motsvarande E3
för avd 1, 2 och A.
§ A7 AA framhöll att onsdagar vore bättre för sammanträden.
Gruppen beslöt att revidera handling B2 med hänsyn till detta.
§ A8 AA lovade försöka få fram alternativförslag till nästa gång.
BB skulle undersöka vilka studiebesök som kunde arrangeras.
CC skulle kontakta avd 1, 2 och A för att diskutera arbets- 
pl a t ss tud i er.
§ A9 Nästa sammanträde bestämdes till onsdagen den 5 september
1979 kl 10 00, rum 302.
Vid protokollet: Justeras: (vid påföljande möte)
Cecilia Carlsson Asta Andersson
PROTOKOLL A 
1979-0.8-1 a
Asta Andersson, ordf 
Bo Berntssson 
Cecilia Carlsson, sekr 
Erik Eriksson
FIG D19—2

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
750331-8 från Statens råd för byggnadsforskning till 
Avd. för projekteringsmetodik, KTH, Stockholm.
Projektets resultat har redovisats i följande fyra rapporter:
R92:l978 Bestämning av inredd miljö. Redovisningsformer och arbetsmetoder 
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